

Č. smlouvy Objednatele: 000132 00 19

Č. dodatku Objednatele: 000132 01 19

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

na pasportizaci stavby: Výstavba trasy I. D metra

Smluvní strany:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3
zastoupená: , obchodním ředitelem
IČO: 03579727
DIČ: CZ03579727, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 90303071/0100
OR: MS Praha sp. zn.: oddíl C, vložka 234236

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 10600
zastoupená: Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva
Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva
IČO: 25103431
DIČ: CZ25103431, plátce DPH
OR: MS Praha sp. zn.: oddíl B, vložka 4524
(dále společně jen „**Poskytovatel**“)

(společně též „strany“)

uzavřely **Smlouvu o poskytování služeb na pasportizaci stavby: Výstavba trasy I. D metra č. 000132 00 19** ze dne **26. 3. 2019**. Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1.

PREAMBULE

- (A) v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo ze dne 26. 3. 2019 Smlouvě o poskytování služeb na pasportizaci stavby: Výstavba trasy I. D metra.
- (B) tyto dodatečné stavební práce a další změny Smlouvy byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla.
- (C) Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze stran vlastním zaviněním nepříčinila.
- (D) Strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy, tj. Strany tímto Dodatkem č. 1 nehodlají svůj dosavadní právní poměr zrušit, ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání aniž by porušily příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám.

1. PŘEDMĚT DODATKU Č.1

- 1.1 Předmět Smlouvy v čl. 3 Smlouvy se v odstavci 3.3 doplňuje o specifikaci prováděných služeb dle projektové dokumentace, konkrétně o neprovozovaný teplovod, o bytový dům Na Strži 5 a o další sítě šesti tras vodovodů a jedné kanalizace v zóně ovlivnění. Podrobný popis změny je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 s názvem „Pasportizace objektů a) Neprovozovaný teplovod b) Bytový dům Na Strži 5 c) Vodovody a kanalizace v zóně ovlivnění, Změnový list 01/PAS“.
- 1.2 Tento Dodatek č. 1 mění CENU SLUŽEB (kapitola 8. Smlouvy o poskytnutí služeb).
- 1.3 Další body Smlouvy zůstávají beze změn.

2. CENA SLUŽEB

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně ceny služeb, která je nově stanovena následovně:
- 2.2

	<i>Cena bez DPH</i>
Původní cena díla celkem	10 970 000,- Kč
Celková cena za vícepráce dle Dodatku č. 1	575 597,- Kč
Nová cena díla celkem	11 545 597,- Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

3.2 Přílohou tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Návrh na změnu stavby, Změnový list 01/PAS

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je pouze krycí list změnového listu, zbylé části změnového listu vzhledem k rozsahu nejsou neoddělitelnou součástí Dodatku č. 1. Obě smluvní strany potvrzují, že mají jedno originální vyhotovení předmětného změnového listu k dispozici.

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou (2) stejnopisech**, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Příloha: Příloha č. 1 – Návrh na změnu stavby, Změnový list 01/PAS

Za Objednatele
V Praze dne

Za Poskytovatele
V Praze dne

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



obchodní ředitel společnosti INSET s.r.o.
PASPORTY PRO METRO I. D

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Mgr. Filip Dudík
předseda představenstva
GeoTec-GS, a.s.

Ing. Antonín Kropáček
místopředseda představenstva
GeoTec-GS, a.s.