

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 12. března 2020

Obec Lety

se sídlem obecního úřadu Na Návsi 160, 252 29

IČO: 00241393

DIČ: CZ00241393

zastoupená Ing. Barborou Tesařovou

(dále též „objednatel 1“)

a

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,

se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5 – Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem

(dále též „objednatel 2“)

a

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zastoupená Eva Klufová, na základě plné moci ze dne 6.1.2020

Davidem Müllerem, na základě plné moci ze dne 6.1.2020

(dále též „zhotovitel“)

(společně dále též „smluvní strany“)

se dohodly na následujícím:

Článek I.

Změna smlouvy

1.1. Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 12. března 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se mění tak, že

a) cena bez DPH uvedená v článku 3 odst. 2 označená „Cena části nabídky (Příloha č. 3. zadávací dokumentace) – Objednatel 1“ činí namísto stávajících 2.076.222,33 Kč nově 2.229.185,38 Kč, v důsledku čehož se mění i tam uvedená DPH z 436.006,69 Kč na 468.128,93 Kč a tam uvedená cena celkem včetně DPH z 2.512.229,02 Kč na 2.697.314,31 Kč;

b) cena bez DPH uvedená v článku 3 odst. 2 označená „Cena části nabídky (Příloha č. 4. zadávací dokumentace) – Objednatel 2“ činí namísto stávajících 914.882,84 Kč nově

1.087.801,43 Kč, v důsledku čehož se mění i tam uvedená DPH z 192.125,40 Kč na 228.438,30 Kč a tam uvedená cena celkem včetně DPH z 1.107.008,24 Kč na 1.316.239,73 Kč;

c) v důsledku změny uvedené v písm. a) a b) cena celkem bez DPH uvedená v článku 3 odst. 2 označená „Výše nabídkové ceny celé nabídky – Kritérium č. 1 dle zadávací dokumentace.“ činí namísto stávajících 2.991.105,17 Kč nově 3.316.986,81 Kč, v důsledku čehož se mění i tam uvedená DPH z 628.132,09 Kč na 696.567,23 Kč a tam uvedená cena celkem včetně DPH z 3.619.237,26 Kč na 4.013.554,04 Kč (viz. Příloha č_1 Dodatku č_2).

1.2. Důvodem změn smlouvy o dílo je změna rozsahu provedeného díla.

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední smluvní strany.

V letech dne

.....
Ing. Barbora Tesařová

objednatel 1

.....
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

objednatel 2

Eva Klufová

zhotovitel

David Múller

zhotovitel

	Objednatel 1. - Obec Lety	Objednatel 2 - KSÚS	Objednatel 1 + objednatel 2 (bez DPH)	DPH	Objednatel 1 + objednatel 2 (s DPH)	předmět ZBV
Cena dle SOD	2 076 222,33 Kč	914 882,84 Kč	2 991 105,17 Kč	628 132,09 Kč	3 619 237,26 Kč	
ZBV 1	318 380,17 Kč					sanace pláně v místě rozšíření komunikace
ZBV 2		202 854,31 Kč				Sanace pláně od osy CETINU směrem do stávající II/116
ZBV 3		-29 935,72 Kč				Náhrada rostlinek za žulovou dlažbu v ostrůvku
ZBV 4	-165 417,12 Kč					Méněpráce / vícepráce dle skutečnosti
Navýšení dle dodatku	152 963,05 Kč	172 918,59 Kč	325 881,64 Kč			
Cena za dílo dle dodatku bez DPH	2 229 185,38 Kč	1 087 801,43 Kč	3 316 986,81 Kč			
DPH	468 128,93 Kč	228 438,30 Kč		696 567,23 Kč		
Cena za dílo dle dodatku s DPH	2 697 314,31 Kč	1 316 239,73 Kč			4 013 554,04 Kč	
navýšení v %			10,90%			