

**DODATEK Č. 7**  
**SMLOUVY O DÍLO č. I0179**

**na zhotovení stavby**  
**19S0026 - „REKONSTRUKCE 7. NP – ŠESTINEDĚLÍ“**

*uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. ve spojení s ustanovením § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále v textu jen „o.z.“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále v textu „smlouva“):*

**mezi**

**Nemocnice Kadaň, s.r.o.**

**a**

**FRK s.r.o.**

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**1.1 Tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce 7. NP – šestinedělí“ uzavírají následující smluvní strany:**

**Nemocnice Kadaň, s.r.o.**

se sídlem: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň

IČO: 25479300

DIČ: CZ25479300

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 267178828/0300

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20011

zastoupená: MUDr. Bc. Petrem Hossnerem, MBA, jednatelem

(dále také jako „objednatel“)

a

**FRK s.r.o.**

se sídlem Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň

zastoupeným Ahmadem Raadem, jednatelem

IČO: 61324817

DIČ: CZ61324817

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kadaň

č. ú.: 2169180237/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ahmad Raad

Ve věcech technických je oprávněn jednat stavbyvedoucí (autorizovaná osoba v oboru Pozemních staveb): Ahmad Raad, číslo autorizace: 38036

Společnost je zapsána u KS v Ústí nad Labem - oddíl C vložka 6897

(dále také jako „zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. **I0179 (investor)**, ze dne 9.12.2019 (dále jen „Smlouva“) jsou změny, které jsou popsány ve změnových ZL. 41, ZL 42, ZL 45, ZL 46, ZL 47, ZL 48, ZL 49, ZL 50, ZL 51, ZL 52, ZL 53, ZL 54, ZL 55, ZL 56, ZL 59 a jsou přílohou dodatku č. 7 včetně odůvodnění.

Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu zakázky.

Tímto dodatkem č. 5 se mění článek 4 smlouvy o dílo takto:

Článek 4. Cena díla se mění následovně:

4.1 Smluvní cena za provedení prací se upravuje:

Nová cena vč. dodatku č. 6	27 197 307,48 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	563 510,51 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	-97 811,33 Kč

<b>Nová cena SoD bez DPH</b>	<b>27 663 006,66 Kč</b>
------------------------------	-------------------------

Dále se mění a prodlužuje se termín dokončení díla a to pouze v části stoupacího vedení z důvodu dodatečných prací a víceprací na šestinedělí dle dohody s objednatelem.

Tímto dodatkem č. 7 se mění článek 3 odst. 3.2 smlouvy o dílo. Ruší se bod 3.2 v plném znění a nahrazuje se novým textem:

**Dílo bude provedeno nejpozději do 30.11.2020**

DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši pro dané zdaňovací období.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

30. 09. 2020

V Kadani dne .....

**NEMOCNICE KADAŇ s.r.o.**  
Bojovínova 1559, 432 01 Kadaň  
IČO: 254 79 300

Nemocnice Kadaň, s.r.o.  
MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA, jednatel

18. 09. 2020

V Kadani, dne

Chcunovská 1254, 432 01 Kadaň  
IČO: 613 24 817, DIČ CZ61324817  
tel.: +420 474 333 232  
fax: +420 474 333 126  
s. r. o.

FRK s.r.o.  
Ahmad Raad, jednatel

Věcně i formálně ověřila  
Vladimíra HOLUBOVÁ

datum: 18.9.20

podpis: