

číslo Dodatku č. 1 objednatele: **669/OÚR/D1/20**
číslo Dodatku č. 1 zhotovitele: 56/2020

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(číslo smlouvy objednatele: 423/OÚR/20)

Část A Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov - Město
není zapsán v obchodním rejstříku /
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice
a chytré město
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: xxx, referentka oddělení investic OÚR
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s.
se sídlem: Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1664

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, ředitel společnosti
- ve věcech technických: xxx, autorizovaný technik
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí
xxx, zástupce stavbyvedoucího
xxx vedoucí PÚ 210 – Komunikace a doprava
e-mail: tsh@tsh.cz
D datové schránky: dyjtrwn
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Havířov
Číslo účtu: 18332791/0100
Identifikační číslo: 25375601
DIČ: CZ25375601

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2020 smlouvu o dílo (číslo objednatele 423/OÚR/20) na provedení stavby číslo 14039 – „Multifunkční hřiště v lokalitě Havířov-Dolní Suchá“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce – položka chodníkový obrubník rozměr 1000x100x250 mm, položky pro světla, položky pro osazení trávníku.

- v rozsahu dle položkového rozpočtu méněprací, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce – položka chodníkový obrubník rozměr 500x80x250mm, položka pro led světla, položky pro dopadovou plochu, položky pro osazení šachtice.

- v rozsahu dle položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku objednateli zn. PZ/336/OÚR/20 – „Multifunkční hřiště v lokalitě Havířov-Dolní Suchá a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 7. 9. 2020, číslo usnesení 2385/53RM/2020 o snížení ceny díla o -129.807,20 Kč bez DPH (-157.066,71 Kč včetně DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 166.377,20 Kč bez DPH (201.316,41 Kč vč. DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 423/OÚR/20	4.959.000,00 Kč	1.041.390,00 Kč	6.000.390,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1	166.377,20 Kč	34.939,21 Kč	201.316,41 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-129.807,20 Kč	-27.259,51 Kč	-157.066,71 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	4.995.570,00 Kč	1.049.069,70 Kč	6.044.639,70 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Část D Závěrečné ujednání

1. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 7. 9. 2020, číslo

usnesení 2385/53RM/2020.

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

V Havířově dne 21.9.2020

V Havířově dne 25.9.2020

za objednatele:

za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

.....
xxx
ředitel společnosti