

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 051/20/QF uzavřené dne 15.6.2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

Objednatel:	Hlavní město Praha v zastoupení
	Q-facility a.s.
	Na Příkopě 859/22,110 00 – Praha 1
	spol.zapsaná u Měst.soudu v Praze oddíl B vložka 23648
zastoupený:	JUDr.Davidem Eksteinem,členem představenstva
bankovní spojení:	PPF Banka Praha 1
č.ú.:	[REDACTED]
IČ:	00064581
DIČ:	CZ00064581

dále jen **objednatel**

-a-

Zhotovitel :	ESTA spol. s r.o.
sídlo:	Gregorova 2087/1, Praha 4, 148 00
adresa pro doručování:	Sluštice 24,pošta Sibřina,250 84
jehož jménem jedná:	Jiří Rašovský
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	[REDACTED]
IČ:	47118938
DIČ:	CZ47118938

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12 669

dále jen **zhotovitel**

shora uvedené smluvní strany uzavřely na základě zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

tento dodatek č.1 ke smlouvě č. **objednatel 051/20/QF uzavřené** (dále jen smlouva) dne 15.6.2020.

Smluvní strany, po vzájemné dohodě a v souladu s bodem 2.4. deklarují svoji vůli tímto dodatkem č.1, nově upravit ta smluvní ujednání, která vyplývají zejména z nově sjednaného (rozšířeného) předmětu díla.

Článek I.

1. Tímto dodatkem č.1 se mění níže uvedené články předmětné smlouvy:

Za prvé:

Článek 2. Předmět smlouvy

se doplňuje o změnu závazku zhotovitele pro objednatele spočívající v rozšíření rozsahu díla **Oprava povrchů budov A-G v areálu Nad Rybníkem 4, Praha 9** dále viz. soupis prací ze dne 28.8.2020, který je součástí přílohy č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Za druhé:

Článek 4. Cena díla

se doplňuje nový pododstavec ,který zní takto:

Sjednaná cena díla dle smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.1 mění takto:

- cena díla se zvyšuje o cenu plnění změněného rozsahu díla viz. cenová nabídka, která tvoří přílohu č.1 – celkem o **82.702,- Kč**

Celková cena díla podle základní smlouvy a dodatku č.1 činí **1.170.483,- Kč**, slovy: jedenmilión stosedmdesát tisíc čtyřistaosmdesát tři korun českých.

Rozpis ceny:

Cena díla dle základní smlouvy 1.087.781,- Kč

Cena za plnění dle dodatku č.1 82.702,- Kč

Cena celkem bez DPH1.170.483,- Kč

Ostatní články předmětné smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č.1 nedotčené, zůstávají beze změny.

Článek II


1. Tento dodatek č.1 je platný a účinný dnem podpisu druhé ze smluvních stran a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 přečetly, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, plně mu rozumí a na důkaz toho níže připojují podpisy oprávněných osob.

V Praze dne **23. 09. 2020**


V Praze dne **23. 09. 2020**

Objednatel:

Zhotovitel:




ESTA spol.
Stavební a obchodní společnost
148 00 Praha 4; Gregorova 2
IČ: 47118938; DIČ: CZ47118938



JUDr. David Ekstein

člen představenstva



IČO: 07286368, DIČ: CZ07286368
Na příkopě 859/22,
110 00 Praha 1

Jiří Rašovský

jednatel společnosti

Příloha: 1) soupis prací ze dne 28. 8. 2020