

## Změnový list č. 2 ze dne 24. 9. 2020

Název stavby:	Stavební úpravy sportovišť v lokalitě Benedikt v Mostě – Sportoviště B
Číslo smluvního vztahu:	54/2/2020
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného frakce 4/63.	
<u>Nové řešení:</u> Pokládka nového podkladu pro zpevněné plochy z kameniva drceného (frakce 0/32).	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Na provedení podklad nebylo možné použít finišer (stroj pro pokládku asfaltových ploch) s plně integrovaným nivelačním přístrojem pro zaručení přesného sklonu a provést pokládku asfaltového koberce. Použití finišeru (chodníkového) s nižší hmotností bylo vyloučeno z důvodu nemožnosti zajištění požadované rovinnosti. Z tohoto důvodu bylo nutné použít jemnější frakce drceného kameniva, než bylo požadováno v zadávací dokumentaci.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	5 365 932,25 Kč
<del>Ponížení</del> /navýšení ceny díla s DPH:	73 890,34 Kč
Nová cena díla s DPH:	5 439 822,59 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Josef K [redacted] CZ s.r.o.

**Sportech cz**

118 00, Praha-Malá Strana, Újezd 450/40  
IČ: 29266793  
DIČ: CZ29266793

Datum:

24 -09- 2020

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

[redacted]

Datum:

24 -09- 2020

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Josef K [redacted] CZ s.r.o.

**Sportech cz**

118 00, Praha-Malá Strana, Újezd 450/40  
IČ: 29266793  
DIČ: CZ29266793

Datum:

24 -09- 2020

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Podpis:

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Mgr. Jan Paparega, [redacted]

Datum:

25 -09- 2020

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

[redacted]

Datum:

25 -09- 2020

Příloha změnového listu:

Rozpočet

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Most Benedikt

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 11.09.2020

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 066,40

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	61 066,40	12 823,94
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 73 890,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**Sportech cz**

118 00, Praha-Malá Strana, Újezd 450/40

IČ: 29266793

DIČ: CZ29266793

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Most Benedikt

Místo:

Datum:

11.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>61 066,40</b>	<b>73 890,34</b>
4426	VCP - změna podloží	61 066,40	73 890,34

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most Benedikt

Objekt:

4426 - VCP - změna podloží

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.09.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>61 066,40</b>
DPH základní snížená	Základ daně 61 066,40 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 12 823,94 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>73 890,34</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**športech cz**

18 00, Praha-Malá Strana, Újezd 450/40

IČ: 29266793

DIČ: CZ29266793



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Most Benedikt  
 Objekt: 4426 - VCP - změna podloží

Místo: Datum: 11.09.2020  
 Zadávatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>61 066,40</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 066,40	
D	1		Zemní práce				20 768,00	
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kaméniva drceného tl 200 mm strojní pi přes 200 m2	m2	590,000	35,20	20 768,00	CS ÚRS 2020 01
D	2		Zakládání				0,00	
2	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kaméniva drceného 0 až 63 mm	m3	-88,500	205,50	-18 186,75	dle SoD
P			<i> Poznámka k položce:  Odečten pouze materiál!  V rozkladu počítáno 21 cm, provedeno 21. Následně po změně technologie odšláhno 15 cm, zůstalo tedy 6 cm. Odečten se tedy pouze odtřížený materiál! Celkem 89,9 m3. poměrově vypočteno z ceny ÚRS na základě rozkladu TDV.</i>					
vv			"odpočet odtříženého materiálu" -1180*0,15*0,5		-88,500			
3	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kaméniva drceného 0 až 32 mm	m3	88,500	205,50	18 186,75	dle SoD
P			<i> Poznámka k položce:  d. 15 cm z frakce 0-32</i>					
D	097		Přesun sutě				34 247,99	
4	K	097002811	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	97,500	104,00	10 140,00	CS ÚRS 2020 01
vv			"překládání část vyřezaného materiálu" 97,5		97,500			
5	K	097221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	171,100	42,70	7 305,97	CS ÚRS 2020 01
6	K	097221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 711,000	0,82	16 802,02	CS ÚRS 2020 01
vv			342,2*10*0,5 Přepočtené koeficientem množství		1 711,000			
D	098		Přesun hmot				6 050,41	
7	K	098222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	170,916	35,40	6 050,41	dle SoD