

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2016 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Pražský most - Kiosek č. 1 - revitalizace kulturní památky**

**Objednatel**                   **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**  
Sídlo                            Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupený                  ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou  
Telefon                        495 774 111  
ID datové schránky        rkyk8m9  
IČ                               648 11 069  
DIČ                             CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51  
Bankovní spojení        Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
                                  č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
xxx, technik technického odd. SNHK, email xxx, tel. xxx  
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxxz  
Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel**                   **Vičí stavby s.r.o.**  
Sídlo                            Františka Halase 1399, 50009 Hradec Králové  
Zastoupený                  Ing. Vladimír Berný  
Telefon                        xxx  
Email                          xxx  
ID datové schránky        g5aqf3r  
IČ                               06391001  
DIČ                             CZ06391001

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40163  
Bankovní spojení        xxx  
                                  č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:  
xxx, stavitel, xxx  
xxx, stavitel, xxx

(dále jen zhotovitel)

### I.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace díla, a především z důvodu řešení jednotlivých požadavků NPU a OPP projednaných na KD se mění termín díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 3. 2020 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 2.

### II.

1. Původní text druhé věty odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“  
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):                   **7. 10. 2020**  
se ruší a nahrazuje se novým textem:  
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):                   **23. 10. 2020**

2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

### III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 30. 9. 2020

.....  
za zhotovitele  
Ing. Vladimír Berný  
jednatel

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 30. 9. 2020