

HARMONOGRAM PRACÍ ZŠ MLÁDEŽE 3 -oprava a zateplení střechy dílen

POSTUP PRACÍ	4.7-10.7.	11.7.-17.7.	18.7.-24.7.	25.7.-31.7.	1.8.-7.8.	8.8.-14.8.	15.8.-21.8.
PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE							
VYZDÍVKA ATIKY + KONSTRUKCE STROPU V MÍSTĚ ZAKRYTÍ DMTZ. SVĚTLÍKŮ							
MONTÁŽ SVĚTLÍKŮ							
ZATEPLENÍ A MTZ. HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY STŘECHY							
DOKONČOVACÍ A ÚKLIDOVÉ PRÁCE							

Vyhotovil: Ing. Kafka Karel