

Dodatek č. 1

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace podle Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tematického zadání Osvětová činnost uzavřené dne 3. 7. 2019

SMLUVNÍ STRANY

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 81/11, PSČ 150 21, Praha 5

zastoupený Ing. Milošem Peterou, náměstkem hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: ██████████

č. ú.: ██████████

(dále jen „Poskytovatel“)

a

VČELÍ STRÁŽ z. s.

se sídlem Vladislavova 248, 269 01 Rakovník

zastoupený Danielou Šafaříkovou, předsedou

IČ: 22730885

bankovní spojení: ██████████ č. ú.: ██████████

(dále jen „Příjemce“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace podle Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tematického zadání Osvětová činnost uzavřené dne 3. 7. 2019:

1. Obě smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1, kterým se mění smlouva č. S-2252/OŽP/2019 (dále jen „smlouva“) následovně:

Text čl. 1, odst. 3., písm. f), druhé odrážky smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„ u Akcí/Projektů, u nichž byla dotace poskytnuta na činnost Příjemce v konkrétním časovém období, datum posledního dne tohoto období (tj. 31. 12. 2020), nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak,“

Text čl. 3, odst. 3., písm. b) smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„Ukončit realizaci Akce/Projektu nejpozději do 31. 12. 2020, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak.

V případě nedodržení této povinnosti Příjemcem odpovídá odvod za toto porušení rozpočtové kázně výši 0,05 % z celkových poskytnutých prostředků za každý den prodlení s ukončením Akce/Projektu.“

2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu ukončení realizace Akce/Projektu na základě žádosti Příjemce (dále jen „žádost“) doručené Poskytovateli dne 18. 8. 2020 a v souladu s rozhodnutím Rady Středočeského kraje. Příjemce prohlašuje, že si je vědom, že vzhledem ke zmeškání lhůty pro podání žádosti dle čl. 4 odst. 1 smlouvy se časový úsek od 31. 7. 2020 (původní termín ukončení realizace Akce/Projektu) do data rozhodnutí Rady Středočeského kraje o schválení jeho žádosti považuje za období, v němž došlo k porušení smlouvy ze strany Příjemce, tedy k prodlení s ukončením Akce/Projektu dle čl. 3, odst. 3., písm. b) smlouvy s důsledky tam uvedenými.

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

4. Se změnami smlouvy a s uzavřením tohoto Dodatku č. 1 vyslovila souhlas Rada Středočeského kraje usnesením č. 005-68/2020/RK ze dne 16. 9. 2020 a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona č. 129/2000 Sb. nezbytné k jeho platnosti.

5. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy si ponechá Poskytovatel a jeden stejnopis Příjemce.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Poskytovatel.

V Rakovníku dne 23. 9. 2020

Příjemce
VČELÍ STRÁŽ z. s.

.....

Daniela Šafaříková,
předseda

.....

razítko

V Praze dne 29. 9. 2020

Poskytovatel
Středočeský kraj

.....

Ing. Miloš Petera
náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství

.....

razítko