
**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Energetické opatření na objektech školy a dílen – SOŠ a SOU, Kladno,
Dubská“**

Číslo Objednatele 7/16977246/2019/2/2019
Číslo Zhotovitele

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 15.1.2019, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská

sídlo: Dubská 967, 272 03 Kladno
zastoupený: Ing. Jiřím Růžkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 16977246
DIČ: CZ16977246
zastoupený Ing. Jiřím Růžkem, ředitelem příspěvkové organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: [REDACTED]

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

BBP Stavby s.r.o.

sídlo: Korunovační 103/6, Bubeneč, Praha 7, PSČ: 170 00
zastoupená: Michalem Bystroňem, jednatelem
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 03875199
DIČ: CZ03875199
zápis: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239297
kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]

a

BYSTROŇ Group a.s.

sídlo: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupená: Michalem Bystroňem, členem představenstva
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
zápis: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238
kontaktní osoba: [REDACTED]

DÁLE JEN „Zhotovitel“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

Článek I.
Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Energetické opatření na objektech školy a dílen – SOŠ a SOU, Kladno, Dubská“, byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby „Energetické opatření na objektech školy a dílen – SOŠ a SOU, Kladno, Dubská“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost, Aripros s.r.o., IČO: 26174936, se sídlem Kladno, Železničářů 2286, PSČ: 272 03 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla, ve znění Změnových listů číslo 1- 10. Součástí díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je sídlo, budova školy, Dubská 967, 272 03 Kladno, vše v rozsahu projektové dokumentace a výkazu výměr

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 10, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **49.397.137,04 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **10.373.398,78 Kč**.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí **59.770.535,82 Kč**.*

*Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3** ve znění Změnových listů č. 1-9, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1 a Změnového listu č. 10, který tvoří přílohu*

č. 1 k Dodatku č. 2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 44.649.975,16 Kč bez DPH, tedy 54.026.469,94 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 4.835.911,88 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činila 49.485.887,04 Kč bez DPH, 59.877.923,32 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 činí 49.397.137,04 bez DPH, tedy 59.770.535,82 s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	44.649.975,16 Kč	9.376.494,78 Kč	54.026.469,94 Kč
Dodatek č. 1	4.835.911,88 Kč		
Dodatek č. 2	- 88.750,00 Kč		
Celková cena díla	49.397.137,04 Kč	10.373.398,78 Kč	59.770.535,82 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, který obdrží každá ze smluvních stran.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 10

V dne.....


V dne.....



Zhotovitel
BBP Stavby s.r.o.
Michal Bystroň, jednatel

Objednatel
**Střední odborná škola a střední odborné
učiliště, Kladno, Dubská**
Ing. Jiří Růžek, ředitel

BYSTRON Group a.s.
Michal Bystroň, člen představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Energetická opatření na objektech školy a dílen - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská“

Určeno: Ing. Jiří Růžek, ředitel PO
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 7/16977246/2019

Termín plnění: 25 měsíců od předání staveniště

Celková cena díla: 49.458.887,04 Kč bez DPH

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

IČO: 03875199

Oprávněná osoba:



Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: Během realizace zakázky bylo dohodnuto, že některé položky nebudou realizovány.

Popis problému:

ZL – 10 Během provádění stavby nebylo přikročeno k realizaci některých položek, které se ukázaly jako nadbytečné.

Jedná se obklady VZT potrubí SDK konstrukcí, požární žebřík o délce 4 m, rozvaděč a ventilátor.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Zhotovitel se domáhá uzavření dodatku, ve kterém budou položky, v souladu se SOD, odečteny. Položky byly schváleny TDI.


Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 30. 03. 2020

Datum, podpis oprávněné osoby.



2. září 2020

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



✓ a Střední odborné učiliště,
Kladno, Dubská
právní organizace
272 03 Kladno, Dubská
Ředitel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubská MNP Konečný ZL

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Energetické úspory na objektech školy a dílen - SOU -SOŠ, KI	Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.	IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Michal Prusek	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH		-88 750,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-38 400,00	21,00%	-8 064,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-96 814,00

u MS v Praze 0001 01 11 11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubská MNP Konečný ZL

Místo: Energetické úspory na objektech školy a dílen - SOU -SOS,KI Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-88 750,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-88 750,00
ZL	-88 750,00
ŠKOLA	-61 700,00
DÍLNY	-27 050,00
	0,00
	0,00
	0,00

Usnesení č. 026-69/2020/RK ze dne 21.9.2020

**„Energetické opatření na objektech školy a dílen – SOŠ a SOU Kladno, Dubská“
odsouhlasení Změnového listu č. 10 a Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**

Rada kraje po projednání

I. bere na vědomí

Znění Důvodové zprávy k Tisku č. 2169(2020)

II. souhlasí

a) se zněním návrhu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele: 7/16977246/2019, na akci „Energetické opatření na objektech školy a dílen – SOŠ a SOU, Kladno, Dubská“ uvedeným v příloze č. 3 k Tisku č. 2169(2020)

b) se Změnovým listem č. 10 dle přílohy č. 4 k Tisku č. 2169(2020)

c) s méně pracemi v předpokládané výši 88 750,00 Kč bez DPH

e) se snížením celkové ceny za dílo z 49 485 887,04 Kč bez DPH (59 877 923,32 Kč s DPH) o 88 750,00 Kč bez DPH na 49 397 137,04 bez DPH (59 770 535,82 s DPH)

III. ukládá

Ing. Jiřímu Růžkovi, řediteli Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kladno, Dubská, zajištění podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele: 7/16977246/2019, na akci „Energetické opatření na objektech školy a dílen – SOŠ a SOU, Kladno, Dubská“ a zveřejnění Dodatku č. 2 na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a zveřejnění Dodatku č. 2 v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění a předání podepsaného Dodatku č. 2 na Odbor krajského investora

Termín: 1. 10. 2020

Odpovídá: Ing. Jiří Růžek, ředitel