

## **Dodatek č. 1** **ke smlouvě č. 60/ 2020- TO**

**I . Objednatel:**       **Statutární město České Budějovice**

Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,  
370 92    České Budějovice

Odpovědný zástupce:   **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**

Čečova 2248/ 44 , 370 04 České Budějovice  
zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:

provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:

M. Jirásko, tel. ██████████ – SPRÁVA DOMŮ s.r.o.  
370 04    České Budějovice

IČO:                     25157337

DIČ: CZ 25157337

Banka:

██████████  
č.účtu: ██████████

**I. Zhotovitel:**

**Miroslav Kubeš**

Žižkova 82/ 72, 373 72 Lišov

zastoupená :

Miroslav Kubeš

IČ:

67138403

DIČ:

CZ6007161776

Banka:

██████████, č. účtu: ██████████

### **2 . Předmět díla**

1. Předmětem plnění je zhotovení díla: **Stavební úpravy bytu č. 16 v bytovém domě  
Zátkovo nábřeží 11, České Budějovice**

**Dodatkem č. 1 se mění článek č. VII. – cena, splatnost ceny, fakturace**

## **VII. Cena, splatnost ceny, fakturace**

<b>Původní cena bez DPH činí:</b>	<b>905 815,57 Kč</b>
<b>vícepráce</b>	<b>38 075,50 Kč</b>
<b>méněpráce</b>	<b>15 256,20 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně dodatku bez DPH 15 %</b>	<b>928 634,87 Kč</b>

**Zdůvodnění :** Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby a byl rozšířen o sádrokartonovou předstěnu v koupelně, dodávku a montáž obkladu, úpravu VZT, zakrytí kotle skříní, výměnu radiátorových těles a rozvody topení.

Méněpráce za neprovedené práce a to dlažba a obklad stěn na WC včetně penetrace a dále zpětná montáž osvětlovacích těles v kuchyni.

Součástí dodatku je rozpis víceprací a méněprací.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.60/ 2020- TO ze dne 29.7.2020.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29.7.2020 se nemění.

V Českých Budějovicích dne 1.10.2020

Mgr. Petr Šindelář  
jednatel společnosti

Miroslav Kubeš