



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **08PT-000833**

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19 228 210

ISPROFIN/ISPROFOND: **327 111 4033**

Název související veřejné zakázky:

**I/62 Děčín – Vilsnice – kolaudace**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jako „**Dodatek č. 3**“):

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

████████████████████████████████████████

zastoupeno:

████████████████████████████████████████████████████████████

kontaktní osoba ve věcech smluvních  
a technických:

████████████████████████████████████████████████████████████

e-mail, tel.:

████████████████████████████████████████████████████████████

Doručovací adresa:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov  
Kochova 3975, 430 01 Chomutov

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem

Olišanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČO:

25793349

DIČ:

CZ25793349

Zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Právní forma:

akciová společnost

Bankovní spojení:

████████████████████████████████████████

č. účtu:

████████████████████████████████████████

Zastoupen:

████████████████████████████████████████████████████████████

████████████████████████████████████████████████████████████

představenstva

místopředsedou

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## I.

### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna ustanovení čl. III. **Doba plnění**

Původní termín dle Smlouvy o poskytování služeb: do 8 týdnů ode dne účinnosti této Smlouvy

Původní termín dle Dodatku č. 1: do 31. 12. 2019

Původní termín dle Dodatku č. 2: do 30. 9. 2020

Nový termín dle Dodatku č. 3: **do 30. 6. 2021**

## II.

### Odůvodnění

1. Důvodem pro uzavření časového Dodatku č. 3 jsou stále nedoložené podklady od zhotovitele pro zajištění vydání kolaudačních souhlasů ( závěrečné zprávy vč. dokumentace skutečného provedení k objektům řady 300 a 400). Dále je potřeba dořešit majetkoprávní vypořádání v součinnosti s ŘSD správou Chomutov.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti.

3. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: 30.9.2020

Za Objednatele:

V Praze dne: 30.9.2020

Za Poskytovatele: