

Název akce: Dobíjecí místa pro elektrobusy ZE+SR
Č. smlouvy objednatele: 000350 00 19
Č. dodatku objednatele: 000350 01 19
Č. smlouvy zhotovitele: 7655/MP

1. Smluvní strany:

**Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9**
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, 110 00 Praha 1
čís. účtu: 1930731349/0800
IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: spis. zn. B 847
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s.
Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7**
zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: KB Praha a.s. Praha 1, Václavské nám. 42
čís. účtu: 9302-021/0100
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 - plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: spis. zn. B 1418
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 000350 00 19 (dále jen „smlouva“),

kteřá byla uzavřena jako prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě na zpracování
projektových dokumentací č. objednatele 000379 00 16

Preambule

Vzhledem k nemožnosti získat vyjádření jednotlivých dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a nemožnosti vykonávat inženýrskou činnost zapříčiněnou nedostupností těchto orgánů a správců, kdy tato situace byla vyvolána vydaným opatřením vlády ČR a mimořádným a ochranným opatřením vydaným MZČR souvisejících s covid-19 se smluvní strany dohodly v souladu s § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na prodloužení termínu plnění smlouvy.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 v následujícím znění:

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní text bodu 4.1

4.1 Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:

- do 30. 04. 2020 – předání kompletní PD,
- do 28.2.2022 – zajišťování autorského dozoru

se ruší a nahrazuje tímto textem:

- 4.1 Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:
- do 31. 8. 2020 – předání kompletní PD,
 - do 28. 2. 2022 – zajišťování autorského dozoru.

Závěrečná ustanovení:

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku č. 1.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
 Dopravní podnik hl. m. Prahy,
 akciová společnost

Ing. David Krása
předseda představenstva
 METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
 Dopravní podnik hl. m. Prahy,
 akciová společnost

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
 METROPROJEKT Praha a.s.