

**Dodatek č. 2**  
**k Souhrnu smluvních dohod - Smlouvě o DÍLO**

**č. smlouvy objednatele: 08PT-000442**

**č. smlouvy zhotovitele: 1171/16**

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED]

k podpisu smlouvy oprávněn: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **SATRA, spol. s r. o.** (vedoucím členem společnosti SAAF)

se sídlem: **Sokolská 32, 120 00 Praha 2**

zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **18584209** DIČ: **CZ18584209**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: **zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014**

- **AFRY CZ s.r.o.** (řádný člen společnosti SAAF)

se sídlem: **Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4**

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **45306605**, DIČ: **CZ45306605**

zápis v obchodním rejstřík vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé. (Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

**„I/13 Kladrubská spojka, akt. DSP/IČ“**

**ISPROFIN: „5001510002“**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-000442 ze dne 14. 2. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 24. 8. 2020.

## I.

### Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 2 se stávající text (čl. 22.1 **Všeobecných smluvních podmínek**):

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP	do 5 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
záborový elaborát	do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP
dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky
podání žádostí o vydání všech stavebních povolení	Do 6 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění
technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení)

se nahrazuje textem:

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP (mimo doplnění MÚK v km 95,2)	do 30.10.2020
koncept DSP - doplnění MÚK v km 95,2	do 2 měsíců od výzvy objednatele
záborový elaborát	do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptům DSP
dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky
podání žádostí o vydání všech stavebních povolení	V průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona č.416/2009 Sb., nejpozději však do 9 měsíců

	schválení čistopisu dokumentace pro stavební povolení objednatelem
technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení)

## II.

### Cena

Tímto dodatkem č. 2 se

#### původní znění:

Cena

a. Nabídková cena bez DPH	=	10 661 900 Kč
b. DPH	=	2 238 999 Kč
c. <b>nabídková cena celkem (a + b)</b>	=	<u><u>12 900 899 Kč</u></u>

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanoveném ve Zvláštních obchodních podmínkách

#### nahrazuje novým zněním:

Cena

d. Nabídková cena bez DPH	=	11 611 940,00 Kč
e. DPH	=	2 438 507,40 Kč
f. <b>nabídková cena celkem (a + b)</b>	=	<u><u>14 050 447,40 Kč</u></u>

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanoveném ve Zvláštních obchodních podmínkách

## III.

### Odůvodnění

Tento dodatek se uzavírá z důvodu rozšíření předmětu plnění – doplnění MÚK v km 95,2 o chybějící větve a aktualizace MÚK z DSP z r. 2006

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za Zhotovitele  
**SATRA, spol. s r. o**

V Chomutově dne: 30 -09- 2020

V Praze dne: 30 -09- 2020

Specifikace DSP 2. části stavby	jednotka	počet	jednotková cena	cena
<b>Podklady a průzkumy</b>				
aktualizace geodetického zaměření	■	■	■	■
aktualizace dendrologického průzkumu	■	■	■	■
aktualizace pedologického průzkumu	■	■	■	■
rešerše IGP z archivních podkladů	■	■	■	■
aktualizace hlukové studie	■	■	■	■
aktualizace rozptylové studie	■	■	■	■
zajištění vyjádření k existenci IS	■	■	■	■
<b>Dokumentace pro stavební povolení</b>	■	■	■	■
souhrnné části				
koordinace s 1. částí DSP stavby				
SO 000 - příprava území a kácení				
SO 100 - větev MÚK				
SO 100 - přeložka polní cesty				
SO 100 - dopravní značení				
SO 400 - přeložky IS				
SO 800 - ozelenění				
SO 800 - oplocení				
POV a DIO				
záborový elaborát	■	■	■	■
Inženýrská činnost	■	■	■	■
majetkoprávní vypořádání	■	■	■	■
<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>950 040 Kč</b>