

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/078/P/SoD/2018 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 1-0531-02/20 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Zvýšení podjezdné výšky mostu v Týně nad Vltavou

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITELEM společnost „VPÚ / SUDOP – Týně nad Vltavou“

správce společnosti: PUDIS a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE], předseda představenstva
[REDAKCE], místopředseda představenstva
[REDAKCE], člen představenstva

Za spol. podepisují: Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Při právním jednání v písemné formě musí být společnost zastoupena dvěma členy představenstva, z toho vždy předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.

IČ: 45272891

DIČ: CZ45272891

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

společník společnosti: **SUDOP PRAHA a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Sídlo: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/078/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 1-0531-02/20 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2018, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 3. 12. 2018 a DODATKU č. 2 ze dne 3. 6. 2020, z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 3 upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se z odstavce 2 vypouští bod e) a je nahrazen novým bodem e) v tomto znění:

„e) bod B – 2) do 120 dnů od pokynu OBJEDNATELE,“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/078/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 1-0531-02/20 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 8. 10. 2018, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 3. 12. 2018 a DODATKU č. 2 ze dne 3. 6. 2020, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
[redacted]
předseda představenstva
PUDIS a.s.

.....
[redacted]
místopředseda představenstva
PUDIS a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Zvýšení podjezdné výšky mostu v Týně nad Vltavou					
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 3	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	25.09.2020	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčího termínu plnění					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/078/P/SoD/2018					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					10.07.2020
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u></p> <p>Společnost "VPÚ / SUDOP - Týn nad Vltavou" zajišťuje dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/078/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 1-0531-02/20 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 12. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 3. 6. 2020, stavební povolení k záměru "Zvýšení podjezdné výšky mostu v Týně nad Vltavou".</p> <p>Vzhledem ke komplikacím v průběhu IČ dochází ke zpoždění akce v těchto oblastech:</p> <ol style="list-style-type: none"> Stanovisko odboru památkové péče může být vydáno až na základě vyjádření NPÚ, které stále oficiálně nedorazilo. Vzhledem k neplnění smluvních a správních lhůt se předpokládá vydání stanoviska památkové péče ke konci listopadu 2020. Stanoviska vodoprávního úřadu závisí na vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik. Na stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, navazuje udělení souhlasu dle § 17 vodoprávního úřadu, udělení souhlasu k zásahu do VKP a závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les (strom na pozemku Povodí Vltavy, státní podnik). Ač bylo o vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, žádáno ze začátku června, vyjádření nebylo i přes urgence dodáno. SÚS JČK: Vyjádření ze dne 10.7.2020 nepřipouští umístění horkovodu na most SÚS, změnu vyjádření SÚS odmítla vydat dřív, než bude předložena studie kolektoru. Vzhledem k tomu, že podmínkou pro případné umístění přeložky horkovodu na most SÚS je jeho rekonstrukce v časovém horizontu 5 – 10 let, je v současné chvíli celý záměr v podstatě nepovolitelný. Úřad nevydává stavební povolení s platností 2 roky na něco, co může být realizováno v horizontu 5 – 10 let. <p>Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu dílčího plnění (B - 2) do 120 dnů od pokynu objednatele, navazující na souhlas SÚS JČK s umístěním horkovodu nebo na zpracování DUSP kolektoru. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele. Uvedené práce nelze oddělit od původní zakázky a jsou nezbytné pro řádné dokončení předmětu díla, tj. získání povolení stavby.</p> <p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.</p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.</p>						
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO.</p>						
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO.</p>						
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO.</p>						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	7.685.000,- Kč	
Cena SoD po změně	7.685.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Má vliv na dokončení dílčích bodů plnění díla B - 2), C - 1) a C - 2), nemá vliv na celkový termín dokončení díla.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:*Není relevantní***DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)***Není relevantní*

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/078/P/SoD/2018	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : B-2)	266.200,00 Kč	2021
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	