



## DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 201600114/OR

uzavřený v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění.

číslo smlouvy objednatele : 201600242/OR

číslo smlouvy zhotovitele :

### I. Smluvní strany

**OBJEDNATEL:**

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná ve věcech technických:

Město Český Brod

Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

Bc. Jakubem Nekolným, starostou města

00235334

CZ00235334

Bc. Jakub Nekolný, starosta města

Ing. Eva Čokrtová

Mgr. Hana Dočkalová

dále jen „objednatel“

a

**ZHOTOVITEL:**

se sídlem:

zastoupený/jednající:

zapsaný v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Martin Pečenka, Jednatel společnosti

Osoba oprávněná ve věcech technických: Svatopluk Chrástina, vedoucí výroby a manažer jakosti

Ing. Jiří Vandas, hlavní stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 201600114/OR uzavřené dne 16.6.2016 (dále jen „dodatek č. 1“)

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 16.6.2016 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 201600114/OR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavebních prací pod názvem : „Český Brod – Stavební úpravy č.p.1100 pro základní školu“.

2.

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje Článek II. Předmět smlouvy takto:  
Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce dle těchto vyvolaných změn stavby:



1. Přepojení silnoproudu, který vede přes skříň bývalé márnice, bouraného objektu SO 03 do dalších objektů v areálu nemocnice, potřebné práce jsou specifikovány položkovým rozpočtem, který je v příloze tohoto dodatku.

2. Změna z požadavku investora po dohodě s budoucím provozovatelem (prosvětlení chodeb, místnost pro pohybové hry, úpravy v suterénu, posunutí hřiště).

Změna je specifikována projektovou dokumentací pod názvem „Stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu – parc. č. 1913 – Změna stavby před dokončením – dodatek č. 1“, kterou zpracoval Ing. arch. Zdeněk Gottwald v srpnu 2016 a položkovým rozpočtem.

3. Změna provedení hydroizolací na SO 01 (budově školy č.p.1100). Provedení hydroizolací je specifikováno v dokumentaci ze října 2016, kterou zpracovala f. VODIZOL, s.r.o. a položkovým rozpočtem.

4. Změna vyvolaná skutečným technickým stavem stávajících příček - vybourání rozpadajícího se zdiva a nové vyzdění - 1. a 2.NP (příčky u schodiště). Potřebné práce jsou specifikovány položkovým rozpočtem, který je v příloze tohoto dodatku.

5. Kabelový přívod CYKY J 4x25 mm<sup>2</sup> – nový kabelový přívod do budovy místo stávajícího 4x10 mm<sup>2</sup>.

### 3.

V návaznosti na výše uvedené změny předmětu díla se mění cena díla uvedená v odstavci IV. takto:

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena dle tohoto dodatku č. 1:

Základní cena dle původní smlouvy bez DPH	24 851 860,00 Kč
Vícepráce 1. „Přepojení silnoproudu“ objekt 02	10 882,35 Kč
Vícepráce 2. „Změna z požadavku investora“ objekt 01	830 413,00 Kč
Méněpráce 2. „Změna z požadavku investora“ objekt 01	- 413 772,00 Kč
Vícepráce 2. „Změna z požadavku investora“ objekt 03	9 028,00 Kč
Méněpráce 2. „Změna z požadavku investora“ objekt 03	- 3 470,00 Kč
Vícepráce 3. „Změna provedení hydroizolací“ objekt 01	570 492,26 Kč
Méněpráce 3. „Změna provedení hydroizolací“ objekt 01	- 307 780,64 Kč
Vícepráce 4. „Změna příček“ objekt 01	27 861,66 Kč
Vícepráce 5. „Kabelový přívod“ objekt 01	31 853,99 Kč

---

Změny celkem bez DPH 755 508,62 Kč

Cena celkem bez DPH 25 607 368,62 Kč

21 % DPH 5 377 547,32 Kč

Cena celkem včetně DPH 30 984 915,84 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena je rozdělena na stavební objekty takto (cena bez DPH):

SO 01 – Rekonstrukce č.p. 1100	22 387 369,27 Kč
SO 02 – Demolice objektu – p.č. 1626	512 900,35 Kč
SO 03 – Hřiště a oplocení	1 410 299,00 Kč
SO 04 – Dopravní řešení – úpravy Bezručovy ulice	1 296 800,00 Kč



Ostatní podmínky uvedené v odstavci IV. Cena díla a platební podmínky se tímto dodatkem nemění.

4.

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – položkové rozpočty

V Českém Brodě dne 7.11.2016

V ..... dne 7.11.2016

Objednatel:  
Město Český Brod



Zhotovitel:  
MTStav Příbram s.r.o.



Doložka: RM 411/2016  
potvrzuje se, že podmínky podmiňující  
přetnost tohoto právního úkonu obce  
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.  
jsou splněny.  
Datum: 7.11.2016 Podpis VO: [redacted]