

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 659/ODO/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: G23/20/0738

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 13/ZPR/2020

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov  
doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114  
IČO: 70947023  
DIČ: CZ70947023  
zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX  
tel. XXXXXXXXXXX, mobilXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Odp. pracovník: XXXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXXX, e-mail:XXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

a

- ALGON, a.s.**  
se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5  
doručovací adresou Joštova 1, 350 02 Cheb  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B, vl. 14403  
IČO: 28420403  
DIČ: CZ28420403  
zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Odpovědný pracovník ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXX, e-mail:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Stavbyvedoucí:  
Ing. XXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

**Dodatkem č. 1 se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy o dílo číslo 659/ODO/2020 a číslo zhotovitele G23/20/0738, uzavřené dne 14.09.2020, takto:**

## IV. Doba plnění

### Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad 09/2020
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 15.11.2020
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 19.11.2020

### Nové znění:

- 4.2. 4 Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- e) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad 09/2020
- f) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- g) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30.11.2020
- h) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 04.12.2020

Důvodem pro prodloužení termínu stavby tímto dodatkem je termín podpisů smlouvy (14.09.2020) a umožnění dostatečného času pro zhotovitele k vydání Rozhodnutí o dočasném omezení na komunikace – uzavírce (dále jen „DIO“). DIO musí být na úřední desce vyvěšené 30 dní a z tohoto důvodu je možné zahájit práce nejdříve 15.10.2020. Z uvedeného důvodu není možné stavbu dokončit v původně navrhovaném termínu. Práce budou provedeny ve výše uvedených termínech.

## Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou o dílo č. 659/ODO/2020 dodatkem č. 1 budou řešit vzájemným jednáním.
- 2) Ve věcech touto smlouvou o dílo č. 659/ODO/2020 – dodatkem č. 1 neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
- 3) Tento dodatek č. 1 lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 4) Tento dodatek č. 1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 6) Tento dodatek č. 1 má 3 strany.
- 7) Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 659/ODO/2020 a číslo zhotovitele **G23/20/0738**, uzavřené dne 14.09.2020, se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.

30.9.2020

23.9.2020

-----  
*za objednatele*

**Ing. Jan Lichtneger**  
ředitel Krajské správy a údržby silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvkové organizace

-----  
*za zhotovitele*

**Petr Študlar**  
předseda představenstva  
ALGON, a.s.