



## **Dodatek číslo 1**

K objednávce 01GR-001326 ze dne 9. 7. 2020 (Dále jen „Objednávka“ a „Dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

a

### **KRUCEK, s.r.o.**

se sídlem: Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3

IČO: 02037297

DIČ: CZ02037297

právní forma: Společnost s ručením omezeným

(dále jen „smluvní strany“)

### **Preamble**

Na základě vyhodnocení předmětné Objednávky vyvstala potřeba úpravy doby plnění z důvodu komplikací na straně Objednatele, které jsou spojené se současnou epidemickou situací. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění do 30. 11. 2020

### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Objednávky zůstávají beze změn.

Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 (jednom) stejnopise.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V Praze dne 30. 9. 2020