

### DODATEK č. 3

smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 5. 2018

## KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. BOHUSLÁVKY

### Smluvní strany

<b>Objednatel č.1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Sídlo:</b>	
<b>Zastoupen:</b>	ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	ředitel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	vedoucí Pobočky Přerov referenti
<b>Adresa:</b>	Pobočky Přerov Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

<b>Objednatel č.2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
<b>Sídlo:</b>	
<b>Zastoupen:</b>	ředitelem Závodu Brno právník ŘSD ČR,
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Závodu Brno
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	kontaktní osoba ŘSD ČR, Závodu Brno
<b>Adresa:</b>	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	ředitel
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

### Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3 jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy - snížení počtu měrných jednotek** u níže uvedených dílčích částí díla:

	dílčí část	MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3. 5. i. a)	Výškopis zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty				
3. 5. i. b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami				
3. 5. i. c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami				
Celkem					<b>30 600</b>

**Celková hodnota změn činí 30 600,- Kč bez DPH**, o tuto částku bude cena díla snížena.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

#### Odůvodnění:

Na základě zpřesnění navrhovaných prvků plánu společných zařízení při jednání sboru zástupců došlo ke snížení počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí díla.

**Čl. II.**  
**Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 578 500 Kč</b>
DPH 21%	331 485 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 909 985 Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 541-2018-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-003438 a č. zhotovitele: 116-2999-18, uzavřená dne 23. 5. 2018, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nemění.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č.1 a objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne ...10-09-2020

Za objednatele č.1:

V Brně dne 09-09-2020

Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti

V Brně dne ...2-10-2020

Za objednatele č.2:

ředitel Závodu Brno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 - KoPÚ v k.ú. Bohuslávky

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4. Přípravné práce</b>					
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole					30.11.2018
Doplnění stávajícího bodového pole					
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty					31.01.2019
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech					
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					30.06.2019
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona					30.06.2019
3.4.4. Rozbor současného stavu					30.10.2018
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					30.10.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>795 500</b>	<b>30.10.2019</b>
<b>3.5. Návrhové práce</b>					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení					30.11.2020
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty					
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona					31.10.2021
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ					do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>657 200</b>	
<b>3.6. Mapové dílo</b>					<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>125 800</b>	

**Rekapitulace hlavních fakturačních celků**

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 578 500 Kč</b>
DPH 21% v Kč	331 485 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 909 985 Kč</b>

V Olomouci dne ...**10-09-2020**V Brně dne ...**09-09-2020**

Za objednatele č. 1

Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti

Za objednatele č. 2

ředitel Závodu Brno - **2-10-2020**