

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Vypraveno
dne 31. 8. 2020 H/60

číslo smlouvy objednatele: 09EU-004155

číslo smlouvy zhotovitele: 20BV11-10 20BRIN01-81

Název související veřejné zakázky: I/35 Liberec most 35-024..2, podepření nosníků

uzavřené dne 21.8.2020 mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Dodatek č. 1“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

název: B R E X, spol. s r.o.
se sídlem: Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII Horní Suchá
IČO, DIČ: 40232549, CZ40232549
bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: Ing. Jan Müller, jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

PREAMBULE DODATKU Č. 1

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na změně termínu pro dokončení zakázky „I/35 Liberec most 35-024..2, podepření nosníků“ uvedeného v bodě 1.1.9 Přílohy.

Důvodem k prodloužení termínu pro dokončení stavby je dořešení střetů zájmů se zainteresovanými účastníky a majiteli pozemků.

Změna termínu pro dokončení stavby podle Dodatku č. 1.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	31.3.2021

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a jejích příloh nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv podle podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo.

Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 29. 9. 2020

Datum: 29.09.2020

PODEPSÁN _____

Jméno: Ing. Jan Wohlmuth

Funkce: ředitel správy Liberec

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN _____

Jméno: Ing. Jan Müller

Funkce: jednatel společnosti

za dodavatele/zhotovitele

B R E X, spol. s r.o.