

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-142/2018
– TCH Růžová hora – Sněžka uzavřené dne 04.07.2018**

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank.spojení: [redacted]

zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

zástupce ve věcech technick [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Stavební a inženýrská firma Klimeš s. r. o.

se sídlem: Třída Josefa II. 227, 542 26 Horní Maršov

IČ: 28785134

DIC: CZ28785134

bankovní spojení: [redacted]

zastoupená: RNDr. Pavel Klimeš

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 2. Vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému vládou ČR z důvodu koronaviru došlo k pozdržení prací v poslední etapě. Dále pak uzavření státních hranic znemožnilo navážení materiálu z Polska včetně pozdržení dodávek žulového perku. Některé stavební práce bylo třeba změnit dle aktuálního stavu turistického chodníku, zejména štětování. Veškeré změny stavebních prací jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 2, rozpočtu víceprací včetně výměry zpracování zbylého kamene. Tyto tvoří přílohy tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 a 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat a dle nových požadavků objednatele.

Původní cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1: 15.031.520,22 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: 231.463,- Kč bez DPH

Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 2.:

15.262.983,22	Kč bez DPH
3.205.226,47	DPH 21%
18.468.209,69	Kč včetně DPH

2. Dále se smluvní strany dohodly na změně termínu uvedeném v článku III. Čas plnění, odst. 1., z důvodu popsaného v odst. 1.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Nový termín:

1.2. Termín dokončení a konečné předání: 31.10.2020.

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Změnový list č. 2

Rozpočet – vícepráce, výměry zpracování zbylého kamene

Vrchlabí dne 23-09-2020


Správa Karkonošského národního parku



PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

V Horním Maršově dne

23-09-2020



RNDr. Pavel Klimeš

Stavební a inženýrská firma KLIMEŠ s.r.o.
třída Josefa II. 227, Horní Maršov, 542 26
IČO 287 85 134, DIČ CZ28785134

1

Za správnost:

č. 01:

