

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO č. 362-2017-523203

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ludmila Kadlecová, Pobočka Břeclav
Adresa:	Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Telefon:	+420 727 956 365
E-mail :	Breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	ČS
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS BR C 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Čl. I.

Součástí díla je dílčí fakturační celek 3.7.B Vytýčení pozemků na základě žádostí vlastníků dle zapsané DKM s termínem plnění do 30.9. v roce, ve kterém došlo z zápisu pozemkové úpravy do katastru nemovitostí, t.j. do 30.09.2020.

Předpokládaný počet měrných jednotek pro vytýčení pozemků dle DFC 3.7.B je dle smlouvy o dílo (ve znění dodatku č. 3) 73 měrných jednotek. Skutečný počet vytýčených měrných jednotek na základě žádostí vlastníků je nižší a činí 8 MJ.

Celková cena díla se tak snižuje o částku 65 000,00 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.

Z důvodu změny (snížení) počtu skutečných měrných jednotek ve srovnání se smlouvou o dílo se mění článek VI. smlouvy o dílo následovně:

Čl. VI. Cena za provedení díla

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	938 000,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	502 000,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	236 000,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	35 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 711 000,00
DPH 21% v Kč	359 310,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 070 310,00

Změna je zohledněna v příloze - položkovém soupisu činností, který tvoří nedílnou součást dodatku č. 4.

Čl. II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne : 30.09.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Pavel Zajíček

Ing. Aleš Tůma ; Ing. Libor Sedláček

Vedoucí pobočky Břeclav

EKOS T, s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 - JPÚ Mušov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	1 800	45 000,00	30.9.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	25	800	20 000,00	30.9.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v lese	ha	325	900	292 500,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	945	100	94 500,00	30.11.2017
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	125	2 000	250 000,00	30.5.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 000	0,00	30.5.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	0		0,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	944	250	236 000,00	30.10.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					938 000,00	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	0			
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	0			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.5.2.	Rekonstrukce přídělů + soupis nároků po zaměření skutečného stavu	ha	944	500	472 000,00	30.6.2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace rekonstrukce přídělů	ks	3	10 000	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					502 000,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	944	250	236 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					236 000,00	
3.7.A	Vytyčení pozemků v průběhu zpracování JPÚ	100 bm	27	1000	27 000,00	30.8.2019
3.7.B	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	8	1000	8 000,00	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					35 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	938 000,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	502 000,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	236 000,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	35 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 711 000,00
DPH 21% v Kč	359 310,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 070 310,00

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Zajíček

.....
Ing. Aleš Tůma Ing. Libor Sedláček

vedoucí Pobočky Břeclav

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPU do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.