

č. smlouvy objednatele:
779-2016-537213
č. j. SPU 290431/2020

Dodatek č. 8

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2016

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l:

**Česká republika – Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Rakovník**

Adresa: Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Silvie Römerová, vedoucí pobočky
KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní
město Praha, Pobočka Rakovník
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Silvie Römerová, vedoucí pobočky
KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní
město Praha, Pobočka Rakovník

Bc. Kateřina Čermáková, referent KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: GRID, a. s.

Adresa: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX, XXX

Bankovní spojení: Československá obchodní banka,
a. s.
Číslo účtu: 0275568834/0300
IČ/DIČ: 61251437/CZ61251437

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 8925.

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII. Odst. 12.3., mění smlouva o dílo uzavřená na realizaci veřejné zakázky „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tytry“ (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Rakovník, evidovaného pod č.j. 265241/2020 ze dne 23.7.2020, kdy z kapacitních důvodů není schopno zahájit kontrolu předaného elaborátu.

Z výše uvedených objektivních důvodů se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke Smlouvě o dílo KoPÚ Tytry se upravuje následovně:

3.1.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

Mění se původní termín ukončení: do 3 měsíců nabytí PM 1.R

Nahrazuje se novým termínem ukončení: **do 15 dnů od obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu**

3.3. Mapové dílo

Mění se původní termín ukončení: do 3 měsíců nabytí PM 1.R

Nahrazuje se novým termínem ukončení: **do 15 dnů od obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu**

2) Z objektivních důvodů na straně objednatele se upravuje:

Znění ustanovení SoD k oprávnění jednat ve smluvních a technických záležitostech následovně:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Silvie Römerová, vedoucí pobočky KPÚ
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Rakovník

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Silvie Römerová, vedoucí pobočky
KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní
město Praha, Pobočka Rakovník

Odůvodnění:

Na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Rakovník (dopis ze dne 23. 7. 2020, za evidován pod č. j. SPU 265241/2020) bylo zjištěno, že KP založil řízení, ve kterém bude probíhat kontrola a zápis budoucího stavu do katastru nemovitostí, ale že z kapacitních důvodů není schopno KP zahájit kontrolu předaného elaborátu mapového díla KoPÚ. Na základě výše uvedeného sdělení KP Rakovník a s ohledem na skutečnost, že zatím nesdělilo předpokládaný termín zahájení kontroly předaného elaborátu, je potřeba přistoupit k vyhotovení dodatku ke SoD.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6 odst. 1.

V Praze dne 2. 10. 2020

Z a z h o t o v i t e l e :

.....

Ing. Silvie Römerová

vedoucí Pobočky Rakovník

V Praze dne 2. 10. 2020

Z a o b j e d n a t e l e :

.....

Ing. Zdeněk Štefka

předseda představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke Smlouvě o dílo KoPÚ Tytry

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Tytry

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	900	2 700	30. 6. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 500	4 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	291	1 000	291 000	30 .9. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	47	1 800	84 600	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	75	1 300	97 500	30.11. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	1 600	6 400	30. 4. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	15	1 500	22 500	do 15 dnů od obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	338	460	155 480	30. 11. 2017
	Studie odtokových poměrů	ha	354	280	99 120	30. 4. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	338	350	118 300	31. 5. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					882 100	31.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	338	450	152 100	5. 6. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 200	24 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	59	550	32 450	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	900	7 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	335	750	251 250	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					471 000	
3.3	Mapové dílo	ha	338	400	135 200	do 15 dnů od obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					135 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	1150	230 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					230 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	882 100	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	471 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	135 200 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	230 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 718 300 Kč	
DPH 21% v Kč	360 843 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 079 143 Kč	

V Praze dne 2. 10. 2020

V Praze dne 2. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník

Ing. Zdeněk Štefka, předseda představenstva