



Č. j. KRPS-245049-33/ČJ-2019-0100MN-VZ

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo „**OOP Hořesedly – vodovodní a splaškové kanalizační přípojky**“, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-245049-24/ČJ-2019-0100MN-VZ, JID PCR01ETRpo136455153, uzavřené dne 29. 05. 2020 (dále jen „smlouva“),

**uzavřený mezi smluvními stranami:**

**MIKRE spol. s r. o.**

Zastoupená:   
Sídlo: Bezručova 578, 273 45 Hřebeč  
IČ: 26135086  
DIČ: CZ26135086  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Telefon:   
e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 73293 (dále jen „zhotovitel“)

**a**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená: Miloslavem Brožem, vedoucí OSNM  
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav  
IČ: 75151481  
DIČ: CZ75151481  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 507432881/0710  
Kontaktní osoba: Bc. Miroslav Jindra, investiční referent  
Telefon:   
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a dále také jen „smluvní strany“

S ohledem na časovou prodlevu kolaudace vodovodu, se smluvní strany, **v souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedené změně.

## I.

Článek III odst. 1 smlouvy zní:

„Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle do 15. 11. 2020“.

## II.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.


## III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Za zhotovitele:

V Hřebči dne

29.9.20



Za objednatele:

V Praze dne

18-09-2020



Miloslav Brož  
vedoucí OSNM