

Dodatek č.1

ke smlouvě č. 10PT-000841 ze dne 28.05.2019
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002.25081 (552 151 0008)

I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat, DÚR/IČ a vizualizace stavby

Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. zhotovitelem: Sdružení NOVA

vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
zastoupeným: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Dodatek č. 1** (dále jako „**Dodatek**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 28.05.2019 Smlouvu o poskytování služeb na „**I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat, DÚR/IČ a vizualizace stavby**“ (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. I – Předmět smlouvy, čl. II – Cena za poskytování plnění a čl. III – Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

Článek I – Předmět smlouvy

Předmět díla se rozšiřuje na základě projednání a koordinace se sousední stavbou „Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka“ ze dne 20.7. Do stavby obchvatu bude doplněna okružní křižovatka na stávající silnici I/14 v prostoru MÚK Lipovka včetně souvisejících objektů. Jedná se zejména o objekty: OK Lipovka, Úpravy komunikace do Rychnova, Objekt pro převedení odvodnění plánované silnice III. třídy, Úprava tlakové kanalizace Prymesser, Vodovod v ZÚ, VO pro komunikaci do Rychnova, VO pro cyklostezku v ZÚ, Přeložka kabelů TPS a Přeložka kabelů HDPE.

Článek II – Cena za poskytování plnění

Dílčí část ceny:

a. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) se navyšuje o 293 550,- Kč

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
5 197 360,-	1 091 446,-	6 288 806,-
<i>(navýšení)</i> 293 550,-	61 646,-	355 196,-
5 490 910,-	1 153 092,-	6 644 002,-

SO název	hod	Kč/hod	Kč
OK Lipovka	160	570	91 200
Úpravy komunikace do Rychnova	70	570	39 900
Objekt pro převedení odvodnění plánované silnice III. třídy	30	570	17 100
Úprava tlakové kanalizace Prymesser	30	570	17 100
IS Prymesser	50	570	28 500
Vodovod v ZÚ	35	570	19 950
VO pro komunikaci do Rychnova	30	570	17 100
VO pro cyklostezku v ZÚ	30	570	17 100
Přeložka kabelů TPS	45	570	25 650
Přeložka kabelů HDPE	35	570	19 950
Cena celkem bez DPH			293 550

Článek III – Doba a místo plnění

Termín dokončení konceptu DÚR se mění na:

Do 7 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2020.10.01
16:17:47 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2020.09.25
09:57:06 +02'00'