

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/2019/0545/OSIO/2
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha
4 č. 17R- 660 /2020 ze dne 16. 9. 2020

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí Odboru
stavebních investic a oprav ÚMČ P-4, [REDAKCE], referent OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha I
zapsaný v OR sp.zn B4581, vedená Městským soudem v Praze
zastoupený: Ing. Ivanem Němcem, statutárním ředitelem
IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 8R-331/2019 ze dne 17. 4. 2019 byla dne 29. 5. 2019 se zhotovitelem VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1, IČ: 25110977 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2019/0545/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem „Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská na pozemku parc. č. 310/115, Praha 4, k.ú. Michle“

1.2. Předmětem tohoto dodatku se předmět díla rozšiřuje o vícepráce a částečně snižuje o méněpráce. Změnový list číslo 4 se týká změny v odstraňování asfaltových ploch a

podkladních vrstev. Dále se týká podpěrné konstrukce pro vybudování obvodového monolitického železobetonového průvlaku, SDK kastlíků rozvodů instalací, doplnění a úpravy detailů zateplovacího systému, zvětšeného rozsahu lešení v souvislosti s budováním monolitických průvlaků, v napojení střechy stávající a nové střechy tělocvičny, doplnění parozábrany a tepelné izolace na atikách, doplnění klempířských konstrukcí v detailech střešní konstrukce a úprava dešťových svodů a žlabů stávající tělocvičny. Dále doplnění zámečnických konstrukcí, doplnění světlíků protipožárním sklem, nosnou konstrukcí pro rozvod VZT, prvky související s předsazenou montáží pásového okna, úprav krycích boxů pro žaluzie. Úprava keramických dlažeb a obkladů, včetně zvětšeného rozsahu obkladů ve sprchách u šaten, úprav rozsahu elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu, zvýšení rozsahu zámkových dlažeb. Méně práce se pak týkají v odečtu neprovedených částí elektroinstalace.

Dle změnového listu číslo 5, spočívající v dodávce a montáži předokenních žaluzií do připravených žaluziových kastlíků.

Dle změnového listu číslo 7, spočívající v doplnění předmětu díla o dodávku a montáž zastřešení přístupového schodiště a vstupu do tělocvičny od již zastřešeného propojovacího krčku mezi školními pavilony.

A dle změnového listu číslo 8, který obsahuje opatření pro zamezení vlivu kolísající hladiny podzemní vody, který spočívá v systému čtyř studní, z toho dvě vybavené čerpadly a vzájemně propojené do dešťové kanalizace, která byla nalezena sondami v prostoru staveniště. Do této kanalizace bude zároveň odvedena voda ze zpevněných ploch. Méněpráce v tomto změnovém listu se pak týkají převážně odečtu neprovedených dodávek šterkového podloží a neprovedení pokládky plastových vegetačních dlaždic.

II.

Cena díla

2.1. Cena víceprací po odečtu méněprací v hodnotě 198.775,00 Kč bez DPH, dle změnových listů číslo 4, 5, 7, 8, činí 3.370.920,00 Kč bez DPH, což je 4.078.813,20 Kč vč. DPH. Celková cena díla smlouvy včetně dodatku číslo 1 byla 52.008.921,50 Kč bez DPH, což je 62.930.795,02 Kč vč. 21% DPH. Nyní po započtení dodatku číslo 2 je celková cena 55.379.841,50 Kč bez DPH a 67.009.608,21 vč. 21% DPH.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Pro veškeré práce se termín prodlužuje o 45 dní.

IV.
Závěrečná ustanovení


4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2019/0545/OSIO ze dne 29. 5. 2019 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4.3. Tento dodatek číslo 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1: Rekapitulace změnových listů číslo 4, 5, 7, 8
Změnové listy, včetně rozpočtu číslo 4, 5, 7, 8


V Praze dne..... - 1 -10- 2020



Irena Michalcová,
starostka městské části Praha 4



22. 9. 2020



Ing. Ivan Němec
statutární ředitel VISTORIA CZ a.s.



*obchodní ředitelka
VISTORIA CZ a.s.
na základě plné moci*

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

- 1 -10- 2020

V Praze dne.....



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

Rekapitulace změnové listy č. 4 - 8


ZL č.	Popis	odpočet	přípočet	cena bez DPH
4	změny a úpravy stavebních, zámečnických konstrukcí	-53 272	1 020 600	967 328
5	předokenní žaluzie	0	429 685	429 685
7	zastřešení přístupu do tělocvičny	0	403 138	403 138
8	Opatření proti pronikání podzemní vody	-145 503	1 716 272	1 570 769





Cena celkem bez DPH Kč

3 370 920

V Praze dne 15.9.2020

podpis



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
Objednatel:	Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4	Datum:
Název akce: Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská na pozemku parc.č. 310/115, Praha 4, k.ú. Michle		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odstraňování asfaltových ploch, doplnění stavebních a zámečnických konstrukcí, výlezu na střechu, úpravy konstrukcí použitých protipožárních světlíků, okna O9, boxů pro předokenní žaluzie vč. KZS, úprava obkladů a dlažeb, úprava elektro dle drobných změn a vyzorkování některých koncových prvků. Dále pak úprava rozsahu zámkových dlažeb komunikací.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: 1) Odstraňování asfaltových ploch a podkladních vrstev, které byly pod vrstvou zeminy a byly nalezeny dodatečně. 2) Podpěrné konstrukce pro vybudování obvodového monolitického železobetonového průvlaku, SDK kastlíky rozvodů instalací, které nebylo možné skrýt pod rovné podhledy. 3) Doplnění a úpravy detailů zateplovacího systému. 4) Zvětšený rozsah lešení v souvislosti s budováním monolitických průvlaků a zdvojené lešení v souvislosti s širokým přesahem střechy. 5) Napojení střechy stávající a nové střechy tělocvičny, doplnění parozábrany a tepelné izolace na atikách. 6) Doplnění klempířských konstrukcí v detailech střešní konstrukce a úprava dešťových svodů a žlabů stávající tělocvičny. 7) Doplnění zámečnických konstrukcí – poklop k střešnímu výlezu, doplnění světlíků protipožárním sklem pro lepší funkčnost a možnost údržby, ocelová konstrukce pro prvky O10, nosná konstrukce pro rozvod VZT, prvky související s předsazenou montáží pásového okna, úprava krycích boxů pro žaluzie. 8) Úprava keramické dlažby a obkladů. 9) Zvětšený rozsah obkladů ve sprchách u šaten (zvýšení obkladů o 40 cm). 9) Úprava rozsahu elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu dle nezbytných potřeb ZŠ. Výměna světel v chodbě stávající tělocvičny. Další změnou je zvýšení rozsahu zámkových dlažeb oproti předpokladu a to z důvodu bezpečnosti pohybu dětí.</p>		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Příloha: Rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace		
Počet připojených specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: -53.272,-	Cena víceprací bez DPH: 1.020.600,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 967.328,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí:		Za projektanta souhlasí:
Datum:		Datum:
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:		Datum: 15.9.2020

Stavba : RProj1809

Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovská, Pha 4

Objednatel : Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b, Praha 4

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	967 328,00
DPH	21 %	203 139,00
Cena celkem za stavbu		1 170 467

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	54 845	0	45 326	9 518	4,7
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha	998 653	0	825 333	173 320	85,3
SO 03 Vnější úpravy	116 970	0	96 669	20 301	10,0
Celkem za stavbu	1 170 467	0	967 328	203 139	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	SO 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	54 845	0	45 326	9 518	4,7
SO 02	SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovsk	998 653	0	825 333	173 320	85,3
SO 03	SO 03 Vnější úpravy	116 970	0	96 669	20 301	10,0
	Celkem za stavbu	1 170 467	0	967 328	203 139	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5,6	54 302	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	0,0	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0,0	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,0	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	10,4	100 986	0	0	0	0
5 Komunikace	4,7	45 261	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0,0	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	3,9	37 889	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0,0	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0,0	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,0	0	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0,0	0	0	0	0	0

713	Izolace tepelné	4,3	0	41 533	0	0	0
714	Izolace akustické a protiotřesové	0,0	0	0	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	0,0	0	0	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0,0	0	0	0	0	0
730	Ústřední vytápění	0,0	0	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0,0	0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	2,3	0	22 553	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0,0	0	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0,0	0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	31,0	0	299 428	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	2,9	0	27 922	0	0	0
775	Podlahy vlysové a parketové	0,0	0	0	0	0	0
776	Podlahy poviakové	0,0	0	0	0	0	0
781	Obklady keramické	1,2	0	11 471	0	0	0
783	Nátěry	0,0	0	0	0	0	0
784	Malby	0,0	0	0	0	0	0
8	Trubní vedení	0,0	0	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	2,1	20 654	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	0,0	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	7,1	69 037	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,0	218	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0,0	0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0,0	0	0	0	0	0
98	Demolice	0,0	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1,2	11 569	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	10,7	103 519	0	0	0	0
Int	Interiér	0,0	0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	4,8	0	0	0	46 733	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	3,0	0	0	0	28 930	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0,0	0	0	0	0	0
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	1,5	14 900	0	0	0	0
VRN3	Zařízení stavenišť	2,0	19 362	0	0	0	0
VRN4	Inženýrská činnost	0,8	7 376	0	0	0	0
VRN6	Územní vlivy	0,2	1 844	0	0	0	0
VRN7	Provozní vlivy	0,2	1 844	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	488 760	402 906	0	75 662	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
RProj1809	Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bitovská, Pha 4	Náklady na m.j.	0
Projektant	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b, Praha 4		
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	45 326	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	45 326		
HZS	0		
ZRN+HZS	45 326	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	45 326	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	45 326 Kč	
DPH	21,0 %	9 518 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			54 844 Kč

Poznámka :

Stavba :	RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bitovská, P	Rozpočet : SO 01
Objekt :	SO 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce	14 900	0	0	0	0
VRN3 Zařízení staveniště	19 362	0	0	0	0
VRN4 Inženýrská činnost	7 376	0	0	0	0
VRN6 Územní vlivy	1 844	0	0	0	0
VRN7 Provozní vlivy	1 844	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	45 326	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovsk	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	950 15	Kamerová prohlídka kanalizace	kpl	1,00	14 900,00	14 900,00
	Celkem za	VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce				14 900,00
Díl:	VRN3	Zařízení staveniště				
10	ZS	Zařízení staveniště	%	2,10	9 220,02	19 362,05
	Celkem za	VRN3 Zařízení staveniště				19 362,05
Díl:	VRN4	Inženýrská činnost				
12	KČ	Kompletační činnost	%	0,80	9 220,02	7 376,02
	Celkem za	VRN4 Inženýrská činnost				7 376,02
Díl:	VRN6	Územní vlivy				
13	UV	Územní vlivy	%	0,20	9 220,02	1 844,00
	Celkem za	VRN6 Územní vlivy				1 844,00
Díl:	VRN7	Provozní vlivy				
14	PV	Provoz investora	%	0,20	9 220,02	1 844,00
	Celkem za	VRN7 Provozní vlivy				1 844,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 02	Novostavba objektu tělocvičny ZŠ BJKSO	
Objekt			SKP
SO 02	Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bitovská, Pha 4		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
RProj1809	Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bitovská, Pha 4		Náklady na m.j.
Projektant	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b, Praha 4		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	346 764	0
Z	PSV celkem	402 906	
R	M práce celkem	75 662	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	825 333	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	825 333	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	825 333	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		825 333 Kč
DPH	21,0 %		173 320 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			998 653 Kč

Poznámka :

Stavba :	RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, P	Rozpočet :	SO 02
Objekt :	SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4		Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	33 754	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	100 986	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	37 889	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	69 037	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
98 Demolice	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 580	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	41 533	0	0	0
714 Izolace akustické a protiotřesové	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	22 553	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	299 428	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	27 922	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	11 471	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
Int Interiér	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	46 733	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	28 930	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	103 519	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	346 764	402 906	0	75 662	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 03 Vnější úpravy	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 03	Vnější úpravy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
RProj1809	Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bitovská, Pha 4	Náklady na m.j.	0
Projektant	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b, Praha 4		
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	96 669	0
Z	PSV celkem	0	0
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	96 669	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	96 669	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	96 669	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	96 669 Kč
DPH	21,0 %	20 301 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		116 970 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovsk	Rozpočet: SO 02
Objekt :	SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pl	Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
4	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl.10 cm	m2	95,00	73,30	6 963,50
5	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	95,00	113,00	10 735,00
6	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	95,00	169,00	16 055,00
Celkem za		1 Zemní práce				33 753,50
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	413352211	Podpěrná konstr.nosníků a průvlaků do 6 m - zřízení	m2	53,35	712,00	37 985,20
2	413352212	Podpěrná konstr.nosníků a průvlaků do 6 m - odstranění	m2	53,35	96,50	5 148,28
3	416941999R99	Revizní dvířka pro VZT, vč.úpravy	ks	1,00	6 980,00	6 980,00
6	416021126R99	SDK kastlík250x200	m	66,50	765,00	50 872,50
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				100 985,98
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
172	622311131RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 80 mm	m2	6,60	1 416,00	9 345,60
		Podlep pod kastlíky žaluzii		6,60		
173	622311599R	Vyrovnání odskočení bet.konstrukcí XPS tl.40mm	m2	16,50	630,00	10 395,00
174	622311799R	Výměna izolace nad základovou lištou	m2	39,80	456,00	18 148,80
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				37 889,40
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
211	941321111	Montáž lešení těž.prac.š.0,9 m, H 10 m	m2	640,00	58,40	37 376,00
212	941321211	Příplatek za každý měsíc použití lešení	m2	1 920,00	2,79	5 356,80
213	941321811	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami.š.1,5 m,H 10 m	m2	640,00	41,10	26 304,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				69 036,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
264	998012022R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m	t	3,67	430,00	1 579,82
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 579,82
Díl: 713		Izolace tepelné				
303	713111999R	Napojení na stávající střechu	m	8,75	1 520,00	13 300,00
304	713111231RK2	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů vč.folie	m2	36,84	94,80	3 492,43
		S3+3a:		36,84		
331	63151410	Deska z minerální plsti tl. 140 mm	m2	36,84	650,00	23 946,00
		S3:Na atikách		36,84		
335	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	407,38	1,95	794,40
Celkem za		713 Izolace tepelné				41 532,83
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
1	764311999R	D+M přechodových úhelníků FeZn 1mm, rš=150mm	m	108,00	180,00	19 440,00
2	764311998R	Úprava TiZn dešťového svodu a žlabu	kpl	1,00	2 890,00	2 890,00

Položkový rozpočet

Stavba :	RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bitovsk	Rozpočet: SO 02
Objekt :	SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bitovská, P	Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bitovská, Pha 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
385	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	223,30	1,00	223,30
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						22 553,30
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
1	767995999R	Montáž a dodávka poklopu k položce O15 na horní střechu	ks	1,00	12 900,00	12 900,00
2	767995998R	Doplnění bodového světlíku EI15 DP1 900x900 o protipožární sklo	kus	2,00	29 950,00	59 900,00
4	767995105R98	Výroba a montáž kov. atypických konstr. - ocel.konstr.pro fasádu O 10, vč.nátěru	ks	8,00	9 998,00	79 984,00
5	767995101R97	Výroba a montáž kov. atypických konstr. atyp.nosnik pro VZT	kg	465,00	104,90	48 778,50
7	767991588R	Úprava pásového okna 30700x1500	kus	1,00	75 620,00	75 620,00
8	767991577R	Úprava krycích boxů vč.zateplení	kus	1,00	16 980,00	16 980,00
508	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2 941,63	1,79	5 265,51
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						299 428,01
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
515	597642030	Úprava dlažby a obkladů	kpl	1,00	26 198,00	26 198,00
517	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	261,98	6,58	1 723,83
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						27 921,83
Díl: 781 Obklady keramické						
523	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	11,60	53,30	618,28
525	781415014R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do ímele vč.přípravy podkladu a spárování	m2	11,60	581,00	6 739,60
529	597813565	Dodávka obkladu 11,6*1,1	m2	12,76	293,00	3 738,68
532	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	110,97	3,37	373,95
Celkem za 781 Obklady keramické						11 470,51
Díl: M21 Elektromontáže						
558	210 00	Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná část PD	kpl	1,00	45 371,40	45 371,40
559	P 021	Stavební připomoci	%	453,71	3,00	1 361,14
Celkem za M21 Elektromontáže						46 732,54
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						
560	220 00	Provedení slaboproudé elektroinstalace a MaR viz samostatná část PD	kpl	1,00	28 087,30	28 087,30
561	P 022	Stavební připomoci	%	280,87	3,00	842,62
Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						28 929,92
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
564	979990113R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	54,15	564,00	30 540,60
565	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	54,15	267,00	14 458,05
566	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	487,35	11,60	5 653,26
567	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	54,15	619,00	33 518,85
568	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	216,60	37,60	8 144,16
569	979088212R00	Nakladání sutí na dopravní prostředky	t	54,15	190,00	10 288,50
570	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	54,15	16,90	915,14
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						103 518,56

Stavba :	RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, P	Rozpočet :	SO 03
Objekt :	SO 03 Vnější úpravy		Vnější úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	20 548	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	45 261	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
91 Dopřijíjící práce na komunikaci	20 654	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovaci konstrukce na pozemních stavb	218	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 989	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	96 669	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovsk	Rozpočet: SO 03
Objekt :	SO 03 Vnější úpravy	Vnější úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m VP4: 64,0*0,2	m3	12,80	147,00	1 881,60
2	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ VP4: 64,0*0,04	m3	2,56	135,00	345,60
3	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 2,56*0,5	m3	1,28	22,60	28,93
7	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,36	259,00	3 978,24
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 15,36*10	m3	153,60	16,90	2 595,84
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	15,36	11,30	173,57
12	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním VP4: 64	m2	64,00	39,50	2 528,00
20	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice ornice: 131,9168	m3	12,80	587,00	7 513,60
21	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,56	587,00	1 502,72
Celkem za 1 Zemní práce						20 548,10
Díl: 5 Komunikace						
55	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm VP4: 64	m2	64,00	186,00	11 904,00
59	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm VP4: 64	m2	64,00	310,00	19 840,00
68	59245020	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní VP4: 64*1,2	m2	76,80	176,00	13 516,80
Celkem za 5 Komunikace						45 260,80
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
79	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opérou včetně obrubniku 50/5/20 cm VP2: -16 VP3: 62	m	46,00	449,00	20 654,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						20 654,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
84	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách VP4: 64	m2	64,00	3,40	217,60
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						217,60
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
89	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	43,43	230,00	9 988,90
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						9 988,90

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská
Profese: ELEKTRO - SILNOPROUD
Místo: na pozemku parc.č.310/115, Praha 4 - Michle
Zoodpovědný projektant: [REDAKCE]
Rozpočet zpracoval: [REDAKCE]
Poznámka: konkrétní typy nebo označení jsou pouze referenční

Cena bez DPH 45 371,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská
Profese: ELEKTRO - SILNOPROUD
Místo: na pozemku parc.č.310/115, Praha 4 - Michle
Zoodpovědný projektant: [REDAKCE]
Rozpočet zpracoval: [REDAKCE]

<u>Náklady soupisu celkem</u>	<u>45 371,40</u>
Kabely a kabelové trasy silnoproud	3 311,00
Rozvaděč OCEP-Z	0,00
Rozvaděč RP1	250,00
Ochrana před bleskem	0,00
Elektrické přístroje silnoproud	26 196,40
Osvětlení (dodávka, montáž, připojení)	14 114,00
Bezbariérová instalace	0,00
Ovládání žaluzií a oken	0,00
Montážní a inženýrská činnost	1 500,00

SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bitovská
Profese: ELEKTRO - SILNOPROUD
Místo: na pozemku parc.č.310/115, Praha 4 - Michle
Zodpovědný projektant: XXXXXXXXXX
Rozpočet zpracoval: XXXXXXXXXX
Poznámky:



Náklady soupisu celkem

45 371,40

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
Kabely a kabelové trasy silnoproud								3 311,00
4	M	CYKY-J 3x2,5		m	70,000	22,50	24,8	3 311,00
Rozvaděč RP1								250,00
23	M+P	1f jistič 10A/B		ks	1,000	137,0	113,00	250,00
Elektrické přístroje silnoproud								26 196,40
50	M+P	Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž , barva bílá	zásuvka 230V s clonkami	ks	-2,000	133,0	95,90	-457,80
50	M+P	Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž , barva bílá- změna	zásuvka 230V s clonkami	ks	42,000	30,0		1 260,00
	M+P	Kabelová spojka SVCZ		ks	3,000	150,0	240,00	1 170,00
52	M+P	Příplatek za jiný instalační rámeček pro svítidlo A3		ks	14,000	215,0		3 010,00
53	M+P	Vypínač jednopólový č.1 bílý komplet		ks	4,000	128,0	59,80	751,20
55	M+P	Tlačítko bez kontrolky bílé - komplet- změna		ks	10,000	65,0		650,00
57	M+P	Spínač žaluziový bílý - komplet- změna		ks	5,000	165,0		825,00
59	M+P	Krabice přístrojová		ks	4,000	52,0	105,00	628,00
		LED panel zapuštěný 38W		ks	10,000	1 051,0	710,00	17 610,00
63	M	Drobný montážní materiál		kpl	1,000	300,0	450,00	750,00
Osvětlení (dodávka, montáž, připojení)								14 114,00
75	M+P	Typ N1	nouzové LED svítidlo nástěnné s piktogramem svítící při výpadku, autonomní provoz 1h, IP42, příkon 1W	ks	-2,000	1 221,0	479,00	-3 400,00
75	M+P	Typ N1	nouzové LED svítidlo nástěnné s piktogramem svítící při výpadku, autonomní provoz 1h, IP42, příkon 1W	ks	2,000	3 780,0	479,00	8 518,00
77	M+P	Typ N3	nouzové LED svítidlo nástěnné, svítící při výpadku, autonomní provoz 1h, IP42, příkon 1W (slouží jako protipanické)	ks	-4,000	1 221,0	479,00	-6 800,00



77	M+P	Typ N3	nouzové LED svítidlo nástěnné, svítící při výpadku, autonomní provoz 1h, IP42, příkon 1W (slouží jako protipanické)	ks	4,000	3 470,0	479,00	15 796,00
Montážní a inženýrská činnost								1 500,00
87	P	Provedení kabelových tras		kpl	1,000		1500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bitovská
Profese:	ELEKTRO - SLABOPROUD + MAR
Místo:	na pozemku parc.č.310/115, Praha 4 - Michle
Zoodpovědný projektant:	
Rozpočet zpracoval:	
Poznámka:	konkrétní typy nebo označení jsou pouze referenční
<u>Cena bez DPH</u>	28 087,30

773

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba:	Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bitovská	
Profese:	ELEKTRO - SLABOPROUD + MAR	
Místo:	na pozemku parc.č.310/115, Praha 4 - Michle	
Zoodpovědný projektant:		
Rozpočet zpracoval:		
<u>Náklady soupisu celkem</u>		<u>28 087,30</u>
Strukturovaná kabeláž		3 965,30
EZS		0,00
Kamerový systém		0,00
Přístupový systém		0,00
Školní rozhlas - VŠECHNY PRVKY SYSTÉMU ODOLNÉ PROTI NÁRAZU MÍČE !		24 122,00
Ozvučení		0,00
MaR		0,00
Montážní práce elektro		0,00




SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bitovská
Profese: ELEKTRO - SLABOPROUD + MAR
Místo: na pozemku parc.č.310/115, Praha 4 - Michle
Zoodpovědný projektant: XXXXXXXXXX
Rozpočet zpracoval:
Poznámky:

Náklady soupisu celkem

28 087,30

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem[CZK]
Strukturovaná kabeláž								3 965,30
1	M	Konektor RJ45		kpl	0,500	388,0	397,00	392,50 Kč
2	M	Patchcord cat.6 2m		ks	1,000	71,1	14,70	85,80 Kč
3	M	Instalační kabel CAT6 UTP PVC 500m/cívka		kpl	0,150	5 140,0	8180,00	1 998,00 Kč
4	M	PVC ohebná trubka Ø23mm		m	20,000	17,0	25,60	852,00 Kč
5	M	Zásuvka datová 1x RJ45 bílá		ks	1,000	331,0	246,00	577,00 Kč
6	M	Drobný montážní materiál		kpl	0,100	300,0	300,00	60,00 Kč
Školní rozhlas - VŠECHNY PRVKY SYSTÉMU ODOLNÉ PROTI NÁRAZU MÍČE !								24 122,00
35	M	Analogové hodiny	Připojit na stávající vstupy hlavních hodin pro podružné hodiny	ks	-1,000	4 518,0	220,00	-4 738,00 Kč
35	M	Analogové hodiny hranaté	Připojit na stávající vstupy hlavních hodin pro podružné hodiny	ks	1,000	5 980,0	220,00	6 200,00 Kč
37	M	Digitální ukazatel skóre včetně bezdrátového ovládání		ks	-1,000	33 770,0	4106,00	-37 876,00 Kč
37	M	Digitální ukazatel skóre včetně bezdrátového ovládání		ks	1,000	56 430,0	4106,00	60 536,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
Objednatel:	Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4	Datum:
Název akce: Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská na pozemku parc.č. 310/115, Praha 4, k.ú. Míchle		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Dodávka a montáž předokenních žaluzií		
<p>Popis a zdůvodnění změny: Objednatel rozhodl o doplnění předmětu díla o dodávku a montáž venkovních předokenních žaluzií do připravených žaluziových kastlíků, které jsou předmětem SOD, z důvodu zlepšení pobytové pohody v tělocvičně i v letním období. Pozdější montáž by vyžadovala zvýšení nákladů.</p>		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>		
Příloha: Rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace		
Počet připojených specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: 429.685,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 429.685,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí:		Za projektanta souhlasí:
Datum:		Datum:
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:		Datum: 15.9.2020

Stavba : RProj1809

Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bitovská, Pha 4

Objednatel : Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b, Praha 4

IČO :

DIČ :

Venkovní žaluzie

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	429 685,00
DPH	21 %	90 234,00
Cena celkem za stavbu		519 919

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	16 609	0	13 727	2 883	3,2
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bitovská, Pha	503 310	0	415 959	87 351	96,8
SO 03 Vnější úpravy	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu	519 919	0	429 685	90 234	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	SO 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	16 609	0	13 727	2 883	3,2
SO 02	SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bitovsk	503 310	0	415 959	87 351	96,8
SO 03	SO 03 Vnější úpravy	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		519 919	0	429 685	90 234	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0,0	0	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	0,0	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0,0	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,0	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,0	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0,0	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0,0	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0,0	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0,0	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0,0	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,0	0	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0,0	0	0	0	0	0

713	Izolace tepelné	0,0	0	0	0	0	0	0
714	Izolace akustické a protiořesové	0,0	0	0	0	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	0,0	0	0	0	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0,0	0	0	0	0	0	0
730	Ústřední vytápění	0,0	0	0	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0,0	0	0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0,0	0	0	0	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0,0	0	0	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0,0	0	0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	93,3	0	400 719	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,0	0	0	0	0	0	0
775	Podlahy vlysové a parketové	0,0	0	0	0	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0,0	0	0	0	0	0	0
781	Obklady keramické	0,0	0	0	0	0	0	0
783	Nátěry	0,0	0	0	0	0	0	0
784	Malby	0,0	0	0	0	0	0	0
8	Trubní vedení	0,0	0	0	0	0	0	0
91	Dopřítuující práce na komunikaci	0,0	0	0	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	0,0	0	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	3,5	15 240	0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,0	0	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0,0	0	0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0,0	0	0	0	0	0	0
98	Demolice	0,0	0	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,0	0	0	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,0	0	0	0	0	0	0
Int	interiér	0,0	0	0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0,0	0	0	0	0	0	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0,0	0	0	0	0	0	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0,0	0	0	0	0	0	0
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,0	0	0	0	0	0	0
VRN3	Zařízení staveniště	2,0	8 735	0	0	0	0	0
VRN4	Inženýrská činnost	0,8	3 328	0	0	0	0	0
VRN6	Územní vlivy	0,2	832	0	0	0	0	0
VRN7	Provozní vlivy	0,2	832	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	28 967	400 719	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	JKSO
Objekt			SKP
SO 01	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
RProj1809	Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4		Náklady na m.j. 0
Projektant	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b, Praha 4		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	13 727	0
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	13 727	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	13 727	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	13 727	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		13 727 Kč
DPH	21,0 %		2 883 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			16 610 Kč

Poznámka :

Stavba :	RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bitovská, P	Rozpočet : SO 01
Objekt :	SO 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce	0	0	0	0	0
VRN3 Zařízení staveníště	8 735	0	0	0	0
VRN4 Inženýrská činnost	3 328	0	0	0	0
VRN6 Územní vlivy	832	0	0	0	0
VRN7 Provozní vlivy	832	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	13 727	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovsk	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	VRN3	Zařízení staveniště				
10	ZS	Zařízení staveniště	%	2,10	4 159,59	8 735,13
	Celkem za	VRN3 Zařízení staveniště				8 735,13
Díl:	VRN4	Inženýrská činnost				
12	KČ	Kompletační činnost	%	0,80	4 159,59	3 327,67
	Celkem za	VRN4 Inženýrská činnost				3 327,67
Díl:	VRN6	Územní vlivy				
13	UV	Územní vlivy	%	0,20	4 159,59	831,92
	Celkem za	VRN6 Územní vlivy				831,92
Díl:	VRN7	Provozní vlivy				
14	PV	Provoz investora	%	0,20	4 159,59	831,92
	Celkem za	VRN7 Provozní vlivy				831,92

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 02	Novostavba objektu tělocvičny ZŠ BJKSO	
Objekt			SKP
SO 02	Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
RProj1809	Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4		Náklady na m.j. 0
Projektant	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b, Praha 4		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	15 240	0	0
Z PSV celkem	400 719		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	415 959		
HZS	0		
ZRN+HZS	415 959	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	415 959	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		415 959 Kč
DPH	21,0 %		87 351 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			503 310 Kč

Poznámka :

Stavba :	RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, P	Rozpočet :	SO 02
Objekt :	SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4	Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	15 240	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	400 719	0	0	0
CELKEM OBJEKT	15 240	400 719	0	0	0





VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovsk	Rozpočet: SO 02
Objekt :	SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, P	Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				15 240,00
1	941941051R99	Pronájem montážní plošiny pro žaluzie	kpl	1,00	15 240,00	15 240,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
468	Ž 04	Exteriérové žaluzie okna	kus	2,00	25 224,00	50 448,00
469	Ž 05	Exteriérové žaluzie okna	kus	4,00	85 806,00	343 224,00
508	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	3 936,72	1,79	7 046,73
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				400 718,73

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
Objednatel:	Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4	Datum:
Název akce: Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská na pozemku parc.č. 310/115, Praha 4, k.ú. Michle		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zastřešení přístupového schodiště a vstupu do tělocvičny		
Popis a zdůvodnění změny: Objednatel rozhodl o doplnění předmětu díla o dodávku a montáž zastřešení přístupového schodiště a vstupu do tělocvičny ze strany od zastřešeného propojovacího krčku mezi školními pavilony. Toto zastřešení je nezbytné zejména vzhledem k deštivému a zimnímu období, a to z bezpečnostních důvodů (např. možnost uklouznutí na schodišti) a z důvodů čistoty prostředí u vstupu do tělocvičny.		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>		
Příloha: Rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace		
Počet připojených specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: 403.138,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 403.138,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí:		Za projektanta souhlasí:
Datum:		Datum:
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:		Datum: 15.9.2020

Stavba : RProj1809

Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovská, Pha 4

Objednatel : Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b, Praha 4

IČO :

Zastřešení

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	403 138,00
DPH	21 %	84 659,00
Cena celkem za stavbu		487 797

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	33 153	0	27 399	5 754	6,8
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha	0	0	0	0	0,0
SO 03 Vnější úpravy	454 644	0	375 739	78 905	93,2
Celkem za stavbu	487 797	0	403 138	84 659	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	SO 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	33 153	0	27 399	5 754	6,8
SO 02	SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovsk	0	0	0	0	0,0
SO 03	SO 03 Vnější úpravy	454 644	0	375 739	78 905	93,2
Celkem za stavbu		487 797	0	403 138	84 659	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2,5	10 201	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	0,0	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2,3	9 405	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,0	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,0	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0,0	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0,0	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0,0	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0,0	0	0	0	0	0
64 Výpíně otvorů	0,0	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,2	0	697	0	0	0
712 Živičné krytiny	0,0	0	0	0	0	0

713	Izolace tepelné	0,0	0	0	0	0	0
714	Izolace akustické a protiořesové	0,0	0	0	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	0,0	0	0	0	0	0
725	Zafizovací předměty	0,0	0	0	0	0	0
730	Ústřední vytápění	0,0	0	0	0	0	0
762	Konstrukce tesafské	23,3	0	93 770	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	26,9	0	108 550	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	6,6	0	26 713	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0,0	0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	29,2	0	117 845	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,0	0	0	0	0	0
775	Podlahy vlysové a parketové	0,0	0	0	0	0	0
776	Podlahy poviakové	0,0	0	0	0	0	0
781	Obklady keramické	0,0	0	0	0	0	0
783	Nátěry	0,0	0	0	0	0	0
784	Malby	0,0	0	0	0	0	0
8	Trubní vedení	0,0	0	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	0,0	0	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	0,0	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	2,1	8 272	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,0	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0,0	0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0,0	0	0	0	0	0
98	Demolice	0,0	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,1	285	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,0	0	0	0	0	0
Int	Interiér	0,0	0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0,0	0	0	0	0	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0,0	0	0	0	0	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0,0	0	0	0	0	0
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	3,7	15 000	0	0	0	0
VRN3	Zařízení staveniště	2,0	7 891	0	0	0	0
VRN4	Inženýrská činnost	0,7	3 006	0	0	0	0
VRN6	Územní vlivy	0,2	751	0	0	0	0
VRN7	Provozní vlivy	0,2	751	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	55 563	347 575	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
RProj1809	Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4	Náklady na m.j.	0
Projektant	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b, Praha 4		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	27 399	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	27 399		
HZS	0		
ZRN+HZS	27 399	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	27 399	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		27 399 Kč
DPH	21,0 %		5 754 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			33 153 Kč

Poznámka :

Stavba :	RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, P	Rozpočet :	SO 01
Objekt :	SO 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000	0	0	0	0
VRN3 Zařízení staveniště	7 891	0	0	0	0
VRN4 Inženýrská činnost	3 006	0	0	0	0
VRN6 Územní vlivy	751	0	0	0	0
VRN7 Provozní vlivy	751	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	27 399	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovsk	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
6	950 11	Dílenská dokumentace	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
7	950 12	Dokumentace skutečného provedení	kpl		15 000,00	
	Celkem za	VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00
Díl:	VRN3	Zařízení staveniště				
10	ZS	Zařízení staveniště	%	2,10	3 757,39	7 890,52
	Celkem za	VRN3 Zařízení staveniště				7 890,52
Díl:	VRN4	Inženýrská činnost				
12	KČ	Kompletační činnost	%	0,80	3 757,39	3 005,91
	Celkem za	VRN4 Inženýrská činnost				3 005,91
Díl:	VRN6	Územní vlivy				
13	UV	Územní vlivy	%	0,20	3 757,39	751,48
	Celkem za	VRN6 Územní vlivy				751,48
Díl:	VRN7	Provozní vlivy				
14	PV	Provoz investora	%	0,20	3 757,39	751,48
	Celkem za	VRN7 Provozní vlivy				751,48

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 03	Vnější úpravy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 03	Vnější úpravy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
RProj1809	Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4		Náklady na m.j.	0
Projektant	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b, Praha 4			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	28 164	0	0
Z PSV celkem	347 575		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	375 739		
HZS	0		
ZRN+HZS	375 739	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	375 739	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		375 739 Kč
DPH	21,0 %		78 905 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			454 644 Kč

Poznámka :

Stavba :	RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, P	Rozpočet :	SO 03
Objekt :	SO 03 Vnější úpravy	Vnější úpravy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10 201	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	9 405	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	8 272	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	285	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	697	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	93 770	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	108 550	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	26 713	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	117 845	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	28 164	347 575	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bitovsk	Rozpočet: SO 03
Objekt :	SO 03 Vnější úpravy	Vnější úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
4	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,40	508,00	1 219,20
5	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,20	56,40	67,68
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,40	67,70	162,48
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,60	259,00	414,40
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	16,00	16,90	270,40
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,60	11,30	18,08
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	180,00	39,50	7 110,00
21	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,60	587,00	939,20
Celkem za		1 Zemní práce				10 201,44
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
34	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	0,80	3 384,00	2 707,20
35	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	4,00	389,00	1 556,00
36	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	4,00	65,50	262,00
37	270 009999	Napojení zastřešení koridoru na stávající	kus	2,00	2 440,00	4 880,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				9 405,20
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
83	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	160,00	51,70	8 272,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				8 272,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
89	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1,24	230,00	285,20
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				285,20
Díl: 711		Izolace proti vodě				
269	711191172R00	Izolace proti zem.vlhkosti,ochr.textilie,vodorovná	m2	32,00	20,30	649,60
284	69366055	Geotextilie 300g	m2	32,00	28,20	902,40
92	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	15,52	3,05	47,34
Celkem za		711 Izolace proti vodě				1 599,34
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
1	762332199R	Montáž a dodávka obkladu z desek Aquapanel 15mm vč.fasádního nátěru	m2	26,00	1 780,00	46 280,00
2	762812379R	Montáž záklopu,překližka vodovzdorná 21mm vč. dodávky	m2	30,60	1 390,00	42 534,00
				26,00		
				4,60		
100	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	888,14	5,58	4 955,82
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				93 769,82
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
1	764211499R	L201- okapnice z vliplanilu	m	28,00	780,00	21 840,00
2	764211498R	L202 - podfírnsový žlab hranatý š.90mm, 6xčelo, 12xhák	m	9,50	1 070,00	10 165,00
3	764211497R	L203- svod pr.75mm , výtok.koleno vč.objímek	m	3,00	860,00	2 580,00
4	764211496R	L204- svislý odtok ze žlabu pr.75mm	ks	3,00	710,00	2 130,00
5	764211495R	L205 - boční lemování hydroizolace RŠ 120mm z vliplanilu	m	6,00	690,00	4 140,00
6	764211494R	L206 - oplechování boku stříšky RŠ 330mm	m	9,60	1 010,00	9 696,00
7	764211493R	L207 - oplechování boku stříšky RŠ 270mm	m	9,60	920,00	8 832,00

Položkový rozpočet

Stavba :	RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bitovsk	Rozpočet: SO 03
Objekt :	SO 03 Vnější úpravy	Vnější úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
8	764211441R00	L208 - oplechování boku stříšky RŠ 270- 330mm	m	9,60	1 120,00	10 752,00
9	764211489R	Z106 - vykřivací plech tl.06mm, RŠ 150mm	m	14,00	590,00	8 260,00
10	764211488R	Z107- krycí plech opěrné stěny tl.2mm RŠ 370mm	ks	2,00	2 860,00	5 720,00
11	764211487R	Z108- krycí plech opěrné stěny tl.2mm RŠ370mm	ks	1,00	4 290,00	4 290,00
12	764211486R	Z109- krycí plech opěrné stěny tl.2mm RŠ370mm	ks	1,00	2 150,00	2 150,00
13	764211485R	Z110- krycí plech opěrné stěny tl.2mm RŠ370mm	ks	1,00	4 430,00	4 430,00
14	764211484R	Z111- krycí plech opěrné stěny tl.2mm RŠ370mm	ks	1,00	3 390,00	3 390,00
15	764211483R	Z112- krycí plech opěrné stěny tl.2mm RŠ370mm	ks	1,00	3 360,00	3 360,00
16	764211482R	Z113- krycí plech opěrné stěny tl.2mm RŠ370mm	ks	1,00	2 640,00	2 640,00
104	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1 043,75	4,00	4 175,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				108 550,00
Díl: 765	Krytiny tvrdé					
1	765799399R	Montáž a dodávka hydroizolace Protan G 1,6	m2	26,00	980,00	25 480,00
106	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	254,80	4,84	1 233,23
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				26 713,23
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
107	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	1 060,00	73,30	77 698,00
108	767 00	Žárové zinkování	kg	1 060,00	36,10	38 266,00
109	13384430	Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235	t	1,17	36 100,00	42 092,60
2	767995198R	Z101 - montáž, výroba a dodávka bezp.sítě vč.povrch.úpravy a kotvení	ks	2,00	18 240,00	36 480,00
3	767995197R	Z102 - montáž, výroba a dodávka bezp.sítě vč.povrch.úpravy a kotvení	ks	2,00	18 240,00	36 480,00
4	767995196R	Z103 - montáž, výroba a dodávka bezp.sítě vč.povrch.úpravy a kotvení	ks	1,00	7 420,00	7 420,00
5	767995195R	Z104 - montáž, výroba a dodávka bezp.sítě vč.povrch.úpravy a kotvení	ks	1,00	20 650,00	20 650,00
6	767995194R	Z105 - montáž, výroba a dodávka bezp.sítě vč.povrch.úpravy a kotvení	ks	1,00	13 140,00	13 140,00
111	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 722,27	1,35	3 675,06
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				275 901,66

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská
Profese: ELEKTRO - SILNOPROUD
Místo: na pozemku parc.č.310/115, Praha 4 - Michle
Zoodpovědný projektant: [REDAKCE]
Rozpočet zpracoval: [REDAKCE]
Poznámka: konkrétní typy nebo označení jsou pouze referenční

Cena bez DPH 41 030,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská
Profese: ELEKTRO - SILNOPROUD
Místo: na pozemku parc.č.310/115, Praha 4 - Michle
Zoodpovědný projektant: [REDAKCE]
Rozpočet zpracoval: [REDAKCE]

<u>Náklady soupisu celkem</u>	41 030,00
Kabely a kabelové trasy silnoproud	6 830,00
Rozvaděč OCEP-Z	0,00
Rozvaděč RP1	0,00
Ochrana před bleskem	0,00
Elektrické přístroje silnoproud	0,00
Osvětlení (dodávka, montáž, připojení)	24 900,00
Bezbariérová instalace	0,00
Ovládání žaluzií a oken	0,00
Montážní a inženýrská činnost	9 300,00


SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská
 Profese: ELEKTRO - SILNOPROUD
 Místo: na pozemku parc.č.310/115, Praha 4 - Michle
 Zodpovědný projektant: XXXXXXXXXX
 Rozpočet zpracoval: XXXXXXXXXX
 Poznámky:

Náklady soupisu celkem

41 030,00

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
Kabely a kabelové trasy silnoproud								6 830,00
4	M	CYKY-J 3x2,5		m	100,000	22,50	24,8	4 730,00
12	M	Spojovací a montážní materiál		kpl	1,000	1 200,00	900	2 100,00
Osvětlení (dodávka, montáž, připojení)								24 900,00
70	M+P	Svítilno C1		ks	6,000	3 500,0	650,00	24 900,00
Montážní a inženýrská činnost								9 300,00
95	P	Koordinace s ostatními profesemi		kpl	1,000		4300,00	4 300,00
97	P	Výchozí revize		kpl	1,000		5000,00	5 000,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
Objednatel:	Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4	Datum:
Název akce: Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská na pozemku parc.č. 310/115, Praha 4, k.ú. Michle		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: realizace opatření pro zamezení vlivu kolísající hladiny podzemní vody na stavbu tělocvičny		
<p>Popis a zdůvodnění změny: Při stavbě tělocvičny se projevila kolísající hladina podzemní vody a zejména v deštivém období, kdy dochází k průsaku srážkové vody a jejímu odtoku po vrstvách podloží se ukázala stavba tělocvičny jako „přehrada“. Voda se tak hromadí v prostoru mezi tělocvičnou a stávajícím zastřešeným koridorem, kde se dobře vsakuje a dochází tak ke zvýšení hladiny podzemní vody nad úroveň podlahových konstrukcí tělocvičny. Z důvodů zamezení tohoto jevu je navržen systém čtyř studní, z toho dvě vybavené čerpadly a vzájemně propojené do dešťové kanalizace, která byla nalezena sondami v prostoru staveniště. Do této dešťové kanalizace bude zároveň odvedena voda ze zpevněných ploch, jelikož jílové podloží neumožňuje realizovat vsaky.</p>		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
záměr objednatel <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Příloha: Rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace		
Počet připojených specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: -145.503,-	Cena víceprací bez DPH: 1.716.272,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 1.570.769,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení lhůty dokončení o 45 dnů	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí:		Za projektanta souhlasí:
Datum:		Datum:
Podpis zmocněnce objednatel:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:		Datum: 15. 9. 2020

Stavba : RProj1809

Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovská, Pha 4

Objednatel : Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b, Praha 4

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 570 769,00
DPH	21 %	329 861,00
Cena celkem za stavbu		1 900 630

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	84 144	0	69 541	14 604	4,4
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha	1 816 487	0	1 501 229	315 258	95,6
SO 03 Vnější úpravy	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu	1 900 631	0	1 570 769	329 862	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	SO 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	84 144	0	69 541	14 604	4,4
SO 02	SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská	1 816 487	0	1 501 229	315 258	95,6
SO 03	SO 03 Vnější úpravy	0	0	0	0	0,0
	Celkem za stavbu	1 900 631	0	1 570 769	329 862	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotnická instalace	95,6	0	1 501 229	0	0	0
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce	1,3	20 000	0	0	0	0
VRN3 Zařízení staveniště	2,0	31 526	0	0	0	0
VRN4 Inženýrská činnost	0,8	12 010	0	0	0	0
VRN6 Územní vlivy	0,2	3 002	0	0	0	0
VRN7 Provozní vlivy	0,2	3 002	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	69 541	1 501 229	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
RProj1809		Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4	Náklady na m.j.	0
Projektant	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b, Praha 4			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	69 541	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	69 541		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	69 541	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	69 541	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			69 541 Kč
DPH	21,0 %			14 604 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				84 145 Kč

Poznámka :

Stavba :	RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bitovská, P	Rozpočet :	SO 01
Objekt :	SO 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000	0	0	0	0
VRN3 Zařízení staveniště	31 526	0	0	0	0
VRN4 Inženýrská činnost	12 010	0	0	0	0
VRN6 Územní vlivy	3 002	0	0	0	0
VRN7 Provozní vlivy	3 002	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	69 541	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovsk	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						
1	950 00	Geologické posouzení základové spáry	kpl	1,00		
2	950 01	Hutnící zkoušky podloží pod zpevněnými plochami a pod podkladním betonem	kpl	15,00		
3	950 02	Vytyčení objektů	kpl	1,00		
4	950 03	Vypiskání podzemních inženýrských sítí	kpl	1,00		
5	950 04	Měření radonu	kpl	1,00		
6	950 11	Díleňská dokumentace	kpl	1,00		
7	950 12	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
8	950 13	Zpracování geometrického plánu	kpl	1,00		
9	950 14	Geodetické zaměření skutečného stavu	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						20 000,00
Díl: VRN3 Zařízení staveniště						
10	ZS	Zařízení staveniště	%	2,10	15 012,29	31 525,81
Celkem za VRN3 Zařízení staveniště						31 525,81
Díl: VRN4 Inženýrská činnost						
12	KČ	Kompletační činnost	%	0,80	15 012,29	12 009,83
Celkem za VRN4 Inženýrská činnost						12 009,83
Díl: VRN6 Územní vlivy						
13	UV	Územní vlivy	%	0,20	15 012,29	3 002,46
Celkem za VRN6 Územní vlivy						3 002,46
Díl: VRN7 Provozní vlivy						
14	PV	Provoz investora	%	0,20	15 012,29	3 002,46
Celkem za VRN7 Provozní vlivy						3 002,46

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 02	Novostavba objektu tělocvičny ZŠ B	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02		Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
RProj1809		Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4	Náklady na m.j.	0
Projektant		R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b, Praha 4		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	1 501 229		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 501 229		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 501 229	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 501 229	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %		1 501 229 Kč
	DPH	21,0 %		315 258 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 816 487 Kč

Poznámka :

Stavba :	RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, P	Rozpočet :	SO 02
Objekt :	SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4		Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	0	1 501 229	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	1 501 229	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovsk	Rozpočet: SO 02
Objekt :	SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pl	Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
342	721 03	Provedení ZTI Kanalizace - viz samostatná část PD	kpl	1,00	1 501 228,87	1 501 228,87
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				1 501 228,87

		RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bitovská, Pha 4				
		Kanalizace				
P.Č	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	cena/MJ	celkem(Kč)

Rekapitulace prací HSV

Část 1 - Podzemní vedení kanalizace	1 276 777,17
Část 3 - Elektroinstalace	224 451,70
Rekapitulace prací celkem	1 501 228,87

Podzemní vedení kanalizace

1	115101201	Čerpání vody	hod	200,00	72,90	14 580,00
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy	den	140,00	43,90	6 146,00
3	111211101	Odstranění křovin	m2	180,00	54,20	9 756,00
4	132254103	Hloubení rýh šířky do 800mm, do 100m3, hor.3	m3	144,18	725,00	104 530,50
5	132255103	Hloubení rýh šířky do 800mm, do 100m3, hor.3 v omezeném prostoru	m3		865,00	0,00
6	132212112	Hloubení rýh ručně šířky do 800mm, do 100m3, hor.3	m3	66,60	1 320,00	87 912,00
14	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	28,62	508,00	14 538,96
7	151101101	Zřízení pažení rýh příložné do 2m	m2	173,00	110,00	19 030,00
8	151101111	Odstranění pažení , příložné do 2m	m2	173,00	65,50	11 331,50
9	151101102	Zřízení pažení rýh příložné do 4m	m2	150,60	158,00	23 794,80
10	151101112	Odstranění pažení , příložné do 4m	m2	150,60	33,80	5 090,28
11	161111502	Svislé přemístění výkopku ručně	m3	66,60	534,00	35 564,40
12	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně	m3	172,80	67,70	11 698,56
13	162211201	Vodorovné přemístění výkopku do 10m ručně	m3	66,60	193,00	12 853,80
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10km	m3	142,88	259,00	37 005,92
15	162701109	Příplatek za další 1km	m3	1 428,80	11,30	16 145,44
16	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	142,88	11,30	1 614,54
17	199000002	Poplatek za skládku	m3	142,88	587,00	83 870,56

18	174100010	Zásyp rýh a šachet štěrkoiskem	m3	101,86	481,00	48 994,66
32a	174100010RAR	Zásyp rýh a šachet štěrkoiskem(vytěženého na stavbě)	m3	66,60	158,00	10 522,80
32	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	29,92	158,00	4 727,36
19	175100020	Obsyp potrubí štěrkoiskem	m3	30,94	650,00	20 111,00
20	181951112	Úprava pláňe	m2	120,00	544,00	65 280,00
21	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkoisku	m3	10,08	1 060,00	10 684,80
22	581114113	Betonová deska tl.100mm	m2	54,00	336,00	18 144,00
23	271562211	Podklad z kameniva drceného 0-4	m3	3,64	1 030,00	3 749,20
24	273362021	Výztuž roznášecí plochy Kari sítí	t	0,42	30 000,00	12 480,00
25	579211112	Zpevněná plocha s povrchem SmartSoft vč.grafiky 54 m2	m2	0,00	4 120,00	0,00
26	871265211	Montáž a dodávka potrubí DN110 vč.tvarovek	m	40,00	481,00	19 240,00
27	871235211	Montáž a dodávka potrubí DN200 vč.tvarovek	m	80,00	650,00	52 000,00
28	871235299	Montáž a dodávka potrubí DN 125 vč.tvarovek	m	31,00	544,00	16 864,00
29	894211888	Montáž a dodávka uliční vpusti	ks	4,00	8 930,00	35 720,00
30	971042559	Vybourání otvoru pro potrubí	ks	1,00	3 650,00	3 650,00
31	894812399	šachty Š2 plastová DN600 - hloubky 1.8m, dno slepé , poklop pochozí + 2x spojka IN SITU DN110 + geotextilie - stěny a dno děrované	ks	1,00	26 010,00	26 010,00
32	894812398	šachty Š3 plastová DN600 - hloubky 1.8, dno slepé, poklop pochozí + 4x spojka IN SITU DN110 + geotextilie - stěny a dno děrované	ks	1,00	27 995,00	27 995,00
33	894812599	Revizní a čistící šachta DN1000, B125 vč.napojení	ks	3,00	31 530,00	94 590,00
34	894812613	Vyříznutí a utěsnění otvoru šachty DN 200	ks	2,00	1 340,00	2 680,00
35	721211699	Montáž a dodávka dešťového svodu vč.terasového nástavce	ks	3,00	7 850,00	23 550,00
36	721211688	Montáž a dodávka napojení vtoku na dešťovou kanalizaci	ks	3,00	4 650,00	13 950,00
37	894258899	Oprava stávající šachty	ks	1,00	6 800,00	6 800,00
38	894225888	Čištění šachty a stáv.kanalizace	ks	1,00	18 500,00	18 500,00
39	935112311	Osazení bet.žlabu	m	44,00	474,00	20 856,00
40	592270060	Dodávka bet.žlabu	m	44,00	870,00	38 280,00
41	998276101	Přesun hmot	t	228,55	947,00	216 436,85
42	998276124	Příplatek za zvětšený přesun	t	114,28	793,00	90 624,04
	919735112	Řezání živичného krytu	m	64,00	81,70	5 228,80
5	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	25,60	113,00	2 892,80
55	564851111R00	Podklad ze štěrkoiskrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	25,60	186,00	4 761,60
58	577111124R00	Beton asfal.ACO 8 (ABJ I),modifik. nad 3 m,tl.5 cm	m2	25,60	449,00	11 494,40
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-14,00	147,00	-2 058,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-14,00	259,00	-3 626,00
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-140,00	16,90	-2 366,00
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-14,00	11,30	-158,20

29	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	-52,50	1 568,00	-82 320,00
61	596921212R00	Klazení plast.veget.dlaždic,lože 30mm,pl.do 100 m2	m2	-70,00	475,00	-33 250,00
62	596921291R00	Přípl.za výpl.spár veg.plast.dlaždic,bez dodávky	m3	-2,28	840,00	-1 915,20
67	283245101	Tvárnice zatravňovací MP 38 zelená	m2	-70,00	283,00	-19 810,00


Součet

1 276 777,17

		Elektroinstalace				
1		Skříň zapuštěná DCK	ks	2,00	5 920,00	11 840,00
2		CYKY-J 5x1,5	m	130,00	47,60	6 188,00
3		Kabel CGSG 3x1	m	245,00	53,00	12 985,00
4		CYKY-J 3x1,5	m	65,00	38,70	2 515,50
5		Instalační kabel CAT6 UTP PVC 500m/civka	kpl	0,04	15 380,00	615,20
6		Kopoflex 40	m	60,00	67,00	4 020,00
7		Doplnění a úpravy rozvaděče	kpl	1,00	2 320,00	2 320,00
8		Ama-Drainer	ks	2,00	22 420,00	44 840,00
9		Zpětná klapka	ks	3,00	3 130,00	9 390,00
10		Závitové šoupátko	ks	3,00	2 634,00	7 902,00
11		Level Control Basic 2 BC1230	ks	2,00	35 500,00	71 000,00
12		Plovákový spínač	ks	4,00	1 375,00	5 500,00
13		Siréna	ks	3,00	3 792,00	11 376,00
14		Uvedení do provozu	kpl	1,00	17 760,00	17 760,00
15		Podružný materiál, krabice, spojky, svorky	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
16		Začlenění do systému EZS	kpl	1,00	1 100,00	1 100,00
17		Provedení kabelových tras	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00
18		Průrazy, sekání	kpl	1,00	3 400,00	3 400,00
19		Výchozí revize	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00

Součet

224 451,70



Č.j.: 4/2019/PRA

Pověření

Obchodní společnost **VISTORIA CZ a.s.**, identifikační číslo 251 10 977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B/ 4581, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, zastoupená **Ing. Ivanem Němcem, statutárním ředitelem** (dále jen „zmocnitel“) tímto

pověřuje:

[redacted] obchodní ředitelku zmocnitele, dat. nar. **[redacted]**, bytem **[redacted]** dále jen „zmocněnec“), k tomu:

aby za zmocnitele samostatně podepisovala **odběratelské (investorské) smlouvy o dílo na stavební zakázky do celkové hodnoty předmětu plnění 100 (jednosto) miliónů Kč bez DPH na jednu stavební zakázku**, včetně změn či zrušení těchto smluv o dílo.

V Praze dne 18.1.2019

[redacted]

Ing. Ivan Němec
statutární ředitel
VISTORIA CZ a.s.

Zmocnění přijímám.

V Praze dne 18.-01-2019

[redacted]

[redacted]
obchodní ředitelka
VISTORIA CZ a.s.

Ověření – legalizace-----

Běžné číslo ověřovací knihy: O 18-19/2019---


Ověřuji, že dnešního dne -----

Ing. Ivan Němec, nar. [redacted]-----

bydliště [redacted]-----

prokázal svoji totožnost svým úředním průkazem a
vlastnoručně podepsal před notářkou tuto listinu.--

V Praze dne 18.1.2019-----



OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis, složený z listů,

doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen.

složený z listů.

V Praze dne - 8. 11. 2019

