

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „AREÁL SPORTOVNÍCH NADĚJÍ“

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

1.

Název: **Jihomoravský kraj**
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337

(dále jen „**objednatel**“)

a

2.

Název: **VAŠTAV, s.r.o.**
Sídlo: Staňkova 103/18, Ponava, 602 00 Brno
Zastoupená: Ing. Petrem Vašíčkem, jednatelem společnosti
IČO: 46964541
DIČ: CZ46964541

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C, č. vl. 6656

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně v dalším textu také jako „*smluvní strany*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 02. 06. 2020 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Areál sportovních nadějí“** (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve zhotovení novostavby dvoupodlažní víceúčelové sportovní haly na adrese Brno, Botanická 70, která se nachází na pozemcích parc.č. 254/1, 254/2, 254/3, 255 a 256, všechny v k.ú. Ponava a obci Brno, jež jsou ve vlastnictví objednatele, a na přilehlých pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Brna (dále jen „*stavba*“) a dále zařízení záležitostí spočívajících v zastupování objednatele při řízeních souvisejících s provedením díla dle Smlouvy.
2. Účelem tohoto dodatku ke Smlouvě je úprava rozsahu stávajícího předmětu Smlouvy spočívající ve zbudování ztraceného bednění po obvodu stavební jámy, změnu tloušťky železobetonové základové desky, upřesnění hmotnosti výztuže, zvětšení počtu nosných žeber, překládku kabelu UPC a s tím související práce nezbytné k provedení díla, a tedy k jeho dokončení dle Smlouvy tak,

jak vyplývá z obsahu změnových listů č. 1 - 6, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Účelem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací a z předmětu plnění. V souvislosti s úpravou rozsahu předmětu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě též dohodli na navýšení ceny díla. Účelem dodatku je také oprava celkové sjednané ceny díla, kdy ve Smlouvě byla chybně uvedena celková cena díla bez započtení stanovené finanční rezervy ve výši 1 000 000 Kč bez DPH.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. **Článek VI. Cena díla, odst. 1,** který zní:

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **72 499 880 Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

se nahrazuje textem

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **75 790 518,30 Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1,
 - Příloha č. 2 - Změnový list č. 2,
 - Příloha č. 3 - Změnový list č. 3,
 - Příloha č. 4 - Změnový list č. 4,
 - Příloha č. 5 - Změnový list č. 5,
 - Příloha č. 6 - Změnový list č. 6.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Tento dodatek ke smlouvě byl schválena Radou Jihomoravského kraje dne 31.08.2020 na 159. schůzi usnesením č. 10575/20/R159.

V Brně dne 01.10.2020



objednatel
za Jihomoravský kraj
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

V Brně dne 08.09.2020



zhotovitel
za VAŠTAV, s.r.o.
Ing. Petr Vašíček, jednatel