

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

o dodávce projektových prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), v platném znění, a podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), v platném znění

Evidenční čís. smlouvy objednatele:
Evidenční čís. smlouvy zhotovitele: 2020/08.01

SMLUVNÍ STRANY

1. na straně jedné
Muzeum paměti XX. století, z.ú.
Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČO: 08694508, ústav zastoupen Mgr. Jřím ŠESTÁKEM, Ph.D., nar.

dále jen *objednatel*.

2. na straně druhé
Ing. arch. Martin VEBER
K vou
IČO: 71977813, není plátce DPH
číslo účtu: (..... F)

dále jen *zhotovitel*.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s články 5.3, 7.5 a 8.6 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1, jímž dochází ke změně termínu a změně předmětu díla.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah plnění specifikovaný v čl. II Smlouvy o dílo se z důvodů dodatečných požadavků ze strany objednatele mění.

Čl. II. Předmět plnění, odst. 6, se mění následovně:

6. *Zpracování Zásad koordinace provádění (ve formátu srovnatelným se strukturou Zásad organizace výstavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.) na základě objednatelem určené varianty. Obsahem bude:*
 - *stanovení nutných projekčních a inženýrských činností pro zajištění potřebných stanovisek, vyjádření a souhlasů dotčených orgánů státní správy, samosprávy a odborných a výzkumných organizací;*
 - *stanovení podmínek staveniště, prostorové členění objektu, rozdělení na úseky a rozdělení úseků na pracovní záběry pro jednotlivé procesy;*
 - *stanovení podmínek stavební připravenosti a ekonomické náročnosti provádění jednotlivých objednatelům požadovaných technologických etap a hrubý návrh časoprostorového grafu.*

Čl. II. Předmět plnění, odst. 7, se mění následovně:

7. *Koordinace s objednatelem určenými specialisty (např. pozemní stavitelství, interiérová tvorba, výstavnictví, projektový management, bezpečnostní systémy aj.) při zpracování jejich požadavků do Zásad koordinace provádění dle čl. II bodu 6.*

2. Doba plnění specifikovaná v čl. IV Smlouvy o dílo se z důvodů dodatečných požadavků ze strany objednatele mění.

Čl. IV. Doba plnění, odst. 1, se mění následovně:

1. *Dokončením díla jako celku, dle čl. II. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce dnem uzavření této smlouvy a dokončit nejpozději v těchto termínech:*

a) úkony specifikované bodem II. 1 až II. 5 budou dokončeny a předány do 30. září 2020

b) úkony specifikované bodem II. 6 až II. 7 budou dokončeny a předány do 20. listopadu 2020

3. Cena díla specifikovaná v čl. V Smlouvy o dílo se z důvodů dodatečných požadavků ze strany objednatele mění.

Čl. V. Cena díla, odst. 1, se mění následovně:

1. *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedené práce souhrnně cenu 247.600,- Kč. Tato cena je dále členěna dle čl. II. smlouvy takto:*

za práce dle bodu II. 1 až II. 5 183.080,- Kč

za práce dle bodu II. 6 až II. 7 54.520,- Kč


III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu. Každý z účastníků převzal po podpisu dodatku tento dodatek v jednom vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 má tři strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.
5. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 připojují smluvní strany své podpisy:

Za objednatele :

V Praze dne 17. 9. 2020



Mgr. Jiří SEŠTÁK, Ph.D.

Za zhotovitele :

V Hluboké nad Vltavou 17. 9. 2020



Ing. Arch. Martin Veber