



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

„MSP Vyšehradská – stavební úpravy rozvodny a výměna trafostanice“

č. 50/2020-MSP-CES

Smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

IČO: 00025429

zastoupená: Mgr. Pavlem Kolářem, ředitelem odboru investic a majetku

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. ELTOD0, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

zastoupená: Harielina Mona Sandescu, předseda představenstva, Mgr. Marat Saber, člen představenstva

IČO: 45274517

DIČ: CZ45274517

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, B 1573

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ a každá jednotlivě jen „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“):

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2020 Smlouvu o dílo „MSP Vyšehradská – stavební úpravy rozvodny a výměna trafostanice“ č. 50/2020-MSP-CES, která byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 23. 9. 2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je generální rekonstrukce trafostanice



umístěné na pozemku parc. č. 1349 – zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Praha – Nové Město nacházející se v areálu objednatele na adrese Vyšehradská 16, Praha 2 (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).

Účelem Dodatku je změna celkové ceny díla, v návaznosti na dodatečné práce a vícepráce provedené v průběhu realizace díla z důvodu dílčích změn a v souvislosti s novými požadavky na dílo.

Čl. I.

Smlouva se mění takto:

1. Písmeno b) druhého odstavce bodu 2.1 článku II. (*Předmět díla*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:
„b) Zhotovitelem oceněný výkaz výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a změnové listy č. 1 – 4, které tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.“
2. Bod 4.1. článku IV. (*Cena díla*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním:
„4.1. *Cena díla uvedeného v čl. II této smlouvy, je stanovena dohodou v celkové výši 2.199.719,52 Kč (slovy dva miliony sto devadesát devět tisíc sedm set devatenáct korun českých a padesát dva haléře) bez DPH, částka 21 % DPH činí 461.941,10 Kč, tj. celková cena včetně DPH činí 2.661.660,62 Kč (slovy dva miliony šest set šedesát jeden tisíc šest set šedesát korun českých a šedesát dva haléře). Cena je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele.*“
3. Závěrečný odstavec Smlouvy (*Přílohy:*) se mění a nahrazuje úplným zněním takto:
„Přílohy:
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
Příloha č. 2 - Položkový výkaz výměr
Příloha č. 3 - Změnové listy č. 1 – 4“
4. Vkládá se Příloha č. 3 Smlouvy (*Změnové listy č. 1 - 4*), která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.



Čl. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že tento Dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 Dodatku – znění Přílohy č. 3 Smlouvy (Změnové listy č. 1 - 4).

V Praze dne 01.10.2020

Za zhotovitele:


Hanačká Mona Sandescu
předseda
společnosti 

Mgr. Marat Saber
člen představenstva společnosti ELTODO, a.s.

V Praze dne 02 -10- 2020

Za objednatele:




Mgr. Pavel Kolář
ředitel odboru investic a majetku.



ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č.)

č.: **ZL 02**

Dodatečné stavební práce zadání v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JŘBÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba:	MSp Vyšehradská - stavební úpravy rozvodny a výměna trafostanice	Datum:	31.08.2020
Předmět změny:	Zapůjčení dílsetagregátu 200 kVA, včetně přípojovací		
Dotčené místo:	trafostanice		
Odkaz na výkresy:	0		
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:	0		
Odkaz na jinou část smlouvy:	0		
Změna termínu dokončení stavby:	není		
Dopad do ceny díla dle SOD:	přípočet	40 780,50 Kč bez DPH, včetně DPH 49 344,41 Kč	(s.DPH)
Změnu vyvolal:	skutečnost zjištěná na stavbě		
Popis a odůvodnění změny:			
na základě požadavku objednatele zhotovitel poskytl od pátku 26.08.2020 do neděle 30.08.2020 náhradní zdroj - dílsetagregát a požadovaném výkonu 200 kVA jako zálohu za stávající náhradní zdroj MSp : - pátek 26.08 11.00 hod přistavení, napojení sadou přípojovacích kabelů do trafostanice MSp, přezkoušení, - sobota 29.08 a neděle 30.08.2020 zajištění provozu NZ včetně dočerpání nafty. - neděle 30.08.2020 odpojení a odvoz, včetně vycištění stanoviště,			
Cena:			
Přípočet:	49 344,41 Kč včetně DPH		
Odpočet:	0		
CENA CELKEM		max 49 344,41,- Kč	(s.DPH)
Přílohy:	rozpočet CN subdodavatele příloha PD - specifikace celkem	Listů A4: 1 0 0 7	
Stavovisko Architekta / Projektanta:	Podpis: souhlas	Datum:	
Objednatel:	Podpis: souhlas	Datum:	 Pavel Kolář
Dodavatel:	Podpis: souhlas	Datum:	
TPD:	Podpis: souhlas	Datum:	