



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na zpracování dokumentace PS.05.2014**

Smluvní strany

Objednatel:

Název : Statutární město Ústí nad Labem
 se sídlem : Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
 zastoupené : Ing. Josefem Zikmundem, primátorem města
 IČ : 00081531
 DIČ : CZ 00081531
 Bankovní spojení : [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Jméno a příjmení : [REDACTED]
 telefon : [REDACTED]
 e-mail : [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických:

Jméno a příjmení : [REDACTED]
 telefon : [REDACTED]
 e-mail : [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Název (jméno a příjmení) : Oto Szakos
 Sídlo : Nové Hamry 392, Nové Hamry, 362 24
 Zastoupený : Oto Szakos
 IČ : 15725138
 DIČ : CZ 6403230394
 Bankovní spojení : [REDACTED]

Společnost je zapsána v živnostenském rejstříku u Okresního živnostenského úřadu Karlovy Vary č.j. ŽÚ/F/3906/2001 ev.číslo : 340900-302361-01

Zástupce pro věcná jednání: Oto Szakos

telefon/fax : [REDACTED]
 e-mail : [REDACTED]

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele, živnostenský list tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
na zpracování projektové dokumentace PS.05.2014**

uzavřené dne 3.6. 2014

pro akci „Úspory energií ZŠ a MŠ“

Obě smluvní strany se dohodly na:

- doplnění článku I. Předmět smlouvy a díla o odstavce 3. až 4. v tomto znění:

I.

Předmět smlouvy a díla

3. Vytápění objektů ZŠ a MŠ Jitřní – spodní a horní budova

- projektová dokumentace na ZŠ a MŠ Jitřní bude doplněna o stavební objekty SO 03. a SO 04. - ÚT – ústřední vytápění, kde bude řešeno osazení samostatných tepelných čerpadel vzduch-voda o výkonu cca 16 KW včetně provedení úpravy kotelen objektů z hlediska redukce stávajících elektrokotlů a přípravy TUV, kompletní posouzení vytápěcí soustavy a návrh nové, doplnění kotelny o slaboproudé rozvody Měření a regulace, úpravy stávající elektroinstalace – připojení tepelného čerpadla

4. Výpočet denního a umělého osvětlení

- bude zpracován výpočet denního a umělého osvětlení pro všechny budovy škol, které jsou předmětem smlouvy, kde výpočet pro ZŠ Mírová hradí zhotovitel projektové dokumentace a výpočet pro ZŠ a MŠ Jitřní a MŠ Vojanova hradí objednatel

- změně článku II. Doba a místo plnění v odstavci 1. a 2. takto:

II.

Doba a místo plnění

1. „Úspory energií MŠ Vojanova, Ústí nad Labem“ „Úspory energií ZŠ a MŠ Jitřní, Ústí nad Labem“

- a) zabezpečení vstupních podkladů
- b) Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
do 6 týdnů od podpisu smlouvy
- c) povolení stavby
do 30. 01. 2015
- d) Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně výkazů výměr v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb. a zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění
do 15. 2. 2015
- e) výkon autorského dozoru
po celou dobu realizace stavby
- f) doplnění stavebních objektů SO 03. a SO 04. - ÚT - ústřední vytápění
do 30. 03. 2015

2. „Úspory energií ZŠ Mírová, Ústí nad Labem“

- a) Zabezpečení vstupních podkladů
- b) Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
do 30. 03. 2015
- c) povolení stavby
do 30. 05. 2015
- d) Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně výkazů výměr v souladu vyhl. č. 230/2012 Sb. a zák.č. 137/2006 Sb. v platném znění
do 30. 05. 2015
- e) Výkon autorského dozoru
po celou dobu realizace stavby

➤ změň článku III. Cena díla a platební podmínky v odstavci 1. takto:

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena v celkové výši 803 400,- (slovy osmsetřítisícečtyřista korun českých) bez DPH a **972 114,- Kč** (slovy devětsetšedesátdvatisícestočtrnáct korun českých) s **21 % DPH** uvedená v tomto členění:

1.1. Úspory energií ZŠ Mírová, Ústí nad Labem

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem
Všechny vstupní podklady čl.II.odst.2 A)	67.500,-	14.175,-	81.675,- <i>dup. 12/2014</i>
Dokumentace ke stavebnímu povolení a stavební povolení čl. II odst.2 B)	157.500,-	33.075,-	190.575,- <i>POZAST 20 000,- RYM. 30.4.15</i>
Dokumentace pro provádění stavby čl. II odst.2 C)	149.500,-	31.395,-	180.895,-
Autorský dozor stavby čl.II odst 2 D)	40.000,-	8.400,-	48.400,-
Cena celkem	414.500,-	87.045,-	501.545,-

1.2. Úspory energií ZŠ a MŠ Jitřní, Ústí nad Labem

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem
Všechny vstupní podklady čl.II.odst.2 A)	27.500,-	5.775,-	33.275,- <i>regl. 9/2014</i>
Dokumentace ke stavebnímu povolení a stavební povolení čl. II odst.2 B)	55.000,-	11.550,-	66.550,- <i>regl. 09/2014</i>
Dokumentace pro provádění stavby čl. II odst.2 C)	72.250,-	15.172,50	✓ 87.422,50 <i>regl. 10/2014</i>
Dodatek č. 1 čl. I. odst. 3.	60.000,-	12.600,-	✓ 72.600,- <i>regl. 30/15</i>
Dodatek č. 1 čl. I. odst. 4.	15.000,-	3.150,-	✓ 18.150,- ✓
Autorský dozor stavby čl.II odst 2 D)	20.000,-	4.200,-	24.200,-
Cena celkem	249.750,-	52.447,-	302.197,-

1.3. Úspory energií MŠ Vojanova, Ústí nad Labem

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem
Všechny vstupní podklady čl.II.odst.2 A)	22.500,-	4.725,-	✓ 27.225,- <i>regl. 09/2014</i>
Dokumentace ke stavebnímu povolení a stavební povolení čl. II. odst.2 B)	38.500,-	8.085,-	✓ 46.585,- <i>regl. 09/2014</i>
Dokumentace pro provádění stavby čl. II. odst.2 C)	51.750,-	10.868,-	✓ 62.618,- <i>regl. 10/2014</i>
Dodatek č. 1 čl. I. odst. 3.	12.000,-	2.520,-	✓ 14.520,- <i>regl. 22/2015</i>
Autorský dozor stavby čl.II odst 2 D)	14.400,-	3.024,-	17.424,-
Cena celkem	139.150,-	29.222,-	168.372,-

1.4 Celková cena všech částí zakázky včetně dodatku č. 1

Cena celkem	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem
Cena ze Smlouvy o dílo na zpracování dokumentace	716.400,-	150.444,-	866.844,-
Cena z Dodatku č. 1	87.000,-	18.270,-	105.270,-
Součet všech částí projektu ZŠ Mírová ZŠ, MŠ Jitřní MŠ Vojanova	803.400,-	168.714,-	972.114,-

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zpracování dokumentace PS.05.2014 uzavřené dne 3. 6. 2014 zůstávají nezměněna.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady města č. 181/15 ze dne 4. 2. 2015.

**IX.
Podpisy smluvních stran**

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Nejdku dne ... 17. 02. 2015

Zhotovitel
Oto Szakos



11. 02. 2015

V Ústí nad Labem dne

Objednatel
Statutární město Ústí nad Labem

