

## Dodatek č. 1

---

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce centrální kotelny a teplovodů – zhotovitel projektové dokumentace – biomasa/zemní plyn**“ (dále jen „Smlouva“)

### I. Smluvní strany

---

#### 1. Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo: Uhelná 3264/6, 669 02, Znojmo

Statutární zástupce: Mgr. Jiří Vojtěch, ředitel školy

IČO: 00530506

DIČ: CZ00530506, typ registrace: plátce

Bankovní spojení, č.ú./kód banky Komerční banka, a.s., 7434741/0100

Datová schránka: rakd7rg

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Jaroslav Dvořák

e-mail: [dvorak@souuhelna.cz](mailto:dvorak@souuhelna.cz)

telefon: +420 723 891 665

(dále jen „**Zadavatel**“ nebo též „**Objednatel**“)

#### I. ERDING, a.s.

Sídlo: Zaoralova 2058/5, Líšeň, 628 00 Brno

Statutární zástupce: Přemysl Botko, místopředseda představenstva

IČO: 255 12 455

DIČ: CZ25512455

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2465

Bankovní spojení, č.ú./kód banky Československá obchodní banka, a. s., 382349813/0300

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Vladimír Půček, vedoucí projekce

e-mail: [pucek@erding.cz](mailto:pucek@erding.cz)

telefon: +420 603 149 765

(dále jen „**Dodavatel**“ nebo též „**Zhotovitel**“)

(Zadavatel, resp. Objednatel, a Dodavatel, resp. Zhotovitel, společně dále jen „**smluvní strany**“)

---

## II. Preambule

---

1. V rámci realizace díla vyvstala potřeba nových služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné k řádnému plnění a dokončení díla. Z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce centrální kotelny a teplovodů – zhotovitel projektové dokumentace – biomasa/zemní plyn**“.

---

## III. Změna smlouvy

---

1. Při podrobném průzkumu pro zpracování PD bylo zjištěno následující:
- Tepelná izolace stropu je místo nad stropními panely zavěšena pod nimi, je porézní a při úniku plynu se plyn v tepelné izolaci může hromadit. Tepelná izolace se musí odstranit a položit nahoru na stropní panely. Toto vyvolá i rekonstrukci osvětlení, protože osvětlení je uchyceno na zateplení.
  - Kotelna netvoří samostatný požární úsek, kotelna a tělocvična se vzájemně ovlivňují. Musí se zrušit světlíky a na střeše vybudovat požárně odolný pás. Dále se musí vyměnit dveře do dílny.
  - Ve venkovním topném kanále je vedena i studená voda. Rekonstrukce teplovodu vyvolá i rekonstrukci rozvodu studené vody
  - Regulace vytápění objektů je nyní čtyřcestnými směšovacími ventily. Technický stav - dožitý. Nutno nahradit trojcestnými ventily a novými čerpadly.
2. Smluvní strany se dohodly na změně znění odst. 3 v článku V. Doba plnění takto:
3. Dílo bude provedeno (tj. řádně dokončeno a předáno) nejpozději **do 31. 10. 2020, přičemž nejpozději do 14. 10. 2020 bude vypracován položkový rozpočet.**

---

## IV. Závěrečná ustanovení

---

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.

Objednatel

Zhotovitel

V Brně dne 14. 09. 2020

V Brně dne 14. 09. 2020

.....  
**Střední škola technická Znojmo,**  
**příspěvková organizace**  
Mgr. Jiří Vojtěch, ředitel školy

.....  
**ERDING, a.s.**  
Přemysl Botko  
místopředseda představenstva

---