

ku sml. 6078/16 d. 1926



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - zhotovení stavby II/602 Olešná - průtah			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje			
Schváleno:	0525/06/201	Datum:	10. 11. 2015	Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	5/ZK ODSH/T. Pípal			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	Metrostav a.s.			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/T. Pípal	20. 8. 2016	
Projednáno s:	ODSH/H. Matulová	20. 8. 2016	
Právní kontrola:	ODSH/A. Mládek	20. 8. 2016	
Předkládá:	ODSH/H. Strnadová	20. 8. 2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H. Strnadová	20. 8. 2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:		
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 00014915), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: pípal, datum ověření: 19.08.2016 09:27:25):

Dodatek smlouvy o dílo na zhotovení stavby II/602 Olešná - průtah. Předmětem dodatku je úprava termínu zprovoznění 1. úseku budované stavby. Termín zprůjezdnění 2. etapy a celkového dokončení stavby zůstává beze změny. Akce je spolufinancována z prostředků Evropské unie.

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

ke sml. 6078/16 i. 1116



KUJIP016Z4VR

ID dodatku: 96502

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 9474, číslo smlouvy zhotovitele: D4/600/16/HEJ
uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/602 Olešná - průtah“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 511 006/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Metrostav a.s.
Adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Zastoupený: Jiřím Bělohlavem – předsedou představenstva
Ing. Františkem Kočím – členem představenstva
zástupce pro věci smluvní: Ing. Josef Neuwirth – ředitel divize 4
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Kout – výrobní náměstek divize 4
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám. 42, Praha 1
Číslo účtu: 1809071/0100
IČO: 00014915
DIČ: CZ 000014915
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 758
(dále jen „zhotovitel“)

se tímto v souladu s ustanovením čl. 14. odst. 15. smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 94746, č. smlouvy zhotovitele D4/600/16/HEJ, uzavřené mezi nimi dne 28. 6. 2016 (dále též jen „Smlouva“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy níže uvedeného znění (dále též jen „Dodatek“).

Důvodem k uzavření dodatku jsou okolnosti, které se vyskytly při provádění stavebních prací, a které mají dopad na dokončení realizované etapy stavby. Jedná se o tyto práce, jejichž investorem je obec Olešná: nutné zajištění pokládky obrub, zajištění instalace osvětlení přechodu pro chodce a zajištění rekonstrukce části kanalizace.

Článek 2 - Předmět dodatku

Dohodou smluvních stran se níže uvedená ustanovení Smlouvy doplňují, mění, ruší či nahrazují tak, jak je u kterého z nich uvedeno.

2.1 Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1, v původním znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště: po podpisu smlouvy, předpoklad zahájení prací červenec 2016

Uvedení jedné ze dvou etap stavby do předčasného užívání do 20. 8. 2016

Uvedení druhé ze dvou etap stavby do předčasného užívání do 31. 10. 2016

Stavba je projektovou dokumentací rozdělena do dvou etap: 1. etapa je od ZÚ do km 0,533, 2. etapa je od km 0,533 do KÚ. Postup, pořadí realizace jednotlivých etap je věcí určení zhotovitele. Zhotovitel ve své nabídce doloží mimo jiné časový harmonogram, ze kterého bude patrný postup výstavby dle jednotlivých etap.

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 30. 11. 2016

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„ 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště: po podpisu smlouvy, předpoklad zahájení prací červenec 2016

Uvedení 1. etapy stavby - ZÚ do km 0,533 do předčasného užívání do 30. 9. 2016

Uvedení 2. etapy stavby - 0,533 do KÚ do předčasného užívání do 31. 10. 2016

Stavba je projektovou dokumentací rozdělena do dvou etap: 1. etapa je od ZÚ do km 0,533, 2. etapa je od km 0,533 do KÚ. Postup, pořadí realizace jednotlivých etap je věcí určení zhotovitele. Zhotovitel ve své nabídce doloží mimo jiné časový harmonogram, ze kterého bude patrný postup výstavby dle jednotlivých etap.

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 30. 11. 2016

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

Článek 3 - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží „objednatel“ a dvě vyhotovení obdrží „zhotovitel“.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

V Jihlavě dne 20. 08. 2016

Za objednatele:



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava


16

V Praze dne 20. 08. 2016

Za zhotovitele:



Jiří Bělohlav
předseda představenstva
Metrostav a.s.



Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.