



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 5/2020/RR/Ple

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### SMLUVNÍ STRANY:

#### OBJEDNATEL:

se sídlem:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:  
zastoupený ve věcech smluvních:

#### MĚSTO BÍLOVEC

Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec  
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
[redacted]  
00297755  
CZ00297755  
Mgr. Renatou Mikolašovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

#### ZHOTOVITEL:

se sídlem:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:  
zastoupený ve věcech smluvních:  
zastoupený ve věcech technických:  
vedený u rejstříkového soudu:

#### VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín  
KB, a.s.  
[redacted]  
27833062  
CZ27833062  
Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel  
Ing. Tomáš Vytlačil  
Ing. Tomáš Vytlačil

(dále jen „zhotovitel“)

- 1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 22.1 předmětné smlouvy o dílo na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 5/2020/RR/Ple ze dne 19.5.2020, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2020/RR/Ple ze dne 19.5.2020 a ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 5/2020/RR/Ple ze dne 7.9.2020, na provedení stavební zakázky s názvem: „**Stavební úpravy ZŠ a MŠ T.G.Masaryka II.: Areál praktických činností – od virtuální reality zpátky na zem**“, týkající se změny povrchu stěn a s tím související změny termínu dokončení vyvolané lhůtou pro dodání dořezů desek cetris takto:

### Článek 4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ, odst. 4.2.1, se mění takto:

#### 4.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací

4.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve Lhůtě nejpozději do 112 kalendářních dní od předání staveniště, tj. do 25.9.2020, mimo části stavby - provětrávaných předstěn z desek



CETRIS Finish lazur, které budou dokončeny ve Lhůtě nejpozději do 135 kalendářních dní od předání staveniště, tj. do 18.10.2020.

Důvodem pro změnu termínu části díla provětrávaných předstěn z desek CETRIS Finish lazur je prodloužená lhůta pro dodání doměřených desek CETRIS 4-5 týdnů a realizační postup, kdy je nutné i kvůli značným nerovnostem zdí provést nejdříve montáž podkladního roštu a desek v ploše a poté teprve změřit dořezy.

- 2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 5/2020/RR/Plé
- 4) Tento dodatek byl sepsán ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 5) Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo byl schválen 46. schůzí rady města Bílovec dne 21.9.2020 usnesením č. RM/1264/46/2020.

V Bílovci dne 23 -09- 2020

V Novém Jičíně dne 23 -09- 2020

Za Objednatele:.....  
Mgr. Renata Mikolašová, starostka města

Za Zhotovitele:.....  
Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel