

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany:

1. Objednatel:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
AXVIII, vložka 520
týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č.úctu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného
závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu dodatku:

xx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxxxxxx

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

Odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

2. Zhotovitel:

ENERGON stavební, s.r.o.

Květnového vítězství 332/31, Chodov, 149 00 Praha 4

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 82617

Ing. Martin Cimala- jednatel společnosti

Zastoupení:

Osoba zmocněná k jednání

ve věcech plnění dodatku:

Ing. Martin Cimala

IČO: 26443571

DIČ: CZ26443571

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon:

xxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „**dodatek**“)

II. Úvodní ustanovení:

1. Smluvní strany se dohodly z důvodů vypořádání ceny na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 11. 6. 2020, uzavřené na základě veřejné zakázky malého rozsahu „**Odvodňovací vrt – Okrouhlá Radouň (3. etapa zakázky)**“.

III. Předmět dodatku:

1. Předmětem dodatku jsou méněpráce, které spočívají v nevyčerpání položek z rozpočtu „Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)“ a vícepráce, které byly provedeny na objektu SO 01 Odvodňovací vrt, kde bylo osazeno šoupě z důvodu možnosti uzavření vrtu.
2. Smluvní strany se proto dohodly na změně soupisu provedených prací dle čl. III odst. 1 tohoto dodatku č. 1. Předmět díla dle smlouvy o dílo se tedy mění tak, že se navyšuje o vícepráce uvedené ve změnovém listě č.1 a zároveň zužuje o méněpráce spočívající v činnostech uvedených v odst. 1 tohoto čl. a ve změnovém listě č. 1. Oba změnové listy č.1 tvoří přílohu tohoto dodatku. V souvislosti s tím dochází k odpovídajícímu navýšení ceny díla.

IV. Cena za dílo:

1. Cena za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo (bez DPH): 2 622 952,61 Kč.
Cena sjednaných víceprací dle dodatku č. 1 (bez DPH): 60 898,00 Kč
Cena sjednaných méněprací dle dodatku č. 1 (bez DPH): -56 918,96 Kč
2. Cena za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo činí nově:
Cena díla celkem (bez DPH): **2 626 931,65 Kč**

V. Doba provedení díla:

1. Termín plnění se nemění . Smluvní strany se dohodly, že dílo je ukončeno v rozsahu tak ,jak je upřesněno v čl. III. tohoto dodatku smlouvy a převzetí bylo stvrzeno předávacím protokolem.

VI. Závěrečná ujednání:

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran .
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, které mají platnost originálu, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Zhotovitel a objednatel výslovně prohlašují a svými podpisy stvrzují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by jim bránily v uzavření tohoto dodatku, že si jej řádně přečetli a po jeho přečtení potvrzují, že její obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání.

Příloha:

Změnový list č. 1 na vícepráce a změnový list č.1 na méněpráce

V Příbrami dne 21.9.2020

V Praze dne 21.9.2020

.....
Za objednatele

Ing. Zbyněk Skála
vedoucí o. z. Správa uranových ložisek

.....
Za zhotovitele

Ing. Martin Cimala
jednatel společnosti