

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“)

Číslo smlouvy objednatele:

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

adresa:

zastoupeno:

k podpisu smlouvy oprávněn:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

BÍLOVECKÁ NEMOCNICE, A.S.

17. listopadu 538, 743 01 Bílovec

Bc. Vratislava Krnáčová, Ing. Tomáš Stejskal,
MUDr. Radomír Maráček

Bc. Vratislava Krnáčová, Ing. Tomáš Stejskal,
MUDr. Radomír Maráček

Jiří Chrástek, technicko provozní náměstek

26865858

CZ6865858

1.2 Zhotovitel

se sídlem:

zastoupen:

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: David Barteček

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

e-mail:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Bruzovice 88, 739 36

Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou

26807947

CZ26807947

u KS v Ostravě, oddíl C. vložka 25583

Obsah dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 6.11 se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 7. 2015. Na realizaci stavby „**MODERNIZACE PROSTOR PRO ZKVALITNĚNÍ PÉČE O DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ V BÍLOVECKÉ NEMOCNICI, A.S.**“, z důvodu vzniklých víceprací, méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku, čímž se mění tyto body smlouvy.

5. Doba a místo plnění

- 5.4 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 547 dnů od protokolárního předání staveniště, přičemž lhůta pro dokončení stavebních prací je stanovena v délce 482 dnů a lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena v délce 10 dnů. Provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání díla objednateli. Řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.

6. Cena díla

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto dodatku se cena za dílo mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	26 059 186,69 Kč
Cena dle dodatku č. 1,2,3,4 bez DPH	Kč
DODATEK Č. 5	
Vícepráce	Kč
Měněpráce	Kč
Nová cena díla	Kč
DPH 21 %	Kč
Cena vč. DPH	35 627 863,74 Kč

Tento dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem uzavření.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají nezměněna.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu.

Příloha č. 1 – Souhrnný soupis VCP a MNP 39-52

V Bílovci dne
za objednatele

V Bruzovicích dne: 19. 12. 2016
za zhotovitele

.....
za Bíloveckou nemocnici, a.s.

.....
za BDSTAV MORAVA s.r.o,
David Barteček – na základě plné moci