

### **DODATEK Č. 3**

ke smlouvě o dílo č. obj.: **E618-S-3457/2015/sij**, č. zhot.: **SML-P-2015-010**, ISPROFIN: 551 352 0012  
uzavřené dne 27. 11. 2015 (dále jen „Smlouva“)

na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

### **Název zakázky: Rekonstrukce ŽST Malá Skála**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3457/2015/sij**

ISPROFOND: **5513520012**

a

**PROJEKT servis spol. s r.o.**

se sídlem: Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31889

zastoupena: Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

PROJEKT servis spol. s r.o.

Mezitraťová 137, Praha 9 - Hloubětín

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **SML-P-2015-010**

## PREAMBULE

Důvodem uzavření tohoto dodatku je dohoda obou smluvních stran o změně harmonogramu. Zdržení zpracování je z důvodu neuzavřeného technického řešení, které vzniklo na základě opakovaného jednání s obcí Malá Skála. Objednatel tuto žádost akceptoval a dal pokyn k uzavření tohoto dodatku.

Dalším důvodem uzavření tohoto dodatku je změna korespondenční adresy a sídla společnosti zhotovitele. Nové sídlo je: U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-3457/2015/sij, č. zhot.: SML-P-2015-010 ze dne 27. 11. 2015 takto:

### 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany vzájemně odsouhlasily změnu harmonogramu plnění, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy. Původní příloha č. 5 Harmonogram plnění se tímto Dodatkem ruší a nahrazuje se aktualizovaným Harmonogramem plnění, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

1.2 Identifikační údaje zhotovitele se tímto dodatkem mění následovně:

**PROJEKT servis spol. s r.o.**

se sídlem: U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31889

bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha, č. účtu: 35-0093420257/0100

zastoupena: Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

PROJEKT servis spol. s r.o.

U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

### 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce ŽST Malá Skála“ č. obj.: E618-S-3457/2015/sij, č. zhot.: SML-P-2015-010 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

2.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.3 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

2.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.




2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy Harmonogram plnění (nahrazuje  
původní přílohu č. 5 Smlouvy)

V Praze dne

22-07-2016

V Praze dne 22. 7. 2016



Příloha č. 5  
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 90 dnů</b> od podpisu Smlouvy o dílo (termín bez fakturace)	Předložení rozpracování záměru projektu  Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva  Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. stabilizovaného GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie (nebude v budoucnu měněno vzhledem k EIA)	Předávací protokol
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 25.6.2016</b> (fakturace ceny ve výši 40 % z celkové ceny díla)	Část přípravné dokumentace v rozsahu nutném pro zpracování Oznámení EIA (včetně průzkumů – biologický, dendrologický...) Přípravná dokumentace k připomínkám	Předávací protokol
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 24.8.2016 dnů</b> (fakturace ceny ve výši 30 % celkové ceny díla)	Záměr projektu ke schválení CK MD  Oznámení EIA	Předávací protokol

<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 12.11.2016</b> (fakturace ceny ve výši <b>20 %</b> celkové ceny díla)	Kompletní přípravná dokumentace pro územní řízení se zapracovanými připomínkami včetně kompletní dokladové části  Závěr zjišťovacího řízení	Předávací protokol
<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 11.2.2017</b> (fakturace ceny ve výši <b>10 %</b> celkové ceny díla)	Územní rozhodnutí	Protokol o provedení Díla