



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. OISM 1109.2 ze dne 24.4.2020

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapíše se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČO 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem
zástupce pro věcná jednání: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a

VODIZOL, s.r.o.

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl. C, vložka 15367
se sídlem Kocbeře 180, 544 64 Kocbeře
IČO 25929828, DIČ CZ25929828
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 266557914/0300
zastoupena: Ing. Tadeášem Vodičkou, jednatelem
zástupce pro věcná jednání: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)
na straně druhé

uzavírají v souladu s ustanovením článku X. smlouvy o dílo ze dne 24.4.2020, jejímž předmětem je
sanace vlhkých konstrukcí v objektu ČRo Hybešova (dále jen „smlouva“)
tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

I. Účel dodatku

1. S ohledem na stav nosných konstrukcí zjištěný v průběhu provádění díla po provedení výkopových prací, jež nebylo možné předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace, ani při přípravě zadávacího řízení na realizaci díla, je nezbytné upravit rozsah prací vedoucích k řádnému provedení díla tak, aby byly naplněny potřeby Českého rozhlasu a splněny požadavky platné legislativy vztahující se na prováděné dílo.

II. Změny ve smlouvě

1. Objednatel proto mění rozsah předmětu díla o práce a dodávky uvedené ve změnových listech s označením ZL_01, ZL_02, ZL_03, ZL_05, ZL_06 a ZL_07, jejichž rekapitulace je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako jeho příloha č. 1. V důsledku toho se mění i smlouva způsobem, jak je dále uvedeno v tomto dodatku.

2. Článek III. odstavec 1 smlouvy: Doba plnění se mění následujícím způsobem:

„Zhotovitel se zavazuje provádět jednotlivé fáze díla v následujících termínech:

a) fáze I. - od 1. května 2020 nejpozději do 30. září 2020;

b) fáze II. - od 1. června 2021 nejpozději do 28. srpna 2021.“

3. Článek IV. odstavec 1 smlouvy: Cena díla a platební podmínky se mění následujícím způsobem:

„Cena díla je dána nabídkou zhotovitele a činí 4.566.633,84 Kč bez DPH. Zdanění proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZodPH“). Specifikace ceny díla je uvedena v přílohách této smlouvy.“

4. Článek IV. odstavec 2 smlouvy: Cena díla a platební podmínky se mění následujícím způsobem:

„Cena díla je rozčleněna dle fází dle čl. I., odst. 3 této smlouvy takto:

a) fáze I.: [redacted] Kč bez DPH;

b) fáze II.: [redacted] Kč bez DPH.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů;

Příloha č. 2 – Změnové listy ZL_01, ZL_02, ZL_03, ZL_05, ZL_06 a ZL_07.

V Praze dne [redacted]	V [redacted] dne: [redacted]
Za objednatele: Český rozhlas [redacted] Vlnohradecká 12, 120 03 Praha 2 IČ: 46245552 DIČ: CZ462448063 Mgr. René Závora, generální ředitel	Za zhotovitele: VODIZOL, s.r.o. [redacted] s.r.o. K [redacted] 544 64 Kocbere Ing. Tadeáš Kodrka 29 29 828 DIČ: CZ25929828 jednatel

Příloha č. 1 .

Objednatel:	Český rozhlas
Zhotovitel:	VODIZOL, s.r.o.
Zakázka	ČRo Hybešova-sanace konstrukcí v suterenu
SoD č. :	OISM 1109.2

Rekapitulace Změnových listů

Smluvní cena a doba plnění	4 698 783 Kč
----------------------------	--------------

Změnový list č.	Změna ceny	Změna termínu plnění	Název změnového listu	Předloženo	Upraveno	Schváleno za AD	Schváleno za TDS	Schváleno za ČRo
ZL_01	20 347 Kč			10.06.2020	03.08.2020	05.08.2020	05.08.2020	05.08.2020
ZL_02	- 79 485 Kč		Plošná injektáž západní schodišťové stěny	10.06.2020	03.08.2020	05.08.2020	05.08.2020	05.08.2020
ZL_03	- 105 000 Kč		Větrací kanály	10.06.2020	03.08.2020	05.08.2020	05.08.2020	05.08.2020
ZL_04	- Kč		Vnější sanační omítky	10.06.2020				neschváleno
ZL_05	- 18 000 Kč		Injektáže z interiéru	10.06.2020	03.08.2020	05.08.2020	05.08.2020	05.08.2020
ZL_06	- 12 601 Kč	fáze I.-1 týden	Vpusti na terase	10.06.2020				
ZL_07	62 590 Kč	fáze I. - 2 týdny	Statické zajištění schodišťových stěn	31.07.2020		05.08.2020	05.08.2020	05.08.2020
			Výměna podzemní části některých dešťových svodů	03.08.2020		05.08.2020	05.08.2020	05.08.2020
Součet ZL	- 132 149 Kč							

Cena celkem	4 566 634 Kč
-------------	--------------

ZMĚNOVÝ LIST - Plošná injektáž západní schodišťové stěny

ZL_01

Akce: ČRo Hybešova - sanace konstrukcí v suterénu

Smlouva o dílo č.: OISM 1109.2

Objednatel: Český rozhlas
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: VODIZOL, s.r.o.
Kocbeře 1801, 544 64 Kocbeře

Důvod změny: Na západní straně je schodiště v těsné blízkosti chodníku a oplocení a z toho důvodu je vhodnější provést plošnou injektáž stěny než stěnu odkopávat.

Navrhovatel změny: Zhotovitel, TDS

Technické řešení změny: Stěna bude v rastru 150x150 mm navrtána do hloubky 200 mm a vrty zainjektovány pomocí injektážního krému. Následně bude stěna opatřena stěrkovou hydroizolací, jako pojistná izolace stěny. Na tuto vrstvu bude nanesena skladba sanační omítky

Podklady pro ocenění: Stávající zasmulvněné ceny, ceník ÚRS

Změna smluvní ceny díla:

Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:

Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:

Rozdíl:

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
		X	
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: 0

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - VODIZOL, s.r.o.:

jméno Ing. Tadeáš Vodička podpis dne 4.8.2020

Za projektanta - Ing. arch. Tomáš Stránský :

jméno podpis dne 5.8.2020

Za TDS - BS energy group, s.r.o.:

jméno podpis dne 5.8.2020

Za objednatele - Český rozhlas:

jméno Mgr. Libor Paulus podpis dne 05.-08.-2020

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Český rozhlas

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 2. 2019

Objednatel: Český rozhlas
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

IČ: 45245053
DIČ CZ45245053

Zhotovitel: VODIZOL, s.r.o.
Kocbeře 180, 544 64

IČ: 25929828
DIČ CZ25929828

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
DPH snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Český rozhlas

Místo:

Datum: 6. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]
-----	--------	--------------------

1) Náklady z rozpočtů

13 Sanace zdí suterénních schodišť při západní fasádě

Celkové náklady za stavbu



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 13 - Sanace zdí suterénních schodišť při západní fasádě

Místo: Datum: 6. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Celkové náklady za stavbu 13



ROZPOČET

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 13

Místo:

Datum:

6. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-12,000		
3	K	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-12,000		
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	bm	-7,800		
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	bm	-7,800		
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-12,000		
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-12,000		

4 - Vodorovné konstrukce

8	K	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku	kus	-14,100		
9	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	-1,050		
10	M	59373776	deska schodišťová nosná ŽB 150x30x7 cm	kus	-2,100		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11	K	711101001R	2a.a - Zvlhčení zdiva čistou vodou	m2	-24,960		
12	K	711101002R	2a.b - Mineralizační nástřik Kiesol Standard	m2	-24,960		
13	M	711101003R	2a.c - Provedení kotvícího můstku nátěrem minerální hydroizolační stěrky	m2	-24,960		
15	M	711101005R	2a.h - Extrudovaný polystyren XPS 80, lepený celoplošně dvoukomponentní minerální stěrkou Multi-Baudicht 2K	m2	-24,960		
V2	K		Plošná injektáž pomocí injektážního silikonového krému, hl. vrtů 200 mm, rastr	m2	20,400		

schodiště 3

4*3*0,5+4,8*3

20,400

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

26	K	711161511	Izolace fóliemi nopolými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů zatížitelnost 70 kN/m2	m2	-24,960		
27	K	711491176	Přípevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou	m	-7,800		
28	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované	m	-7,800		

ZMĚNOVÝ LIST - Větrací kanály

ZL_02

Akce: **ČRo Hybešova - sanace konstrukcí v suterénu**

Smlouva o dílo č.: OISM 1109.2

Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **VODIZOL, s.r.o.**
Kocbeře 1801, 544 64 Kocbeře

Důvod změny: Na základě jednání s památkovým ústavem, je nutné ponechat stávající větrací kanály okolo severovýchodního křídla.

Navrhovatel změny: Investor, památkový úřad

Technické řešení změny: Na stávající vzduchové kanály se nová betonová deska, kterými se zastropí kanál. Dále se strop zaizoluje stěrkovou HI a ochrání geotextýlie. Kanál se v místě lepače střešních splavenin zazdí a zaizoluje. Na fasádu se vrátí původní mřížky

Podklady pro ocenění: Stávající zasmělněné ceny, ceník ÚRS

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:			

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: 0

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - VODIZOL, s.r.o.:
jméno Ing. Tadeáš Vodička podpis dne 4.8.2020Za projektanta - Ing. arch. Tomáš Stránský :
jméno podpis dne 5.8.2020Za TDS - BS energy group, s.r.o.:
jméno podpis dne 5.8.2020Za objednatele - Český rozhlas:
jméno Ing. Libor Paulus podpis dne 05-08-2020

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Český rozhlas**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2020

Objednatel: Český rozhlas
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

IČ: 45245053

DIČ CZ45245053

Zhotovitel: VODIZOL, s.r.o.
Kocbeře 180, 544 64

IČ: 25929828

DIČ CZ25929828

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	-79 484,80
DPH snížená	15,00%	ze	-79 484,80

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Český rozhlas

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]
-----	--------	--------------------

1) Náklady z rozpočtů

07 Vzduchové kanály kolem severních
zahradních křídel



Celkové náklady za stavbu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 7

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 7

Místo:

Datum: 04.08.2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis


Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu


HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní



Celkové náklady za stavbu 7



ROZPOČET

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 7

Místo:

Datum: 04.08.2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

1	K	273311126	Základové desky z betonu prostého C 20/25	m3	0,875		
			<i>Přebetonování kanálu - zastropení</i>				
2x		273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,052		
3x		763611121RV	Bednění z OSB	m2	17,325		
17	M	59373776	Zaizolování desek bitumenovou stěrkou	m2	15,750		
1	K	311238115	Zdivo z CPP, tl. 300 mm	m2	1,800		
V5		999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1,057		
V6		728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	ks	6,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21	K	711101001R	2a.a - Zvlhčení zdiva čistou vodou	m2	-40,800		
22	K	711101002R	2a.b - Mineralizační nástřík Kiesol Standard	m2	-40,800		
23	M	711101003R	2a.c - Provedení kotvícího můstku nátěrem	m2	-40,800		
24	K	711101004R	2a.d - Vyrovnání zdiva do líce těsnící maltou Dichtspachtel	m2	-40,800		
26	K	711101006R	2a.e - Provedení primární svislé hydroizolace	m2	-40,800		
25	M	711101005R	2a.h - Extrudovaný polystyren XPS 80, lepený celoplošně dvoukomponentní minerální stěrkou Multi-Baudicht 2K	m2	-82,800		

ZMĚNOVÝ LIST - Vnější sanační omítky

ZL_03

Akce: **ČRo Hybešova - sanace konstrukcí v suterénu**

Smlouva o dílo č.: OISM 1109.2

Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **VODIZOL, s.r.o.**
Kocbeře 1801, 544 64 Kocbeře

Důvod změny: Vrstva těsnící malty není vhodná do systému otevřené sanační omítky

Navrhovatel změny: Zhotovitel

Technické řešení změny: Bude vynáchána vrstva těsnící omítky v sanačním souvrství omítky

Podklady pro ocenění: Stávající zasmluvněné ceny

Změna smluvní ceny díla:

Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:

Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:

Rozdíl:

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: 0

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - VODIZOL, s.r.o.:

jméno Ing. Tadeáš Vodička podpis dne 6.8.2020

Za projektanta - Ing. arch. Tomáš Stránský :

jméno podpis dne 5.8.2020

Za TDS - BS energy group, s.r.o.:

jméno podpis dne 5.8.2020

Za objednatele - Český rozhlas:

jméno podpis dne 05-08-2020

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Český rozhlas

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2019

Objednatel: Český rozhlas
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

IČ: 45245053
DIČ CZ45245053

Zhotovitel: VODIZOL, s.r.o.
Kocbeře 180, 544 64

IČ: 25929828
DIČ CZ25929828

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
DPH snížená	15,00%	ze

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Český rozhlas

Místo:

Datum: 6. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]
-----	--------	--------------------

1) Náklady z rozpočtů

04 Vnější soklové omítky JV a JZ

11 Vnější soklové omítky S

Celkové náklady za stavbu



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 4

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 4

Místo:

Datum:

6. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis


Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Celkové náklady za stavbu 4



ROZPOČET

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 4

Místo:

Datum: 6. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4	K	711101004R	1a.d -Vyplnění spár zdiva cementovou maltou - např. DichtSpachtel	m2	-51,000		
---	---	------------	--	----	---------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 1 - Český rozhlas 22

Objekt: 11

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 1 - Český rozhlas 22

Objekt: 11

Místo:

Datum:

6. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Celkové náklady za stavbu 11



ROZPOČET

Stavba: 1 - Český rozhlas 22

Objekt: 11

Místo:

Datum:

6. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	711101004R	1a.d - Vyplnění spár zdiva cementovou maltou - např. DichtSpachtel	m2	-54,000		

ZMĚNOVÝ LIST - Vpusti na terase**ZL_05**Akce: **ČRo Hybešova - sanace konstrukcí v suterénu**

Smlouva o dílo č.: OISM 1109.2

Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **VODIZOL, s.r.o.**
Kocbeře 1801, 544 64 Kocbeře

Důvod změny: Při usazování kanálu dle PD, by došlo k narušení stropní nosné konstrukce, dále navržený přepad bude nahrazen přepadem, který bude instalován přímo do zdi a nakaširovaným bitumenovým límcem. Po ohledení stavby, bylo zjištěno, že na terase jsou další dvě vpusti, které jsou skryté, tak je vhodné je využít a obnovit.

Navrhovatel změny: Zhotovitel, TDS

Technické řešení změny: Vpusti: plastové s bitumenovou manžetou s litinovým košem a v počtu 2 ks
Přepad: plastový s bitumenovou manžetou
Žlábek: polymerbeton v litinovou mřížkou. výška 60 mm, zaústěn přes vpust' s bitumenovou manžetou do kanalizace.

Podklady pro ocenění: Stávající zasmulvněné ceny, ceník ÚRS

Změna smluvní ceny díla:

Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:

Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:

Rozdíl:

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: **0**

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - VODIZOL, s.r.o.:

jméno Ing. Tadeáš Vodička podpis dne 4.8.2020

Za projektanta - Ing. arch. Tomáš Stránský :

jméno podpis dne 5.8.2020

Za TDS - BS energy group, s.r.o.:

jméno podpis dne 5.8.2020

Za objednatele - Český rozhlas:

jméno Mgr. Libor Paulus podpis dne 05-08-2020

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Český rozhlas

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 2. 2019

Objednatel: Český rozhlas
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

IČ: 45245053

DIČ CZ45245053

Zhotovitel: VODIZOL, s.r.o.
Kocbeře 180, 544 64

IČ: 25929828

DIČ CZ25929828

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
DPH snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Český rozhlas

Místo:

Datum: 6. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]
-----	--------	--------------------

1) Náklady z rozpočtů

08 Terasa při severní fasádě - lokální opravy

Celkové náklady za stavbu



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 8

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 8

Místo:

Datum:

6. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

Celkové náklady za stavbu 8



ROZPOČET

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 8

Místo:

Datum:

6. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení

3	K	895941311	Montáž vpusti dle PD	kus	1,000		
4	M	59223820	vpust' dle PD 29x50x5 cm včetně příslušenství	kus	-3,000		
4	M	59223820	stavající plastová vpust' a nový litinový koš a rošt	kus	4,000		
4	M	59223820	plastová vpust' pro kanálek	kus	2,000		
4x	K	895941311	Bezpečnostní přepad DN 100	kus	2,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	919791111	Prostup odvětrávacího potrubí stěnou a těsnění prostupu	kus	1,000		
6	K	919794441	Napojení na stáv. kanalizaci žlabu a vpusti	kus	1,000		
7	K	935932120	Odvodňovací žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem děrovaným z nerez oceli včetně potrubí - dle PD	m	-2,000		
37	K	721000002	Kanalizační potrubí KG DN 125 vč. tvarovek	m	4,000		

ZMĚNOVÝ LIST - Statické zajištění schodišťových stěn**ZL_06**Akce: **ČRo Hybešova - sanace konstrukcí v suterénu**

Smlouva o dílo č.: OISM 1109.2

Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **VODIZOL, s.r.o.**
Kocbeře 1801, 544 64 Kocbeře

Důvod změny: Při odkopání zdiva bylo odhalen velice špatný stav zdiva, statikem bylo vanrženo zpevnění zdiva pomocí přibetonování s výztuží KARI sítě 100/100/8 do výšky 1,5 m od dna výkopu

Navrhovatel změny: Zhotovitel, TDS

Technické řešení změny: Přibetonování do příložného bednění s vložením KARI sítě 100/100/8 s krytím 30 mm

Podklady pro ocenění: Stávající zasmluvněné ceny, ceník ÚRS

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:			
Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.			

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
			o jeden týden
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: **0**

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - VODIZOL, s.r.o.:

jméno Ing. Tadeáš Vodička podpis dne 4.8.2020

Za projektanta - Ing. arch. Tomáš Stránský :

jméno podpis dne 5.8.2020

Za TDS - BS energy group, s.r.o.:

jméno podpis dne 5.8.2020

Za objednatele - Český rozhlas:

jméno Mgr. Liba Paulus podpis dne 05-08-2020

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Český rozhlas

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04.08.2020

Objednatel: Český rozhlas

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

IČ: 45245053

DIČ CZ45245053

Zhotovitel: VODIZOL, s.r.o.

Kocbeře 180, 544 64

IČ: 25929828

DIČ CZ25929828

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Český rozhlas

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]
-----	--------	--------------------

1) Náklady z rozpočtů

12 Sanace zdí suterénních schodišť při východní fasádě

Celkové náklady za stavbu



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 12

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snižená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 12

Místo:

Datum:

6. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Celkové náklady za stavbu 12



ROZPOČET

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 12 - Sanace zdí suterénních schodišť při východní fasádě

Místo:

Datum: 6. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12	K	711101002R	2a.b - Mineralizační nástřik Kiesol Standard	m2	-11,750		
13	M	711101003R	2a.c - Provedení kotvícího můstku nátěrem minerální hydroizolační stěrky	m2	-11,750		
14	K	711101004R	2a.d - Vyrovnání zdiva do líce těsnicí maltou Dichtspachtel	m2	-11,750		
15	M	711101005R	2a.h - Extrudovaný polystyren XPS 80, lepený celoplošně dvoukomponentní minerální stěrkou Multi-Baudicht 2K	m2	-11,750		

ZMĚNOVÝ LIST - Výměna podzemní části některých dešťových svodů

ZL_07

Akce: ČRo Hybešova - sanace konstrukcí v suterénu

Smlouva o dílo č.: OISM 1109.2

Objednatel: Český rozhlas
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: VODIZOL, s.r.o.
Kocbeře 1801, 544 64 Kocbeře

Důvod změny: Při odkopání se zjistil velice špatný stav litinového potrubí, které je poškozené. Je nutná jeho výměna. Dále je nutná výměna některých nadzemních částí litinového potrubí z důvodu netěsností. Navíc se bude měnit lapač č. 13, 12 a 11. Nove litinové potrubí nad terénem se bude instalovat na deseti svodech (nebude se předělávat č.3, 9 a 7.)

Navrhovatel změny: Zhotovitel, TDS

Technické řešení změny: Výměna litinových lapačů a potrubí za nové lapače z litiny. Nahrazení podzemní části litinového potrubí novým plastovým

Podklady pro ocenění: Stávající zasmluvněné ceny, ceník ÚRS

Změna smluvní ceny díla:

Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:

Změnou vyvolaný připočet smluvní ceny díla:

Rozdíl:

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
			o dva týdny
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		


Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: 0

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - VODIZOL, s.r.o.:

jméno Ing. Tadeáš Vodička podpis  dne 5.8.2020

Za projektanta - Ing. arch. Tomáš Stránský :

jméno podpis  dne 5.8.2020

Za TDS - BS energy group, s.r.o.:

jméno  podpis  dne 5.8.2020

Za objednatele - Český rozhlas:

jméno  podpis dne 05.08.2020

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Český rozhlas

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2020

Objednatel: Český rozhlas
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

IČ: 45245053

DIČ CZ45245053

Zhotovitel: VODIZOL, s.r.o.
Kocbeře 180, 544 64

IČ: 25929828

DIČ CZ25929828

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Český rozhlas

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]
-----	--------	--------------------

1) Náklady z rozpočtů

01 Jihozápadní roh objektu - provedení vnější
svislé izolace - dle směrnice WTA 4-6-98/d

Celkové náklady za stavbu



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 1

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
DPH snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 1

Místo:

Datum:

04.08.2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis


Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Celkové náklady za stavbu 1



ROZPOČET

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 1

Místo:

Datum:

04.08.2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

39	K	721000002	Kanalizační potrubí KG DN 125 vč. tvarovek	m	11,900		
40	K	721240004	Napojení na stávající kanalizaci	soubor	3,000		
41	K	721241103	Lapač střešních splavenin z litiny DN 150	kus	3,000		
42	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	3,000		