

Dodatek č. 3

č.j.6779/2015

ke Smlouvě o zavedení energeticky úsporných opatření a zaručených úsporách energie č. THS OO 08/2015

který dnešního dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany
a kterým se mění a doplňuje
Smlouva o zavedení energeticky úsporných opatření
a zaručených úsporách energie č. THS OO 08/2015
ze dne 1. 10. 2015 následovně

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

NÁRODNÍ DIVADLO

sídlo: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1

IČO: 00023337

DIČ: CZ00023337

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené: prof. MgA. Janem Burianem, ředitelem

oprávněné osoby Objednatele ve věcech technických a provozních:

Miroslav Růžička, zástupce technicko-provozního ředitele pro THS

tel./fax xxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Michal Jirásek, vedoucí technickohospodářské správy ostatních objektů

tel./fax xxxxxxxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

oprávněné osoby Objednatele ve věcech fakturace:

Silvie Friedrichová, odbor energetiky ND

tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.2 Dodavatel

ENESA a.s.

sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9

IČO: 27382052

DIČ: CZ27382052

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B,
vložka 10200

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený: Ing. Ivo Slavotínek, předseda představenstva

oprávněné osoby Dodavatele ve věcech smluvních:

Ing. Ivo Slavotínek

tel./fax xxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

oprávněné osoby Dodavatele ve věcech technických a provozních:

Ing. Valentýn Avramov

tel./fax xxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxx, e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)

oprávněné osoby Dodavatele ve věcech fakturace:

Ing. Zuzana Slavotínková

tel./fax xxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxx, e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)

2. Účel dodatku

- 2.1** Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo ke změnám technických parametrů předmětu díla a nepředpokládaným více a méně pracím, se účastníci smluvního vztahu dohodli na změně a doplnění Smlouvy o dílo č. THS OO 08/2015 ze dne 1.10.2015 (dále i jen „Smlouva“), ve znění dodatku č.1 a 2 tímto dodatkem č.3 (dále i jen „Dodatek“) takto:

3. Předmět dodatku

- 3.1** Ve výše uvedené Smlouvě se ruší v Části páté: Společná ustanovení, Oddílu I: Cena a platební podmínky, odst. Č.22. celková cena za provedení opatření a nahrazuje se následujícím zněním:

22. CELKOVÁ CENA

Celková cena je dána jako součet ceny za provedení opatření definované v článku 19, úroku definovaného v článku **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** a ceny za další služby definované v článku **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**

část ceny za provedení opatření hrazená z dotace MKČR bez DPH	2 147 825,00 Kč
část ceny za provedení opatření financovaná úvěrem bez DPH.....	9 566 000,00 Kč
cena za provedení opatření bez DPH	11 713 825,00 Kč
cena za financování celkem (úrok úvěru - nepodléhá DPH).....	1 894 568,00 Kč
cena za další služby bez DPH	1 836 000,00 Kč
celková cena bez DPH.....	15 444 393,00 Kč
celková cena včetně DPH	18 740 899,00 Kč

- 3.2.** Ve výše uvedené Smlouvě se ruší v Části páté: Společná ustanovení, Oddílu I: Cena a platební podmínky, odst. Č.19.1. cena za provedení opatření a nahrazuje se následujícím zněním:

**VYUŽITÍ ODPADNÍ TEPELNÉ ENERGIE V OBJEKTU ATELIÉRŮ A DÍLEN ND,
VINOHRADSKÁ 1535/117, PRAHA 3 - VINOHRADY**

Část pátá: Společná ustanovení

Oddíl I: Cena a platební podmínky

19. CENA ZA PROVEDENÍ OPATŘENÍ

19.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí:

■ CENA ZA PROVEDENÍ OPATŘENÍ

cena za provedení opatření bez DPH	11 713 825,00 Kč
DPH 21,0%	2 459 903,00 Kč
cena za provedení opatření včetně DPH.....	14 173 728,00 Kč

příčemž z toho:

■ ČÁST CENY ZA PROVEDENÍ OPATŘENÍ HRAZENÁ Z DOTACE MK ČR

modernizace řídicího systému Sauter, vč. vizualizace a modernizace systému M+R (část hrazená z dotace)	0,00 Kč
výměna stávajících nízkoteplotních kotlů (část hrazená z dotace).....	0,00 Kč
rekonstrukce střešního pláště budovy „B“, vč. zateplení	2 147 825,00 Kč
zpracování Průkazu en. náročnosti budovy po realizaci opatření	je v ceně Kč

část ceny za provedení opatření hrazená z dotace MK ČR bez DPH	2 147 825,00 Kč
DPH 21,0%	451 043,00 Kč
část ceny za provedení opatření hrazená z dotace MK ČR včetně. DPH	2 598 868,00 Kč

■ ČÁST CENY ZA PROVEDENÍ OPATŘENÍ FINANCOVANÁ ÚVĚREM

projektová dokumentace (vč. zajištění přísl. povolení a vyjádření)	250 000,00 Kč
modernizace řídicího systému Sauter, vč. vizualizace a modernizace systému M+R.....	1 200 000,00 Kč
výměna stávajících nízkoteplotních kotlů.....	2 474 000,00 Kč
provedení zbývajících opatření dle přílohy č.4.....	5 642 000,00 Kč

část ceny za provedení opatření financovaná úvěrem bez DPH	9 566 000,00 Kč
DPH 21,0%	2 008 860,00 Kč
část ceny za provedení opatření financovaná úvěrem vč. DPH.....	11 574 860,00 Kč

3.3 Dále se smluvní strany dohodly na úpravě následujících příloh:

Příloha č.12 - Položkový rozpočet opatření „rekonstrukce střešního pláště budovy „B“ vč. zateplení“, se doplňuje o přílohu č. 12 a) – změnový list č.1 a 2.

jejichž úprava, případně nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

20. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2** Dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, přičemž 2 originály obdrží objednatel a 2 originály obdrží dodavatel.
- 4.2** Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3** Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen bez výhrad po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svými podpisy.

V Praze, dne
Za Dodavatele:

V Praze, dne
Za Objednatele:

ENESA a.s.
Ing. Ivo Slavotínek
předseda představenstva

Národní divadlo
prof. MgA Jan Burian
ředitel ND