



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

DOHODA O NAVÝŠENÍ CENY A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2019/00568/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	01.04.2019
ORG akce:	60002101178

Dodavatel:

TRANCIO Consulting s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 06687539

DIČ:

č. ú. [REDAKCE]

Odběratel:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Název akce: **Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - rodinný dům Litovel, Staroměstské náměstí 233**

Na základě dohody obou stran se termín ukončení činnosti TDS mění z 15.10.2020 do **15.11.2020**, tj. o 1 měsíc, a **to z následujících důvodů:**

Od 08.06.2020 musely být z důvodů velké vlhkosti podkladních vrstev na akci Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - rodinný dům Litovel, Staroměstské náměstí 233 zastaveny práce. V dodatku č. 3 na realizaci této akce (podepsaného 17.08.2020) bylo schváleno prodloužení termínu dokončení z 31.07.2020 na nový termín 15.10.2020

Technický dozor stavebníka (TDS) na akci **Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - rodinný dům Litovel, Staroměstské náměstí 233** bude **prodloužen od 15.10.2020 do 15.11.2020, tj. o 1 měsíc**, aby po ukončení akce byl získán kolaudační souhlas.

Toto prodloužení představuje navýšení ceny za výkon TDS (účast max. 2 x týdně, 500 Kč/hod bez DPH, celkem 18 hodin) ve výši dle příložené kalkulace **10 890,00 Kč**

Obě strany se dohodly, že výkon TDS bude max. 2x týdně a TDS zajistí podklady pro vydání kolaudačního souhlasu max. do 15.11.2020.

Za technickou stránku akce odpovídá: [REDAKCE]

Příloha: cenová nabídka z 22.09.2020

Referent OI, OdFI: [REDAKCE]

Dne [REDAKCE]

Dne 24.09.2021

Dodavatel:

Daniel Grus

jednatel

TRANCIO Consulting s.r.o.

Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 – Karlín

Odběratel:

vedoucí Odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Olomoucký kraj
Odbor investic, Oddělení přípravy a realizace investic
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

22. září 2020

Cenová nabídka - Prodloužení termínu dodání objednávky na technický dozor stavebníka (TDS)

Technický dozor stavebníka (TDS) na akci „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - rodinný dům Litovel, Staroměstské náměstí 233 se prodlouží z původního termínu ukončení k 15.10.2020 na nový termín 15.11.2020, a to z důvodů:

Od 08.06.2020 musely být z důvodů velké vlhkosti podkladních vrstev na akci Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - rodinný dům Litovel, Staroměstské náměstí 233 zastaveny práce. V dodatku č. 3 na realizaci této akci (podepsaného 17.08.2020) bylo schváleno prodloužení termínu dokončení z 31.07.2020 na nový termín 15.10.2020.

Obě strany se dohodly, že výkon TDS bude 1 – až max. 2x týdně a TDS zajistí podklady pro vydání kolaudačního souhlasu s předpokládaným termínem max. do 15.11.2020, tedy do 1 měsíce od ukončení realizace stavby.

Při požadované účasti na stavbě max. 2 x týdně je předpokládaný rozsah TDS na výše uvedenou akci celkem 18 hodin.

Kalkulace úkonu	Sazba
Hodinová sazba bez DPH	500,00
DPH 21%	105,00
Hodinová sazba s DPH	605,00
Měsíční sazba bez DPH = 18 hodin * 500 Kč/hod	9 000,00
DPH 21%	1 890,00
Měsíční sazba celkem s DPH	10 890,00

Hodinová sazba za konzultaci (včetně dopravy) činí 605,00 Kč vč. DPH. Měsíční sazba po provedené kalkulaci činí **10 890,00 vč. DPH**.

Výše uvedená cena zahrnuje účast na stavbě a inženýrskou činnost pro vyřízení a zajištění změny stavby před dokončením a vydání kolaudačního souhlasu. Telefonické konzultace přesahující 30 minut budou účtovány nad rámec výše kalkulovaných cen.

Ceny jsou určeny dle hodinové sazby.

Daniel Grus, Jednatel
TRANCIO Consulting s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8 - Karlín

E-mail:

IC 06687539

DIČ CZ06687539

č. ú.