

DODATEK Č. 1

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000789

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19030-01-D01

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 0901

Název související veřejné zakázky:

I/30 - protihlukové stěny v km 11,17-11,94 - DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail, tel: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. 4roads s.r.o. (společník společnosti)

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6
IČO: 063 27 354
DIČ: C706327354
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Článek 1.

Předmět Dodatku

1.1. Obě strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 26. 4. 2019

1.2. Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. 2 bod 2. 3. takto:

Původní znění:

Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „**DÚR**“) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (dále jen „**IČ k ÚR**“), dokumentace pro stavební povolení v rozsahu PDPS vč. Vybraných dokumentů zadávací dokumentace (dále jen „**DSP/PDPS**“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „**IČ k SP**“), a výkon autorského dozoru (dále jen „**AD**“) na akci „**I/30 - protihlukové stěny v km 11,17-11,94 - DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD**“. Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a demolice stávajících protihlukových stěn.

se nahrazuje:

Předmětem Smlouvy je zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „**DUSP**“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (dále jen „**IČ k DUSP**“) na akci „**I/30 - protihlukové stěny v km 11,14-11,52 - DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD**“. Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty.

1.3. Tímto Dodatkem č. 1 se ruší bez náhrady čl. 2 body 2.3.2. a 2.3.4.

1.4. Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. 2 bod 2.3.3. takto:

Původní znění:

Dokumentace ke stavebnímu řízení vč. vybraných dokumentů zadávací dokumentace (DSP/PDPS)

DSP/PDPS bude realizována v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb**“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatele. DSP/PDPS bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, v platném znění, která je dostupná na webových stránkách www.pjpk.cz.

Součástí předmětu této části služeb je i vypracování případné dokumentace bouracích prací, která bude realizována v rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o dokumentaci staveb**“).

se nahrazuje:

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) vč. vybraných dokumentů zadávací dokumentace (DUSP/PDPS)

- a) DUSP/PDPS bude realizována v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o dokumentaci staveb**“), ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatele. DUSP/PDPS bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, v platném znění, která je dostupná na webových stránkách www.pjpk.cz). Součástí předmětu této části služeb je i vypracování případné dokumentace bouracích prací, která bude realizována v rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o dokumentaci staveb**“).

1.5. Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. 2 bod 2.3.5. takto:

Původní znění:

Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení

Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. IČ zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné katastrální pracoviště. IČ dále zajistí vynětí ze ZPF a PUPFL. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezačínání stavby ve lhůtě platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.

se nahrazuje:

Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení

Předmětem je projednání projektové dokumentace s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání společného povolení, vypracování a podání žádosti o vydání společného povolení (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby, povolení ke kácení atd.), a účast při stavebním řízení. Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. IČ zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné katastrální pracoviště. IČ dále zajistí

vynětí ze ZPF a PUPFL. Součástí IČ je i zajištění prodloužení společného povolení v případě ne zahájení stavby ve lhůtě platnosti, a to v dostatečném předstihu.

1.6. Tímto Dodatkem č. 1 se ruší čl. 3 bod 3.2.1 bez náhrady.

1.7. Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. 3 bod 3.2.2.1 takto:

Původní znění:

Dokumentace pro stavební povolení (DSP/PDPS) v konceptu - 2x digitálně na CD

se nahrazuje:

Dokumentace pro společné povolení (DUSP/PDPS) v konceptu - 2x digitálně na CD

1.8. Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. 3 bod 3.2.2.2 takto:

Původní znění:

Dokumentace pro stavební povolení (DSP/PDPS) v čístopisu - 2x digitálně na CD a 3x v listinné podobě (z toho 1x ověřené SÚ)

se nahrazuje:

Dokumentace pro společné povolení (DUSP/PDPS) v čístopisu - 2x digitálně na CD a 3x v listinné podobě (z toho 1x ověřené SÚ)

1.9. Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. 5 bod 5.1.1. takto:

Původní znění:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně akustické studie – **koncept:** Nejpozději do **5 měsíců** ode dne účinnosti Smlouvy.

Projednání připomínek ke konceptu DÚR – nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele.

se nahrazuje:

a) Dokumentace ke společnému povolení včetně akustické studie – **koncept:** Nejpozději do 1 měsíce ode dne účinnosti Dodatku.

b) Projednání připomínek ke konceptu DUSP/PDPS – nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace ke společnému povolení od Objednatele.

1.10. Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. 5 bod 5.1.2. takto:

Původní znění:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně akustické studie – **čístopis:** Nejpozději do **2 týdnů** od projednání připomínek ke konceptu DÚR.

se nahrazuje:

Dokumentace ke společnému povolení včetně akustické studie – **čístopis:** Nejpozději do **2 týdnů** od projednání připomínek ke konceptu DUSP/PDPS.

1.11. Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. 5 bod 5.1.3. takto:

Původní znění:

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději do **5 měsíců** od předání čistopisu DÚR Objednateli.

se nahrazuje:

Podání žádosti o vydání společného povolení: Nejpozději do **5 měsíců** od předání čistopisu DUSP Objednateli.

1.12. Tímto Dodatkem č. 1 se ruší čl. 5 body 5.1.4, 5.1.5 a 5.1.6 bez náhrady.

1.13. Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. 6 bod 6.1.1. takto:

Původní znění:

Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 1 - Oceněný soupis prací, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem.

se nahrazuje:

Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 1 - Oceněný soupis prací - Dodatek č. 1, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem.

1.14. Tímto Dodatkem č.1 se mění čl. 6 bod 6.1.2. takto:

Původní znění:

Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 – Oceněný soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy, s výjimkou Dodatku Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

se nahrazuje:

Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 – Oceněný soupis prací – Dodatek č. 1. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy, s výjimkou dodatku Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

1.15. Tímto Dodatkem č. 1 se ruší čl. 7 body 7.3 a 7.4 bez náhrady.

1.16. Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. 7.5 takto:

Původní znění:

Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.3.1 Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení čistopisu DSP/PDPS (tj. po zpracování připomínek a požadavků Objednatele) Objednatelem.

se nahrazuje:

Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.3.1 Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení čistopisu DUSP/PDPS (tj. po zpracování připomínek a požadavků Objednatele) Objednatelem.

1.17. Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. 7.6 takto:

Původní znění:

Cena za vyhotovení DSP/PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po předání konceptu DSP/PDPS a zbylých 30 % po převzetí a odsouhlasení čistopisu DSP/PDPS (tj. po zpracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.

se nahrazuje:

Cena za vyhotovení DUSP/PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po předání konceptu DUSP/PDPS, 20 % po převzetí a odsouhlasení čistopisu DUSP/PDPS (tj. po zpracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem a 10 % po zpracování všech změn v rámci stavebního řízení a výběrového řízení a po vydání tištěné podoby.

1.18. Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. 7.7 takto:

Původní znění:

Cena za inženýrskou činnost pro DSP/PDPS bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňujících realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.

se nahrazuje:

Cena za inženýrskou činnost pro DUSP/PDPS bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem po podání žádosti o

společné povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci společného povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.

Článek 2

Odůvodnění

Na základě dosud provedených prací, akustické studie a stavebnětechnického průzkumu bylo zjištěno, že s ohledem na rozsah prací je možné povolit stavbu ve sloučeném řízení, což přinese úsporu času i peněz potřebných na projekční přípravu. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně služeb z DÚR, DSP/PDPS na DÚSP/PDPS. Snížení ceny za poskytování služeb, které Dodatek ke smlouvě vyvolá, je určeno na základě poměrů uvedených v sazebníku UNIKA 2020.

Článek 3

Závěrečná ujednání

- 1.19. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 1.20. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 1.21. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Ocenění soupis prací – Dodatek č. 1
Příloha č. 2 – Podrobný popis předmětu plnění – Dodatek č. 1

V Chomutově dne 2. 10. 2020



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Marek Sotona, DiS.
vedoucí úseku výstavby
Správy Chomutov

V Praze dne 21. 09. 2020



4roads s.r.o.
Slunná 541/27
162 00 Praha 6 - Střešovice
IČ: 063 27 354
ID datové schránky: lk9n547
www.4roads.cz

4roads s.r.o.
Ing. Jan Semerád
jednatel



I/30 – protihlukové stěny v km 11,17-11,94 – DÚR, DSP/PDPS,
vč. IČ k ÚR, SP a AD

ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Dokumentace dle SoD		Dokumentace dle Dod.č.1		Změna dle Do.č.1
činnost	Kč bez DPH	Činnost		
projektová dokumentace (DUR + DSP/PDPS), vč. související dokumentce, podkladů a průzkumů		projektová dokumentace (DÚSP/PDPS), vč. související dokumentce, podkladů a průzkumů		
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí		Inženýrská činnost k DÚSP		
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení a PDPS				
AD		AD		
Cena celkem bez DPH		Cena celkem bez DPH		
DPH		DPH		
Cena celkem vč. DPH		Cena celkem vč. DPH		

ROZPIS SLUŽEB
I/30 – protihlukové stěny v km 11,17-11,94 – DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD

A) Položkový rozpočet - projektové práce

Oceněný rozpočet služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OI čj.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

Soupis prací dle SoD				
Popis prací	jednotka	počet jednotek	jedm. sazba v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
DÚR	█	1	█	█
DSP/PDPS	█	1	█	370 000
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY				
Akustická studie, vč. měření	█	1	█	█
Dendrologický průzkum	█	1	█	█
Majetkoprávní podklady (záborový elaborát, katastrální mapa, výpisy)	█	1	█	█
Geodetická dokumentace	█	1	█	█
Posouzení mostních objektů	█	1	█	█
Inženýrsko geologický průzkum	█	1	█	█
Rozpočet	█	1	█	█
ZTKP	█	1	█	█
Inženýrské sítě	█	1	█	█
cena celkem na PD				█

Soupis prací dle Dod. Č.1				
Popis prací	jednotka	počet jednotek	jedm. sazba v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
DÚSP/PDPS	█	1	█	█
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY				
Akustická studie, vč. měření	█	1	█	█
Dendrologický průzkum	█	1	█	█
Majetkoprávní podklady (záborový elaborát, katastrální mapa, výpisy)	█	1	█	█
Geodetická dokumentace	█	1	█	█
Posouzení mostních objektů	█	1	█	█
Inženýrsko geologický průzkum	█	1	█	█
Rozpočet	█	1	█	█
ZTKP	█	1	█	█
Inženýrské sítě	█	1	█	█
cena celkem na PD				█

ROZPIS SLUŽEB

I/30 – protihlukové stěny v km 11,17-11,94 – DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD

B) Položkový rozpočet k DÚSP

Soupis prací dle Dod. č. 1				
Služba	jednotka	Počet	jednotková cena v Kč bez DPH	cena v Kč bez DPH
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				
Studium podkladů předaných objednatel (ÚR, DSP, BSA...)				
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby				
Projednání a dořešení subjektů, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti o člen vydání západních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. smlouky právní mocí), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.				
ČÁST A – CELKEM				
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B				
Seznámení všech vlastníků pozemků se zaměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu				
obstarání a úhrada všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitosti				
zajištění a úhrada znaleckých posudků o ceně pozemku, porostů a budov v TZ (bude fakturováno na základě skutečného počtu)				
zajištění a úhrada znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene (bude fakturováno na základě skutečného počtu)				
zajištění a úhrada GP na tvale záboru (bude fakturováno na základě skutečného počtu)				
zajištění a úhrada znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v dočasných zábořích a pod věcným břemenem (bude fakturováno na základě skutečného počtu)				
dohledání neznámých, neurčených a nedostažitelných vlastníků				
Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatel (investorem), a po odsouhlasení objednatel následně projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména smlouvy typu:				
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v tvale záboru				
B) směnné smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodářství				
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB				
D) smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IS				
E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj.				
správní, exekutory a likvidatory vedoucí k uzavření většiny potřebných smluv v rámci stavby				
jednání vedoucí k projednání dědiců, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění duplicitních vlastnických a jiných překážek bránících uzavření smlouvy podle vědu do KN				
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN				
podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB aj.) a na zápis do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)				
zajištění, sestavení a uzavření smluv o překážkách inženýrských aj.				
projednání typu a návrhu smluv o zřízení VB se správci IS a investorem vč. jejich uzavření				
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene				
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene				
zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména (technická pomoc):				
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí				
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.				
C) GP odměnovací nebo GP na VB				
D) znalecký posudek o ceně nemovitosti				
technická pomoc při sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při vyvlastňovacím řízení				
technická pomoc při zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění				
zajištění souhlasu vlastníků k dojení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s výpisem ze ZPF a k uložení plebytočné ornice				
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení				
kompletace podkladů k podání žádosti o výjimek MD dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP aj.)				
informování nájemců dočasných pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích				
následně zajištění vyznamu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu v. Práva na ČR - tedy splnění osoby oprávněné a povinné)				
uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni				
Obchodní potřebných nabývacích listů				
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů				
ČÁST B CELKEM				
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C				
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení				
ČÁST C CELKEM				
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D				
projednání projektové dokumentace pro provádění stavby s dotčenými orgány a organizacemi koordinace, zabezpečení KOBOBOZ plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě				
ČÁST D CELKEM				
CELKEM ČÁST A+B+C+D				
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část E				
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatel o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatel ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předání smlouvy, zajištění předání výstupů jednání smluvních IČ				
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP a zajištění činnosti spojených s on-line aplikací objednatel				
ČÁST E CELKEM				
CELKEM ČÁST A+B+C+D+E				

Příloha č. 2 – Podrobný popis předmětu plnění

I/30 – protihlukové stěny v km 11,17-11,94 – DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD

Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, vč. IČ pro vydání ÚR (bude zahrnovat i odstranění stávající PHS), projektové dokumentace pro stavební řízení v rozsahu prováděcí PD, vč. IČ pro vydání stavebního povolení a majetkoprávního vypořádání v rozsahu PDPS vč. vybraných dokumentů zadávací dokumentace (dále jen „**DSP/PDPS**“).

Dále je součástí akce i zajištění autorského dozoru po dobu výstavby.

TERMÍN PLNĚNÍ:

Akustická studie, vč. měření, koncept DÚR	do 5 měsíců od účinnosti smlouvy
Projednání připomínek ke konceptu Čistopis DÚR	do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DÚR
IČ, vč. podání žádosti o vydání ÚR	do 5 měsíců od předání čistopisu DÚR
Koncept DSP/PDPS	do 3 měsíců od vydání pravomocného SP
Projednání připomínek ke konceptu Čistopis DSP/PDPS	do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu DSP/PDPS
Podání žádosti o vydání SP	do 5 měsíců od předání čistopisu DÚR
MPV:	
Zpracování GP, vč. předání na katastr. úřad	do 6 týdnů od předání čistopisu DSP/PDPS Objednateli
Zpracování Znaleckých posudků	do 2 týdnů od potvrzení GP katastr. úřadem
Vyhotovení smluv	do 2 týdnů od zpracování Znaleckých posudků
Odeslání smluv	do 1 týdne od kontroly Správou Chomutov
AD	po dobu výstavby

Během zpracování každého stupně projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně dva výrobní výbory. První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od dokončení akustické studie, a to z důvodu nutnosti odsouhlasení technického řešení.

Fakturace: dílčí

Cena za majetkoprávní činnost bude Poskytovatelem vyúčtována po uzavření všech majetkoprávních smluv.