

## Harmonogram postupu prací

Věžnice Kuřim  
Therm spol. s r.o.

dny :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Převzetí staveniště	↔																	
Demontáže - odvoz		↔	↔	↔														
Oprava a čištění podkladu			↔	↔	↔													
Zateplení - EPS					↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔				
Hydroizolace Protan							↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔		
Hromosvod																↔	↔	↔
Dokončovací práce, úklid, předání staveniště																		↔

**CELKOVÁ DOBA REALIZACE 18 DNÍ**

Ing. Jan Stark - jednatel