

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2018/D/0140

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2019/026

I. Smluvní strany**Objednatel:****Město Kuřim**

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

Zastoupený ve
věcech smluvních:

Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

IČO: 00281964

DIČ: CZ00281964

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim

číslo účtu: 22824641/0100

Ve věcech technických za město Kuřim je oprávněna jednat:

Ing. Pavla Kubová, referentka odboru investičního

e-mail: kubova@kurim.cz; tel: +420 777 072 934

Technický zástupce města Kuřimi na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky,
603 00 Brno

Oprávnění zaměstnanci:

vedoucí oddělení realizace staveb, xxxxx

e-mail: xxxxx, tel. xxxxx

technický dozor stavebníka, xxxxx

e-mail: xxxxx; xxxxx

zástupce pro BOZP: xxxxx., zastoupený xxxxx

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)**Zhotovitel:****EVT Stavby s.r.o.**

V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy

Zastoupený ve
věcech smluvních:

xxxxx, jednatelem

společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 10842

IČO: 252 60 766

DIČ: xxxxx

Bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

oprávnění zaměstnanci ve věcech technických:

xxxxx, výrobní ředitel

tel. xxxxx, e-mail: xxxxx

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2019 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Kuřim, Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Kuřim, Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Předmětem dodatku č. 4 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) jsou změny týkající se realizace stavby vyplývající z rozšíření předmětu díla spočívající v navýšení rozsahu stavebních prací, a sice ve:
 - vícepracích:
 - provedení kanalizační přípojky u č.p. 324/52
 - provedení kanalizační přípojky u č.p. 638/58
 - provedení kanalizační přípojky u č.p. 334/65
 - provedení kanalizační přípojky u č.p. 499/71
 - provedení napojení stávající UV u č.p. 441/2
 - zalití stávajícího kanalizačního potrubí Koposem
 - 22 kusů samonivelačních poklopů vč. montáže
 - 39 kusů samonivelačních poklopů montáž
 - provedení výkopu pro uložení prodloužení vodovodního řadu za křižovatku Bezručova čtvrtě
 - zapravení rýh na chodníku a vjezdech po překopech přípojek
 - méněpracích:
 - zrušení předláždění chodníků a vjezdu z důvodu navazující investiční akce „Obnova chodníků“;
 - 22 kusů litinových poklopů na vodovodním řadu vč. jejich osazení a osazení 39 ks litinových přípojkových poklopů.
3. U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1. Článek III. Čas plnění odst. 5 se mění a nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit část díla „Kuřim, Legionářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a předat část díla objednateli dne **29. 9. 2020**.“

2. Článek IV. Cena díla odst. 1 ve znění dodatku č. 3 se mění a nově zní:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena bez DPH 55 493 690,55 Kč

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)“

3. Článek IV. Cena díla odst. 2 ve znění dodatku č. 3 se mění a nově zní:

„Cena v členění objektů bez DPH:

„Kuřim, Legionářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky	14 295 989,00 Kč
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dodatku č. 2	-129 056,79 Kč
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dodatku č. 3	-50 400,00 Kč
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – vícepráce dle dodatku č. 3	50 400,00 Kč
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dodatku č. 4	-201,96 Kč
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – vícepráce dle dodatku č. 4	118 864,97 Kč
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky	6 037 900,00 Kč
Cena objektu SO 02 Kanal. přípojky – méněpráce dle dodatku č. 4	-120 104,94 Kč
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky – vícepráce dle dodatku č. 4	437 706,06 Kč
Cena objektu SO 03 Vodovodní řady	6 959 485,00 Kč
Cena objektu SO 03 Vodovodní řady – méněpráce dle dodatku č. 4	-48 563,01 Kč
Cena objektu SO 03 Vodovodní řady – vícepráce dle dodatku č. 4	206 039,99 Kč
Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky	3 344 933,00 Kč
Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky – méněpráce dle dodatku č. 4	-97 009,44 Kč
Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky – vícepráce dle dodatku č. 4	182 501,47 Kč
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace – odvodnění	1 020 675,00 Kč
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace – méněpráce dle dodatku č. 2	-657,12 Kč
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace – méněpráce dle dodatku č.3	-8 580,50 Kč
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace – vícepráce dle dodatku č. 3	32 716,50 Kč
Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace	11 122 391,00 Kč
Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - vícepráce dle dodatku č. 2	1 000 839,40 Kč
Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - méněpráce dle dodatku č. 3	-1 690 220,51 Kč
Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - vícepráce dle dodatku č. 3	1 475 104,43 Kč
Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	1 536 460,00 Kč
Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady vícepráce dle dodatku č. 2	372 376,00 Kč
Cena celkem bez DPH	46 049 587,55 Kč

„ Kuřim, Zahradní – rekonstrukce kanalizace“

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky	4 348 982,-Kč
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dodatku č. 1	- 74 360,- Kč
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky	1 375 136,- Kč
Cena objektu SO 03.1 Přeložka vodovodu – vodovodní řad	2 053 265,- Kč
Cena objektu SO 03.2 Přeložka vodovodu – vodovodní přípojky	672 120,- Kč
Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	1 158 960,- Kč
Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - méněpráce dle dodatku č. 1	- 90 000,- Kč

4. Článek XI. Vady díla a záruka za jakost odst. 2 se doplňuje o následující ustanovení:

Zhotovitel poskytuje objednateli prodlouženou záruku v trvání 84 měsíců, a to na následující práce realizované v ulici Legionářská:

- **zásypy rýh kanalizace a kanalizačních přípojek, vodovodu a vodovodních přípojek.**

Tato prodloužená záruční doba se netýká provedených konstrukčních vrstev a živich podkladů.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.
5. Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
6. Tento dodatek smlouvy o dílo je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
7. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Změnový list č. 4

Doložka

Tento dodatek byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi
č. usn. 348/2020 ze dne 11. 9. 2020

V Kuřimi dne 15. 9. 2020
Za objednatele

Ve Svitavách dne
Za zhotovitele

.....
Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města Kuřimi

.....
EVT Stavby s.r.o.
xxxxx
jednatel

