

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019/14 ze dne 10.10. 2019 na stavbu

„Oprava povrchu - Lnářská“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

město Trutnov

Sídlo:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO:

00278360

DIČ:

CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

2. Zhotovitel:

Technické služby Trutnov s.r.o.

Šikmá 371

541 03 Trutnov 3

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá 371, 541 03 Trutnov 3

IČO:

25968084

DIČ:

CZ 25968084

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pob. Trutnov

Číslo účtu:

7905640207/0100

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 2019/14 ze dne 10.10. 2019.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje rozsah provedených prací. Nedošlo k umístění nového veřejného osvětlení z důvodu nedostatku pracovních kapacit. Tím došlo k vytvoření méněprací.
3. Došlo k vytvoření **méněprací** v ceně 113 000,- Kč bez DPH. Přesný popis (specifikace) víceprací je uveden ve změnovém listu.
4. S ohledem na změnu ceny díla, upravuje se článek **IV. Cena za provedení díla, bod IV.1** následovně:

IV. 1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **1 093 611,- Kč**
- DPH: **229 658,- Kč**
- Cena vč. DPH: **1 323 269,- Kč**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usneseními rady města Trutnova číslo RM_2019-1353/25 ze dne 16.12.2019.

V Trutnově dne

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Lumír Labík
jednatel TST

Mgr. Ivan Adamec
starosta města

Změnový list č. 1

Akce: Oprava povrchu - Lnářská

Investor: Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

.....
razítko, podpis

Dodavatel: Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3

.....
razítko, podpis

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: Oprava povrchu - Lnářská
Místo stavby: Trutnov – ul. Lnářská

Kraj: Královehradecký

Okres: Trutnov

Charakter stavby: Rekonstrukce chodníkových ploch + asf. komunikace

Investor: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Dodavatel stavby: Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3

2. Popis změny

Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje rozsah provedených prací. Nedošlo k umístění nového veřejného osvětlení z důvodu nedostatku pracovních kapacit. Tím došlo k vytvoření méněprací v ceně 113 000,- Kč bez DPH.

3. Posouzení k navržené změně

3.1. Stanovisko investora k navržené změně

Investor byl přítomen kontrole stavby. S navrženou změnou investor souhlasí.