

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 5/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: 020011A

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

sídlo:
statutární orgán:
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy:
oprávnění jednat o věcech technických:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
tel.: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

[REDACTED], ředitel sekce technické
[REDACTED], ředitel sekce technické
[REDACTED], referent oddělení realizace
investic
70889953
CZ70889953
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
[REDACTED]
Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
e-mail: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

sídlo:
statutární orgán:
zastoupený:

oprávnění jednat o věcech technických:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
tel.:
e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

AQUATIS a.s.

Botanická 834/56, Veveří, Brno, PSČ 602 00
Ing. Tomáš Plachý, CSc., statutární ředitel
[REDACTED], generálním ředitelem,
na základě pověření ze dne 15. 11. 2016
[REDACTED], technickým ředitelem,
na základě pověření ze dne 15. 11. 2016

[REDACTED]
46347526
CZ46347526
ČSOB a.s.
[REDACTED]
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování studie dispozičního a technického řešení na akci „Vodárenská nádrž Švihov – bezpečnostní opatření při ekologické havárii“ ze dne 27. 1. 2020.

2. Důvodem prodloužení termínu je oproti předpokladu větší časová náročnost při komunikaci se zahraničními výrobci, kteří jsou možnými dodavateli bezpečnostních zařízení potřebných pro opatření navrhovaná na VN Švihov. Nabídky těchto dodavatelů jsou klíčovým prvkem celé studie.
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

II.

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději **do 31. 10. 2020.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Brně dne

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
generální ředitel, na základě pověření
ze dne 15. 11. 2016
AQUATIS a.s.

.....
[redacted]
technický ředitel, na základě pověření
ze dne 15. 11. 2016
AQUATIS a.s.