

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 201600218/OR

uzavřený v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění.

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle Občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Český Brod
Sídlo objednatele: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
zastoupené starostou města Bc. Jakubem Nekolným - ve věcech smluvních
zástupce vedoucí odboru rozvoje Ing. Evou Čokrtovou - ve věcech
technických, tel. [REDAKCE], mail: cokrtova@cesbrod.cz
IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
dále jen „objednatel“

Zhotovitel : STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o.
Sídlo zhotovitele Ve Dvoře 253, Poděbrady, 290 01
Zastoupen Karlem Kosinkou – jednatelem společnosti
IČ: 61680346
DIČ: [REDAKCE]
Bankovní spojení [REDAKCE]
zapsaný: MS v Praze, p.díl C, vložka 35802
dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 201600218/OR uzavřené dne 12.10.2016 (dále jen „dodatek č. 1“)

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 12.10. 2016 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 201600218/OR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavebních prací pod názvem: „Český Brod - Škola 1100 - rekonstrukce plotové zdi“.

2.

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje Článek II. Předmět smlouvy takto:
Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce dle těchto vyvolaných změn stavby:

01. Přezdělení pěti zděných plotových polí, které jsou nakloněny. Jedná se o nové zdivo v úsecích A a A-B. Práce jsou podrobně specifikovány položkovým rozpočtem, který je v příloze tohoto dodatku.

3.

V návaznosti na výše uvedené změny předmětu díla se mění cena díla uvedená v odstavci IV. takto:

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena dle tohoto dodatku č. 1:

Základní cena dle původní smlouvy bez DPH	1 091 035,00 Kč
Změna 01. Přezdění pěti polí	111 935,00 Kč

Změny celkem bez DPH	111 935,00 Kč
Změny celkem s DPH	135 441,00 Kč

Cena celkem bez DPH	1 202 970,00 Kč
21 % DPH	252 624,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 455 594,00 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní podmínky uvedené v odstavci IV. Cena díla a platební podmínky se tímto dodatkem nemění.

4.

Tímto dodatkem se doplňuje článek III. Doba plnění takto:

Doba plnění na části „A“ a části „A-B“ se prodlužuje do 20.12.2016 z důvodu zajištění prostoru pro kácení stromů, zajištění pravomocného povolení ke kácení dřevin a jeho předání k termínu 31.10.2016.

5.


- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – položkové rozpočty

V Českém Brodě dne 30.11.2016

V Poděbradech dne 1.12.2016

Objednatel:



starosta města



Zhotovitel:

STAFERIT PODĚBRADY spol. s r. o.

290
IČ: 0
bží
46

.....
K
jed



Doložka: 111

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. jsou splněny.

Datum: 30.11.2016 Podpis VO: [redacted]