

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO
k provedení stavby „Přístavba a rekonstrukce objektu Železniční 12, Plzeň“
č. j.: ZZ-380-79/R-2019 ze dne 31. 1. 2020

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika – Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra – organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou

Ministerstvem vnitra pod čj. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008

Se sídlem Praha 12 – Kamýk, Lhotecká 559/7

Zastoupen ředitelem Ing. Miroslavem Červenkou

IČO: 75154960

adresa datové schránky: ir5hkiz

a

Zhotovitel:

Zhotovitel:

Lesní stavby, s.r.o.,

zapsaná v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 7565

se sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko

IČO: 64834042

DIČ: CZ64834042

adresa datové schránky: 7ruiakr

kontaktní osoba: Václav Svoboda, jednatel

Autorem Projektové dokumentace je Astalon s.r.o., (dále jen jako „**Projektant**“). Projektant vykonává autorský dozor.

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavírají smluvní strany tento Dodatek ke Smlouvě o dílo (dále jen Dodatek), a to k provedení stavby „**Přístavba a rekonstrukce objektu Železniční 12, Plzeň**“

I. Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny díla podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Jedná se o stavební práce podle Změnových listů při provádění stavby „Přístavba a rekonstrukce objektu Železniční 12, Plzeň. Dodatek je uzavírán v souladu s čl XI. bod 1 původní Smlouvy o Dílo.

V průběhu stavby tyto práce nemohl Objednatel předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a celková hodnota změn činí - 1,13 %, tj. ani ve spojení s Dodatkem č. 1 nepřekračuje zákonem stanovenou horní hranici změn závazku; součet veškerých změn, tj. změny podle Dodatku č. 1 a Dodatku č.3 nepřekračují zákonem stanovenou hranici změn závazku.

II

Změna ceny Díla a platební podmínky:

Dle tohoto Dodatku se mění cena díla takto:

Původní cena Díla podle Smlouvy	Základní cena	DPH 21 %	Celková cena
	14.089.391,08 Kč	2.958.772,13 Kč	17.048.163,21 Kč
Navýšení ceny Díla podle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1	Navýšení ceny Díla	DPH 21 %	Celková cena podle Dodatku č.1
	852.535, - Kč	179.032,35 Kč	1.031.567,35 Kč
Snížení podle Dodatku č. 3 méněpráce	Základní cena	DPH 21 %	Snížení celkem
	-158.358,- Kč	-33. 255,18 Kč	-191.613,18 Kč
Nová cena Díla	14.783.568,08 Kč	3.104.549,30 Kč	17.888.117,38 Kč

Souhrn ceny víceprací a méněprací v Dodatku č.3 činí celkem - 1,13 % z původní ceny Díla, tedy – 191.613,18 Kč vč. DPH. Celková hodnota změn podle tohoto Dodatku č. 3 činí 6,25 %. Celkové změny podle Dodatku č.1 a Dodatku č.3 činí 47,22 % původní ceny Díla, takže nepřekročí limit, stanovený zákonem č. 134/2016 Sb.

IV. Ostatní ujednání:

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo č. ZZ-380-79/R ze dne 31.1.2020. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré změny Díla budou podle ZZVZ uveřejněna prostřednictvím opravného formuláře ve Věstníku veřejných zakázek, případně jiných veřejně přístupných databázích podle platných právních předpisů.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen zveřejnit tento Dodatek v registru smluv ve smyslu zákona 134/2015 Sb., o veřejném registru smluv.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). Strany se dohodly, že smlouvu uveřejní Objednatel, a to bez zbytečného odkladu po jejím podpisu.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 30.9.2020

V ~~Nýrsku~~ dne 30/9/2020

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Zdravotnické zařízení
Ministerstva vnitra
IČO 75154960
143 01 Praha 12, Lhotecká 559/7
- 2 -

 **LESNÍ STAVBY, s.r.o.** ①
Palackého 764, 340 22 Nýrsko
tel.: 376 571 106, fax: 376 572 280
IČO: 648 34 042, DIČ: CZ64834042
registrace dne 26. 3. 1996 u Krajského soudu
v Plzni, oddíl C, vložka 7565


 L&S STAVIT s.r.o.
 Pilsenská 104, 260 02, Písek
 Tel: 378 571 108 fax 378 571 080
 IČO: 648 34 045, DIČ: CZ64834045
 Registrace u Úř. J. 1088 u Křižanova
 v Písku, odd. J. 1088, list 1 v

Kancelář společnosti
 Písek, Pilsenská 104
 Písek, 260 02
 Tel: 378 571 108 fax 378 571 080