





# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 2020/08/ORM  
Ev. č. zhotovitele: 2020/03/RV

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.






## I. Smluvní strany

### OBJEDNATEL

**název** : **Město Nový Bor**  
**sídlo** : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**právní forma** : obec  
**IČ** : 00260771  
**DIČ** : CZ00260771  
**zápis v OR** : nezapsané v OR  
**jednající** : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
**bankovní spojení:** : KB, a.s., č. ú. 525421/0100  
**zástupce ve věcech technických** :   
**telefon** :   
**fax** :   
**e-mail** : 

a

### ZHOTOVITEL

**obchodní firma** : **Radek Voce**  
**sídlo** : U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa  
**právní forma** : Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona  
**IČ** : 88608026  
**DIČ** : CZ88608026  
**jednající** : Radek Voce  
**ve věcech smluvních** : Radek Voce  
**ve věcech technických** :   
**bankovní spojení** :   
**č. účtu** :   
**telefon** :   
**e-mail** : 

## **II. Předmět smlouvy**

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 2020/08/ORM je změna článku III. Doba plnění, kterým se mění termín dokončení díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

## **III. Doba plnění**

Termín odevzdání jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby bude dodána objednateli nejpozději do 14. 10. 2020.

Termín dokončení inženýrské činnosti (zajištění stanovisek DOSS, podání žádosti o stavební povolení, pravomocné stavební povolení) do 13 týdnů od předání jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby, nejpozději však do 18. 12. 2020

## **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
  - Příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu dokončení

V Novém Boru dne 30.9.2020

V České Lípě dne 30.9.2020

.....  
za objednatele

**Jan Toms**

vedoucí odboru rozvoje města, v.z.

.....  
za zhotovitele

**Radek Voce**

Městský úřad Nový Bor  
odbor rozvoje města

nám. Míru 1  
473 01 Nový Bor

V České Lípě dne 25. 08. 2020

**Žádost o odložení termínu odevzdání zakázky**

[REDACTED]

Dne 03. 06. 2020 byla uzavřena Smlouva o dílo ev. č. MěÚ 2020/08/ORM, ev. č. zhotovitele 2020/03/RV na projektovou dokumentaci „**Oprava střešního pláště č. p. 1, nám. Míru Nový Bor**“ s tím, že termín odevzdání díla byl stanoven na 31. 08. 2020.

Vzhledem k tomu, že nebylo možné předvídat komplikované a velmi zdlouhavé jednání se zástupcem Národního památkového ústavu, které mělo významný vliv na průběh a dokončení díla, žádám Vás o posunutí termínu odevzdání výše uvedené projektové dokumentace.

Zavazuji se, že projektová dokumentace bude předána ke dni 14. 10. 2020.

Děkuji za pochopení.  
S pozdravem Voce Radek

**Radek Voce**

U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa  
IČ 88608026

