

**DODATEK Č. 1**  
**PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO**  
**MŽP-OG-14/20/SDD**

**k Rámcové smlouvě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem  
náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny  
IČO: 00164801  
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu: 7628001/0710  
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů,  
tel.: +420 267 122 667, e-mail: Petr.Uldrych@mzp.cz

dále jen „**Objednatel**“  
na straně jedné

a

**Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“**

vedoucí účastník: **Palivový kombinát Ústí, státní podnik**  
se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč  
IČO: 00007536  
DIČ: CZ00007536  
zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 75 36 12 30 00/5500  
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
sp.zn. AXVIII 433

a

účastník: **GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.**  
se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň  
IČO: 49196375  
DIČ: CZ49196375 plátce DPH  
zastoupený: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem  
bankovní spojení: Raiffeisenbank im Stiftland eG, Plzeň, číslo účtu: 505930/8030  
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 4319

Za sdružení jedná: Ing. Walter Fiedler, ředitel PKÚ,

Kontaktní osoba:



dále jen „**Zhotovitel**“

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1**

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

**Prováděcí smlouvy o dílo č. MŽP-OG-14/20/SDD**

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

**k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070**

(dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

**I. Změny Prováděcí smlouvy**

- I. 1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění čl. 3 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

**Čl. 3**

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen předat dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do 30. 11. 2020 (dodací lhůta).

**II. Ostatní ujednání**

- II. 1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

**III. Závěrečná ujednání**

- III. 1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha:
- a) Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku;
- III. 2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel obdrží 2 vyhotovení.
- III. 3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Podle dohody Smluvních stran uveřejnění tohoto dodatku Prováděcí smlouvy provede Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

**Objednatel**

V Praze, dne 30. 9. 2020



Česká republika – Ministerstvo životního  
prostředí  
RNDr. Martin Holý  
ředitel odboru geologie a zástupce  
náměstka pro řízení sekce ochrany  
přírody a krajiny

**Zhotovitel**

V Chlumci, dne 30. 09. 2020



Ing. Walter Fiedler  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
vedoucí společník Sdružení  
„Likvidace SDD – PKÚ +GIS – Oblast 1“



RNDr. Martin Holý, ředitel odboru geologie a zástupce  
náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny  
Ministerstvo životního prostředí  
Vršovická 65  
100 10 Praha 10

V Chlumci, 29. 9. 2020

**Věc: Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě MŽP-OG-14/20/SDD, č. j. ENV/2020/52648**

Dne 23. 4. 2020 uzavřela Česká republika – Ministerstvo životního prostředí na straně jedné a Palivový kombinát Ústí, státní podnik, jako vedoucí účastník společnosti „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“ na straně druhé na základě Rámcové dohody – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES 190 070, prováděcí smlouvu o dílo MŽP-OG-14/20/SDD, č.j. ENV/2020/52648, jejímž předmětem je Realizace geologicko-průzkumných prací v k. ú. Souš (dále jen Smlouva). V článku 3, odst. 1 této Smlouvy je dohodnuta dodací lhůta (dokončení prací) nejdéle do 30. 9. 2020.

V průběhu druhého a první polovině třetího kvartálu roku 2020 byl zhotovitelem připraven Plán průzkumu SDD a získány souhlasy se vstupy na dotčené pozemky, stanoviska od dotčených orgánů státní správy. Plán byl odsouhlasen ze strany GDO a ve druhé polovině srpna schválen objednatelem.


Prováděným vrtným průzkumem jsou dohledávána horizontálně vedená důlní díla v mělce uložené hnědouhelné sloji. Nad touto sítí chodeb se nachází hlavní výrobní hala fy. DTS Vrbenský, a.s., u které jsou patrné lokální poklesy obvodových i vnitřních zdí a podlah.

Dosud bylo zhotoveno 14 svislých průzkumných vrtů do hloubky 20 – 30 m, kterými byla zjištěna přítomnost horizontálních důlních děl v souladu se zakreslenou situací z dochované důlní mapové dokumentace, ale složité geologicko-technické podmínky negativně ovlivňují rychlost prováděného vrtného průzkumu. V devíti vrtech byl zjištěn probíhající zavalovací proces v nadloží důlních děl, což značně zkomplikovalo postup prací. V těchto vrtech se nachází převážně sypký až prachovitý, termickými procesy ovlivněný materiál. Z plánovaného rozsahu průzkumných prací byla dosud realizována přibližně polovina.

Dovolujeme si Vás proto požádat o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy, jehož předmětem by bylo prodloužení dodací lhůty uvedené v článku 3, odst. 1, a to do 30. 11. 2020

Věříme, že žádosti budete moci vyhovět.

Za Společnost  
„Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“



Stanovisko GDO:

Za GEOtest, a. s.

Přílohy: 1. Podepsaný návrh dodatku ve čtyřech vyhotoveních