

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: [redacted] – generálním ředitelem společnosti
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
telefon, fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Zástupce ve věcech administrativních: [redacted]
vedoucí odboru investic a obnovy majetku
[redacted]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Název: YSSEN- spol. s r.o.
Sídlo: Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
Zastoupený: [redacted] jednatel
IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted] -ředitel
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021
(dále jen „**Zhotovitel**“)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci
„Zřízení ambulancí interního oddělení v pavilonu „G“, **Krajská zdravotní, a.s., Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.-stavební práce**“ ze dne 04.03. 2020 (dále jen smlouva“).

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1 smlouvy tak, že nově zní:
„1. Cena za dílo dle čl. III této smlouvy o dílo činí 5.856.432,79 bez DPH.“
2. Změna byla vyvolána na základě víceprací a méněprací, které jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.


IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv Tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Odsouhlasený změnový list č.1 včetně zdůvodnění změn ze dne 19.08. 2020

Za Zhotovitele

V Litvínově, dne 4.9.2020.....



Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne 01.09.2020.....



02
Krajská zprávozní, a.s.
Sociální práce 3316/12#
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Popis a zdůvodnění položek Změnového listů 1.

akce

„Zřízení ambulancí interního oddělení v pavilonu „G“, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - stavební práce“

ZL.č.1

- Před provedením sádkartonových stropů je nutné provést rozvody vzduchotechniky pro sociální zařízení
- Stávající zařizovací předměty je nutné z demontovat.
- Zámečnické konstrukce je nutné opatřit novým nátěrem.
- Před novými omítkami je nutné oškrábat stávající malby.
- Po osekání obkladů je nutné provést nové omítky.
- Jelikož součástí rozpočtu nejsou nové podlahy a malby není možné osazovat nové dveře které by v následujících pracích byly poškozeny.
- Parotěsná zábrana pod rastrovým podhledem se neprovádí.
- Jelikož stávající hromosvod je funkční a zrevidovaný není nutné provádět nový.
- Pro osazení překladů musí být vysekané nové kapsy.
- Všechny kovové konstrukce musejí být po spojeny a uzemněny

Všechny tyto vícepráce nebyly součástí nabídky a smlouvy o dílo a jejich provedení je nutné k dokončení díla dle smlouvy

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 9/20

Stavba: NEMÚL-Interna - Změnový list č.1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
YSSSEN Spol.s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 058,57

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	133 058,57	27 942,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 161 000,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 24.8.2020 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9/20

Stavba: NEMÚL-Interna - Změnový list č.1

Místo: Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: YSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		133 058,57	161 000,87
1	VZT - WC	69 339,60	83 900,92
2	Demontáž zařizovacích předmětů	10 751,90	13 009,80
3	Nátěry zárubní a OK	7 879,80	9 534,56
4	Oškrábání maleb	47 650,14	57 656,67
5	Omítky	113 031,05	136 767,57
6	Odpočet dveří	-196 401,60	-237 645,94
7	Vyřezání otvorů v ŽB nosných zdech	120 903,20	146 292,87
8	Odpočet parotěsné folie	-7 008,80	-8 480,65
9	Odpočet hromosvodu a napájení klimatizací	-67 114,32	-81 208,33
91	Vyřezání děr pro osazení vypínačů	29 282,00	35 431,22
92	Pospojování zárubní a radiátorů (zemnění)	4 745,60	5 742,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NEMÚL-Interna - Změnový list č.1

Objekt:

1 - VZT - WC

Místo:

Datum:

23. 6. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

YSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 339,60

D PSV Práce a dodávky PSV 69 339,60

D 751 Vzduchotechnika 69 339,60

1	K	75111R	VZT viz rozpočet v příloze	soubor	1,000	69 339,60	69 339,60
---	---	--------	----------------------------	--------	-------	-----------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NEMÚL-Interna - Změnový list č.1

Objekt:

2 - Demontáž zařízovacích předmětů

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

YSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 751,90

D PSV Práce a dodávky PSV 10 751,90

D 725 Zdravotechnika - zařízovací předměty 10 751,90

1	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	6,000	198,00	1 188,00
2	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	21,000	131,00	2 751,00
3	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	4,000	168,00	672,00
4	K	725320822	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	2,000	179,00	358,00
5	K	725330840	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo	soubor	2,000	209,00	418,00
9	K	725590812	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařízovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,675	1 610,00	1 086,75
	VV		0,675		0,675		
	VV		Součet		0,675		
7	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	8,000	78,40	627,20
6	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	21,000	80,20	1 684,20
8	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	5,000	147,00	735,00
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,075	10,20	61,97
	VV		0,675*9		6,075		
	VV		Součet		6,075		
10	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,675	333,00	224,78
	VV		0,675		0,675		
	VV		Součet		0,675		
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,675	1 400,00	945,00
	VV		0,675		0,675		
	VV		Součet		0,675		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NEMÚL-Interna - Změnový list č.1

Objekt:

3 - Nátěry zárubní a OK

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

YSSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 879,80

D	783	Dokončovací práce - nátěry		7 879,80			
5	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	66,778	118,00	7 879,80
	W		OCELOVE RAMY				
	W		/viz statika a odd.767/				
	W		464,94*32,00*0,001		14,878		
	W		NOVE ZARUBNE				
	W		/viz vykres c.WA-05 - vypis dveri/				
	W		1,20*(6+1+1+4+2+1+1)		19,200		
	W		1,20*(1+1+1+1+1+2+1+3+1)		14,400		
	W		2,10*(1+1+1)		6,300		
	W		OSTATNI KONSTR.				
	W		/odhad/				
	W		12,00		12,000		
	W		Součet		66,778		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NEMÚL-Interna - Změnový list č.1

Objekt:

4 - Oškrábání maleb

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: YSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47 650,14

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

47 650,14

1	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 598,998	29,80	47 650,14
	W		1139,268 " stěny		1 139,268		
	W		459,73 " stropy		459,730		
	W		Součet		1 598,998		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NEMÚL-Interna - Změnový list č.1

Objekt:

5 - Omítky

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

YSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

113 031,05

D		61	Úprava povrchů vnitřních	113 031,05			
3	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	201,522	200,00	40 304,40
VV					201,522		
1	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	208,735	216,00	45 086,76
VV					208,735		
2	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	201,522	63,00	12 695,89
VV					201,522		
4	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	32,000	467,00	14 944,00
VV					32,000		
32" doplnění omítek po bouraných příčkách a ostatních kci							

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NEMÚL-Interna - Změnový list č.1

Objekt:

6 - Odpočet dveří

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

YSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-196 401,60

D PSV Práce a dodávky PSV -196 401,60

D 766 Konstrukce truhlářské -196 401,60

1	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-17,000	918,50	-15 614,50
2	M	6116172R1	dveře vnitřní hladké lakované plné DTD 1křídlové 70, 80x197 cm + kování	kus	-17,000	2 962,30	-50 359,10
3	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-26,000	996,60	-25 911,60
4	M	6116172R2	dveře vnitřní hladké lakované plné DTD 1křídlové 90, 110x197 cm + kování	kus	-26,000	2 962,30	-77 019,80
5	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	-16,000	158,40	-2 534,40
6	M	55341425R	mřížka větrací oboustranná dveřní 400 x 100 mm	kus	-16,000	698,50	-11 176,00
7	K	766660741	Montáž dveřních doplňků držadla kyvných dveří	kus	-2,000	216,70	-433,40
8	M	5514705R	madlo dveřní rovné bílé 60cm	kus	-2,000	1 676,40	-3 352,80
9	K	R POL 6	Prahy a ostatní doplňky dveří 10.000,- Kč - ocení všichni zhotovitelé jednotně, bude účtováno dle skutečnosti po odsouhlasení ve stavebním deníku	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NEMÚL-Interna - Změnový list č.1

Objekt:

8 - Odpočet parotěsné folie

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: YSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-7 008,80

D PSV Práce a dodávky PSV -7 008,80

D 763 Konstrukce suché výstavby -7 008,80

1	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	-143,470	20,00	-2 869,40
2	M	283292760	folie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2	m2	-157,817	20,00	-3 156,34
3	M	283292970	páska spojovací oboustranně lepící parotěsných folií	m	-172,164	5,71	-983,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NEMÚL-Interna - Změnový list č.1

Objekt:

9 - Odpočet hromosvodu a napájení klimatizací

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: YSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-67 114,32
D	PSV	PSV					-67 114,32
D	D1						-34 947,12
1	M	000122309	kabel 1kV CXKH-R 5x10	m	-180,000	127,92	-23 025,60
2	M	000295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	-120,000	16,64	-1 996,80
3	M	000295617	jímací tyč hladká JT4,0 M16 AlMgSi pr.19/4000mm	ks	-6,000	1 019,20	-6 115,20
4	M	000295635	svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou AI	ks	-6,000	28,08	-168,48
5	M	000295893	podstavec k jímačí tyči beton/M16 25kg	ks	-6,000	18,72	-112,32
6	M	000295894	podložka plast kruhová k podstavci JT	ks	-6,000	44,72	-268,32
7	M	000295352	podpěra vedení na ploché stě PV21 1kg beton/plast	ks	-85,000	15,60	-1 326,00
8	M	000295621	svorka univerzální SU AI	ks	-60,000	13,52	-811,20
20	M	000435053	jistič LTN-32C-3 3pól/ch.C/ 32A/10kA	ks	-2,000	561,60	-1 123,20
D	D2	Elektromontáže					-32 167,20
10	K	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	-120,000	187,20	-22 464,00
11	K	210220231	jímací tyč do 3m montáž na stojan	ks	-6,000	260,00	-1 560,00
12	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	-60,000	41,60	-2 496,00
9	K	210810954	kabel(-1kV CHKE)pevně	m	-180,000	29,12	-5 241,60
21	K	210120452	jistič vč.zapojení 3pól/63A	ks	-2,000	202,80	-405,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NEMÚL-Interna - Změnový list č.1

Objekt:

91 - Vyřezání děr pro osazení vypínačů

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: YSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 282,00

D HSV Práce a dodávky HSV 29 282,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 282,00

2	K	973046161	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	275,000	100,00	27 500,00
3	K	973046191	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky do 150x150x100 mm	kus	9,000	198,00	1 782,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NEMÚL-Interna - Změnový list č.1

Objekt:

92 - Pospojování zárubní a radiátorů (zemnění)

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: YSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 745,60

D M Práce a dodávky M

4 745,60

D 21-M Elektromontáže

4 745,60

1	K	10R	pospojení všech kovových zárubní	ks	24,000	56,00	1 344,00
2	K	11R	pospojení topení	ks	22,000	60,00	1 320,00
3	K	12R	ukončení VKJ v krabicích na chodbě	ks	18,000	35,00	630,00
4	M	13R	<i>materiál na pospojení</i>	<i>soubo</i>	<i>1,000</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>
5	M	14R	<i>krabice pro klimatizaci</i>	<i>ks</i>	<i>18,000</i>	<i>24,00</i>	<i>432,00</i>
6	M	15R	<i>svorky pro ukončení kabelu pro klima</i>	<i>ks</i>	<i>53,000</i>	<i>3,20</i>	<i>169,60</i>