

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo objednavatele: 224/OD/2020

na akci „Přechod pro chodce a chodníky Hudcov“

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:	Odbor dopravy MgMT Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy
Sídlo:	nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ:	00266621
Bankovní spojení:	KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy [redacted]
ve věcech technických:	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, [redacted], [redacted]
a	
Zhotovitel:	Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Jednající/zastoupen:	[redacted]
Sídlo:	Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ:	287 14 792
DIČ:	CZ 287 14 792
Bankovní spojení:	[redacted]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických:	[redacted] [redacted]

Dodatkem č. 1 se mění článek č. II Doba a místo plnění a článek č. III Cena díla a platební podmínky.

Důvodem je to, že v rámci vypracování projektové dokumentace je potřeba navíc oproti původnímu požadavku na vypracování PD provést průzkumy určení typu AB vrstvy a to s ohledem na obsah dehtů pro následné zatřídění asfaltů do správného druhu odpadu a následného odvozu na skládku.

II. Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:

1. Projektová dokumentace (DUR/DSP) specifikovaná v čl. I. písm. A. bod 1. této smlouvy do **30.9.2020**
2. Inženýrská činnost specifikovaná v čl. I. písm. B. bod 1. této smlouvy do **25.12.2020**
Zhotovitel se neocitne v prodlení dle čl. II. bod 2. této smlouvy v případě, že objednatel nezajistí uzavření smluv s vlastníky ostatních pozemků a pokud se dotčené orgány státní správy nevyjádří v zákonné lhůtě.
3. Projektová dokumentace (DPS a pro zadání stavby) specifikovaná v čl. I. písm. A. bod 2. této smlouvy do 5 týdnů od doručení oznámení o nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení zhotoviteli.
4. Průzkum PAU do **31.10.2020**.

Místem plnění je sídlo objednatele.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele.

	cena v Kč bez DPH	DPH	cena v Kč včetně DPH
A. Projektové práce DUR/DSP	97 000	20 370	117 370
B. Inženýrská činnost k vydání společného ÚR a SP	33 000	6 930	39 930
C. DPS a pro zadání stavby	63 500	13 335	76 835
D. Průzkum PAU	12 800	2 688	15 488
Cena celkem	206 300	43 323	249 623

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Roudnici nad Labem dne 25.9.2020


V Teplicích dne 1.10.2020

.....

.....

za zhotovitele:

za objednatele:


jednatel společnosti

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice